Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España by Palacio Gavín, Isaac Enrique & Lezáun Martínez de Ubago, Luis
  
 
 
Proyecto Fin de Carrera 
 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en 
España. 
 
 
Autor: 
 Isaac Enrique Palacio Gavín 
Director: 
Luis Lezáun Marínez de Ubago 
Especialidad: 
Ingeniería Técnica Indrustrial Mecánica 
Año: 
Septiembre 2014 
  
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
2 
 
 
Me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en mayor o menor 
medida durante este tiempo, y que han “sufrido” mis monólogos acerca de mi proyecto, sin 
ellas todo esto no habría sido posible. 
 Especialmente quiero dar las gracias a Luis Lezaún, que me ha ayudado en todo lo que he 
necesitado y más, a mis padres, por su paciencia, a mi hermana, a Paco por su apoyo y sobre 
todo a Laura por aguantarme cuando las cosas no salían. 
  
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
3 
 
ÍNDICE 
Objetivo y alcance del proyecto. ............................................................................... 6 
1. Antecedentes de la primera Línea de Alta Velocidad (LAV) en España. ................... 7 
1.1. Grandes proyectos del PTF. ................................................................................. 14 
1.1.1. NUEVO ACCESO A ANDALUCÍA: VARIANTE BRAZATORTAS-ALCOLEA. ............................. 14 
1.1.2. NUEVO ACCESO AL NORTE-NOROESTE DE ESPAÑA (LA VARIANTE DE GUADARRAMA). . 17 
1.1.3. RESOLUCIÓN DEL ESTRANGULAMIENTO DEL PUERTO DE ORDUÑA (“Y“ VASCA). .......... 19 
2. Línea Madrid-Sevilla ........................................................................................ 21 
2.1. Introducción ....................................................................................................... 21 
2.2. Situación de la línea en 1986. .............................................................................. 21 
2.3. Construcción de la línea. ..................................................................................... 22 
2.3.1. Variante de Brazatortas. .................................................................................................. 22 
2.3.2. Obras importantes. .......................................................................................................... 23 
2.4. El ancho de vía .................................................................................................... 24 
2.5. Descripción del trazado ....................................................................................... 25 
2.6. Material móvil .................................................................................................... 28 
2.7. Horarios y Servicios. ............................................................................................ 32 
3. Línea Madrid-Barcelona. .................................................................................. 35 
3.1. Introducción ....................................................................................................... 35 
3.2. Situación de la línea a principios de los noventa. ................................................. 37 
3.3. Construcción de la línea ...................................................................................... 39 
3.3.1. El enlace con Francia ........................................................................................................ 41 
3.3.2. Obras importantes. .......................................................................................................... 43 
3.4. Descripción del trazado. ...................................................................................... 44 
3.5. Material móvil. ................................................................................................... 50 
3.6. Horarios y servicios. ............................................................................................ 52 
4. Línea Madrid-Valladolid. ................................................................................. 55 
4.1. Introducción. ...................................................................................................... 55 
4.2. Situación antes de 2000. ..................................................................................... 55 
4.3. Construcción de la línea. ..................................................................................... 57 
4.3.1. Obras importantes. .......................................................................................................... 59 
4.4. Descripción del trazado. ...................................................................................... 62 
4.5. Material móvil. ................................................................................................... 66 
4.6. Horarios y servicios. ............................................................................................ 67 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
4 
 
5. Línea Madrid-Valencia. .................................................................................... 69 
5.1. Introducción. ...................................................................................................... 69 
5.2. Situación antes de la llegada de la Alta Velocidad ................................................ 69 
5.3. Construcción de la línea. ..................................................................................... 71 
5.3.1. Obras importantes. .......................................................................................................... 74 
5.4. Descripción del trazado. ...................................................................................... 75 
5.5. Material móvil. ................................................................................................... 79 
5.6. Horarios y servicios. ............................................................................................ 80 
6. “Y” Vasca. ....................................................................................................... 84 
7. Prolongaciones. ............................................................................................... 88 
7.1. Madrid-Toledo. ................................................................................................... 88 
7.1.1. Introducción. .................................................................................................................... 88 
7.1.2. Construcción de la línea. .................................................................................................. 88 
7.1.3. Características del trazado. .............................................................................................. 89 
7.1.4. Material móvil. ................................................................................................................. 90 
7.1.5. Horarios y servicios. ......................................................................................................... 90 
7.2. Madrid-Huesca. .................................................................................................. 90 
7.2.1. Introducción. .................................................................................................................... 90 
7.2.2. Construcción de la línea. .................................................................................................. 91 
7.2.3. Características del trazado. .............................................................................................. 91 
7.2.4. Material móvil. ................................................................................................................. 93 
7.2.5. Horarios y servicios. ......................................................................................................... 93 
7.3. Madrid-Málaga. .................................................................................................. 93 
7.3.1. Introducción. .................................................................................................................... 93 
7.3.2. Construcción de la línea. .................................................................................................. 94 
7.3.3. Características del trazado. .............................................................................................. 95 
7.3.4. Material móvil. ................................................................................................................. 96 
7.3.5. Horarios y servicios. ......................................................................................................... 96 
7.4. Madrid-Alicante. ................................................................................................. 96 
7.4.1. Introducción. .................................................................................................................... 96 
7.4.2. Construcción de la línea. .................................................................................................. 96 
7.4.3. Características del trazado. .............................................................................................. 98 
7.4.4. Material rodante. ............................................................................................................. 99 
7.4.5. Horarios y servicios. ......................................................................................................... 99 
7.5. Madrid-Galicia. ................................................................................................... 99 
7.5.1. Introducción. .................................................................................................................... 99 
7.5.2. Construcción de la línea. .................................................................................................. 99 
7.5.3. Material rodante. ........................................................................................................... 102 
7.5.4. Horarios y servicios. ....................................................................................................... 102 
ANEXO I: SISTEMAS DE SEGUIRDAD. ..................................................................... 104 
ERTMS ......................................................................................................................... 104 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
5 
 
ASFA ............................................................................................................................ 106 
LZB .............................................................................................................................. 108 
ANEXO II: TRENES DE ALTA VELOCIDAD. ............................................................... 109 
Serie 100, 101, 100R y 100F. ......................................................................................... 109 
Serie 102 y 112. ........................................................................................................... 111 
Serie 103. .................................................................................................................... 113 
Serie 104 y 114. ........................................................................................................... 115 
Serie 120 y 121. ........................................................................................................... 117 
Serie 130. .................................................................................................................... 119 
Serie 730. .................................................................................................................... 121 
Locomotora S-252 ........................................................................................................ 123 
ANEXO III: RECORDS ESPAÑOLES DE VELOCIDAD. .................................................. 125 
CONCLUSIONES. ................................................................................................... 126 
BIBLIOGRAFÍA. ..................................................................................................... 132 
 
 
 
 
 
 
 
  
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
6 
 
Objetivo y alcance del proyecto. 
 
Han pasado ya más de 20 años desde que empezó su andadura la primera línea de alta 
velocidad en España. 
A esa línea le han seguido otras como la de Madrid-Barcelona, por citar la de mayor tráfico, 
Madrid-Valladolid, Madrid-Valencia, además de una serie de prolongaciones desde los 
recorridos principales de alta velocidad así como las que llegan a Toledo o Huesca, por poner 
un par de ejemplos. 
Actualmente España, con 2.515 kilómetros construidos, es el 2º país del mundo, después de 
China, en kilómetros de líneas de alta velocidad.  
Es tiempo ya de hacer un balance crítico de la situación actual de esta red de altas 
prestaciones comparándola con lo que se proyectó inicialmente y explicando el por qué de las 
discrepancias existentes. 
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1. Antecedentes de la primera Línea de Alta 
Velocidad (LAV) en España. 
 
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el punto de partida a partir del cual se cimenta 
la primera Línea de Alta Velocidad en España es el PTF (Plan de Transporte Ferroviario que se 
puso en marcha en los 80 del siglo pasado). Quizá no de forma directa, pues en este plan no 
estaba recogida la creación de ninguna LAV pero sí que sería este impulso por la renovación de 
la red la que posteriormente daría pie a la creación de la primera LAV. 
A su vez este PTF (1987) modificaba el denominado Plan General de Ferrocarriles (PGF) de 
1981. La explicación de este cambio tan rápido hay que encontrarla en el cambio de gobierno 
que hubo en España en octubre de 1982. Según el PGF, cuyo desarrollo temporal era de 12 
años, los tiempos de viaje finales iban a ser los indicados en la figura 1. 
 
Fig.1. Tiempos de viaje PGF (Fuente, Renfe). 
El PTF  tenía por objetivo desarrollar un ferrocarril moderno y competitivo, adaptándolo a las 
tecnologías de la época. Comprendía las inversiones necesarias para la ampliación de la 
capacidad de la red, así como las destinadas al incremento de la velocidad máxima de 
circulación a 200 km/h. Esto suponía situar a los ferrocarriles españoles en el nivel de 
explotación de las redes ferroviarias más avanzadas de la Comunidad Económica Europea.  
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El Plan incluía los nuevos accesos a Andalucía y al norte-noroeste de España, la adecuación del 
triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid a velocidades máximas de 200 km/h así como el 
desdoblamiento de los tramos de vía única en el mismo triángulo, la variante Bilbao-Vitoria y el 
desdoblamiento de vía en diversos tramos de la red que se aprovecharían para elevar las 
velocidades tipo a 160 ó 200 km/h. Podemos verlo más detalladamente en las fig.2 y fig.3.  
 
Fig.2. Velocidades tipo (Fuente, PTF). 
 
 
Fig.2.1. Velocidades tipo: Zona 1. 
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Fig.2.2. Velocidades tipo: Zona 2. 
 
 
 
 
Fig.3. Mapa variantes y dobles vías (Fuente, PTF). 
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Fig.3.1. Mapa variantes y dobles vías: Zona 1. 
 
 
Fig.3.2. Mapa de variantes y vías dobles: Zona 2. 
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Fig.3.3.  Mapa de variantes y vías dobles: Zona 3. 
 
Las variantes de Brazatortas-Alcolea y de Guadarrama, incluidas dentro del acceso a Andalucía 
y del acceso al norte-noroeste de España respectivamente, fueron  diseñadas para velocidades 
de 200 km/h e incluso de 250 km/h en los tramos que lo permitieran sus características. 
De esta manera se configuraba un eje norte-sur de elevadas características de diseño (200 
km/h) del que se beneficiarían la mayor parte de las relaciones ferroviarias de Madrid con todo 
el norte y sur de la Península, y también las relaciones transversales. 
También se contemplaba el enlace internacional con Portugal a través de la línea Madrid-
Ciudad Real-Badajoz, con velocidades no inferiores a 160 km/h y aprovechando por lo tanto el 
nuevo trazado de Madrid-Ciudad Real-Brazatortas. Esta actuación debería de coordinarse con 
Portugal en el marco general de la mejora de las comunicaciones peninsulares. La inversión 
precisa para este enlace no fue cuantificada en el PTF  ya que al ser un enlace internacional 
requeriría una financiación específica. 
A lo largo de 1986 hubo un aumento muy significativo de las velocidades medias de los 
ferrocarriles españoles.  
Podemos resaltar que en la línea Madrid-Zaragoza se bajó por 1ª vez de las 3 horas y con ello 
ganaba al tiempo que costaba hacer el mismo trayecto por carretera, alrededor de las 3 horas 
25 minutos. Al elevar la velocidad máxima a 160 km/h se logró que la velocidad media fuese de 
111 km/h. 
Curiosamente en esas fechas es en el trayecto Palencia-León (Talgo pendular Madrid-Gijón) 
donde se obtiene la mayor velocidad media entre paradas. Aunque el trayecto está limitado a 
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140 km/h recorre los 123 kilómetros que separan ambas ciudades en una hora y un minuto, lo 
que supone un promedio de casi 121 km/h. 
Como es obvio, con el aumento de las velocidades máximas en las líneas los tiempos de viaje 
tenderían a reducirse.  
Con las mejoras de las líneas españolas programadas por el PTF estaba claro que el aumento 
de la velocidad media sería progresivo así como la reducción de los tiempos de viaje. 
En el siguiente cuadro veremos esas relaciones aumento de velocidad/disminución de tiempo 
de viaje. 
   
Fig.4. Relación t/v de 1986 con t/v del PTF (Fuente, Vía Libre). 
De manera más gráfica puede apreciarse el acortamiento en los tiempos de viaje con el 
diagrama de la siguiente figura. 
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Fig.5. Reducción de tiempos (Fuente, Vía Libre). 
De lo expuesto en las figuras 4 y 5 se desprende que la mejora era bastante importante pues 
los ahorros en tiempo eran muy significativos. Debido a esta mejora en el servicio el PTF 
contemplaba un aumento de la demanda tanto en viajeros como en mercancías. Estos 
estudios de demandas estaban realizados con el año horizonte (2000) que se suponía el año en 
el cual se acabarían de realizar los proyectos indicados en el PTF. 
Se incluye también el correspondiente aumento de tráfico esperado para el año 2000 tras la 
ejecución del Plan. 
  
Fig.6. Previsiones de tráfico e inversiones hasta año 2000 (Fuente, Vía Libre). 
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1.1. Grandes proyectos del PTF. 
 
Como ya hemos visto el PTF incluía 5 grandes proyectos: 
 Nuevo acceso a Andalucía (Variante Brazatortas-Alcolea). 
 Nuevo acceso al  norte-noroeste de España (Variante de Guadarrama). 
 Adecuación del triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid. 
 Resolución del estrangulamiento de Orduña (Variante Vitoria-Bilbao). 
 Enlace internacional con Portugal a través de Madrid-Ciudad Real-Badajoz. 
A continuación se hace un resumen acerca de los más destacados 
1.1.1. NUEVO ACCESO A ANDALUCÍA: VARIANTE BRAZATORTAS-ALCOLEA. 
En octubre de 1986 el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, puso especial 
énfasis en puntualizar que era la obra ferroviaria de mayor envergadura realizada en España 
en el siglo XX, y que pondría a los trenes españoles en las puertas del siglo XXI. 
 
Fig.7. Trazado en planta comparativo entre línea nueva y vieja. (Fuente, Monografías Vía Libre). 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
15 
 
Esta variante, dentro de la línea Madrid-Sevilla, era la obra estrella del PTF, la que pondría fin 
al estrangulamiento histórico de Despeñaperros. Con ella se iniciaba el Plan de Transporte 
Ferroviario. 
En junio de 1986 se puso en marcha un programa de mejora de velocidades de los trenes con 
elevación máxima a 160 km/h después de 22 años de estancamiento en 140 km/h; y en 
octubre de ese mismo año se produce el anuncio por parte del entonces vicepresidente del 
Gobierno de que se iba a construir un “Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía” (NAFA). 
Como ya hemos comentado anteriormente este anuncio (dentro del PTF) y el proceso que 
abre son los que marcan el punto de inflexión en la historia del ferrocarril español. 
Esta línea sería la que al fin y a la postre se convertiría en la primera LAV construida en España 
aunque no la primera proyectada, pues mientras se estaba planificando la variante de 
Despeñaperros para Andalucía con la única finalidad de descongestionar el tráfico en ese paso 
de montaña, a la par se estaba proyectando la línea de alta velocidad de Barcelona. 
Para comprender cuáles fueron las razones de esta decisión y de que se escogiese la línea de 
Sevilla anteponiéndola a la de Madrid-Barcelona, hay que tener en cuenta cual era la situación 
de las líneas ferroviarias que unían entonces Madrid con Andalucía. Esta situación se describirá 
con más detalle al tratar en particular la línea Madrid-Sevilla. 
El carácter radial y troncal de la red española se concentraba muy especialmente en la línea de 
Andalucía que en sus diversos tramos soportaba más de la mitad del tráfico español de 
viajeros de largo recorrido. De los 571 km de la línea convencional Madrid-Sevilla, 276 km eran 
de vía única (48,5% de la línea). Por Despeñaperros el grado de saturación era prácticamente 
total y los trenes de mercancías habían de esperar a veces muchas horas en Vadollano a que 
los trenes de viajeros les dejasen libre algo de capacidad. Escasamente quedaba tiempo para 
realizar el mantenimiento que pretendía evitar las interceptaciones de vía. Así pues puede 
imaginarse el caos que suponía la vía cortada en Despeñaperros. 
Pese a los esfuerzos realizados en el verano de 1986, no permitían competir, y por ello se 
estaba acometiendo el plan integral de mejora de la línea Madrid-Sevilla con actuaciones que, 
más que mejorar, sólo servían para evitar el deterioro. 
El NAFA perseguía un aumento de la capacidad, más que la reducción de tiempos de viaje. Hay 
dos aspectos relevantes en la decisión: la elección del nuevo trazado y la velocidad de diseño. 
Se escoge un nuevo trazado más directo y se renuncia al desdoblamiento de la vía en 
Despeñaperros que aunque resolvería el problema de capacidad sería una obra costosísima y 
seguiría sin resolver el grave problema de tiempos de viaje. 
Este trazado directo aprovecharía entre Madrid y Puertollano  el trazado de la línea de Madrid 
a Badajoz, construyéndose un tramo nuevo de Brazatortas a Alcolea de Córdoba. 
Al igual que en el resto de las líneas del país, el PTF marcaba un aumento de la velocidad 
máxima de las líneas de 160 o 200 km/h. En este caso al ser una construcción nueva podía 
llegar hasta los 250 km/h.  Hay que tener en cuenta que la línea fue proyectada en ancho 
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ibérico pero en diciembre de 1988 meses después del comienzo de las obras en la variante se 
aprobó que la línea fuese de ancho estándar, también denominado UIC de 1435 mm, con 
tensión de 25000 voltios y corriente alterna. Los nuevos parámetros de diseño dieron un 
cambio sustancial en las velocidades. Fue entonces cuando se tomó la decisión de que la línea 
Madrid-Sevilla habría que construirse como línea de alta velocidad.  
Debe tenerse en cuenta la influencia en esta decisión que tuvo el éxito de la línea de París a 
Lyon, inaugurada parcialmente en 1981, a 260 km/h, lo que motivó la decisión de que la línea 
nueva fuera apta para 250 km/h, superando así la velocidad prevista inicialmente por Renfe 
para el acceso por Brazatortas, que era de 160 km/h. 
En la figura 7 se presenta el trazado de la nueva línea y se compara con la que ya existía más a 
la derecha. Esta nueva línea seguiría la traza de la que unía Madrid con Ciudad Real, debido a 
ello se levantó la vieja línea  y sobre ella se tendieron los nuevos raíles. En este primer tramo 
manchego fue donde se insertó La Sagra, base  de mantenimiento de los trenes de la línea. 
Este nuevo itinerario permitiría además de poder circular a más velocidad acortar 92 km la 
distancia con Andalucía. 
Como hemos visto, en líneas generales, lo que se pretendía con el PTF era aumentar la 
velocidad de las líneas y mejorar las infraestructuras, en ningún momento se habla de la 
creación de una LAV en la línea de Madrid-Sevilla aunque hechos posteriores y cambios 
importantes en el proyecto inicial harían que fuese considerada una LAV. 
Lo vemos claramente en este extracto sacado directamente del PTF: 
 “El nuevo acceso a Andalucía (variante Brazatortas-Alcolea), es una 
obra necesaria para solucionar el cuello de botella más importante de la 
red actual. Simultáneamente permite una radical modernización del 
servicio a Andalucía, al diseñarse con una velocidad máxima de 250 
km/h y acortar las distancias kilométricas (92 km), lo que en definitiva 
supone una importante reducción del tiempo de viaje (3 horas) y una 
ruptura del concepto tradicional el servicio ferroviario.” 
El tiempo estimado para unir Madrid con Sevilla sería de unas 3 horas, lo que reduciría a la 
mitad el tiempo empleado hasta 1986. 
Cabe destacar que por esas fechas (1986) no estaba terminada la autovía de Madrid a Córdoba 
y Sevilla, lo cual significaba una gran baza para la línea de ferrocarril frente a la opción de la 
carretera que por aquel entonces no bajaba de las 5 horas (Córdoba) y 7 horas (Sevilla)  de 
duración del viaje. A continuación se muestra el cuadro comparativo entre carretera y 
ferrocarril:   
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
17 
 
 
Fig.8. Estudio comparativo distancias/tiempos de viaje y velocidades media. (Fuente, Vía Libre). 
 
1.1.2. NUEVO ACCESO AL NORTE-NOROESTE DE ESPAÑA (LA VARIANTE DE 
GUADARRAMA). 
 
Fig.9. Cinco corredores planteados para la Variante NORTE (Fuente, Vía  Libre). 
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A comienzos del siglo XX el tramo asignado como acceso para todo el Noroeste y Norte de 
España era la línea de Madrid a Valladolid. De Madrid había que pasar por Valladolid para ir 
por ferrocarril a cualquier lugar del arco comprendido desde Vigo hasta Pamplona. 
Para llegar hasta Valladolid era preciso salvar la sierra del Guadarrama, a unos 60 km de 
Madrid y con altitudes de más de 1000 m. 
Al finalizar el siglo XIX la Compañía del Norte había incluido es su red dos pasos: por Ávila, 
cruzando la divisoria en La Cañada (altura máxima de 1359 m, rampa de 17 milésimas y túnel 
más largo de 900 m) y por Segovia, cruzando la divisoria de la Tablada de esta cordillera (altura 
máxima 1295 m, rampa de 19 milésimas y túnel más largo de 2380 m). Estos cumplían las 
condiciones con las que se diseñaba la red en aquél período: rampas relativamente suaves, 
túneles no muy largos y buscando el que las líneas pasaran por el mayor número de ciudades 
capaces de generar tráfico. Ambas líneas confluían en Medina del Campo antes de seguir a 
Valladolid esto suponía un incremento del recorrido ya que hasta la capital castellana tenían 
respectivamente 249 y 197 km. Más tarde se construiría para el acceso al Norte de España un 
tercer paso ferroviario de la sierra del Guadarrama, diseñado en los años 20 pero que no 
entraría en servicio hasta 1968. Este paso correspondería al ferrocarril directo de Madrid a 
Burgos. 
A la vista de estos antecedentes, la salida directa desde Madrid al Norte y Noroeste ha sido un 
empeño desde casi el siglo XIX aunque no sería hasta el año 2000 cuando se optase por un 
nuevo trazado. 
El PTF recogía la idea del nuevo acceso. A comienzos de 1987 se planteaba una cuádruple vía 
Madrid-Las Zorreras y dos proyectos de conexión, que saliendo en ambos casos de este último 
lugar, en una opción se iba hasta Sanchidrián, conectando con la vía entre Ávila y Medina, y en 
la otra se llegaba a la línea Segovia-Medina, algo más allá de Nava de la Asunción.  
Sin embargo cuando se aprobó el PTF se encargó el proyecto para una velocidad de 250 km/h, 
se pensó que iniciar la variante de Las Zorreras no sería correcto ya que venía impuesto por la 
falta de recursos de inversión, que ya no era preciso mantener, debido a la inyección de 2,1 
billones para la realización de las obras de PTF. Así pues, tomaría cuerpo la idea de una nueva 
vía para canalizar el tráfico de largo recorrido. Como resultado de este nuevo enfoque 
surgieron tres corredores más: Navacerrada, Rascafría y Peñota. (Fig.9.) 
 
Fig.10. Características de los corredores (Fuente, Vía Libre). 
La idea inicial para la elección del corredor, debido a lo complejo de la elección, era realizar un 
análisis sistemático, diseñándose un proceso de desarrollo y evaluación de proyectos. Después 
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de homogeneizar y actualizar la información correspondiente a cada uno de los cinco posibles 
corredores, se concibió un sistema consistente en ir aumentando sucesivamente el detalle de 
los estudios, eliminando en cada paso las opciones menos favorables. 
A principios del año 2000 aún se discutía entre estas opciones, pero finalmente se decidió 
construir un trazado nuevo, de 179 km de longitud, con un larguísimo túnel de base bitubo, de 
29 km de longitud, la obra culmen de la ingeniería subterránea española.  
 
Fig.11. Túneles de Guadarrama (Fuente, Vía Libre). 
1.1.3. RESOLUCIÓN DEL ESTRANGULAMIENTO DEL PUERTO DE ORDUÑA (“Y“ 
VASCA). 
 
El PTF decía lo siguiente: 
“El estrangulamiento que supone el actual puerto de Orduña, de muy 
difícil solución mediante actuaciones sobre el trazado actual que, dada 
la topografía del terreno hace inviable su desdoblamiento, se resuelve 
mediante una variante (Bilbao-Vitoria) que  se diseña con velocidades 
de 160 km/h, habida cuenta de las dificultades del área por la que 
discurre. La variante, que presenta una baja tasa de rentabilidad interna 
(3-5%), supone un acortamiento de 67 km sobre la distancia actual (137 
km) y tiene una incidencia muy localizada territorialmente, ya que 
afecta principalmente a Bilbao y muy especialmente en su relación con 
Vitoria.  
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Por otra parte, la nueva variante hace que la circulación de los trenes 
desde Zaragoza al País Vasco se haga también por Castejón-Pamplona-
Alsasua, lo que requiere desdoblamiento.” 
El PTF aportaba alternativas diferenciadas y no cerradas, por un lado, el cierre del eje Norte-
Sur en su conexión internacional por Irún y, por otro, la solución a las graves deficiencias de 
intercomunicación en este modo de transporte entre las tres capitales vascas. 
Hemos visto lo que planteaba el PTF, sin embargo el Gobierno Vasco proponía una solución 
muy imaginativa, la “Y Vasca”, que tiende a unificar los dos proyectos contenidos en el PTF en 
una sola actuación. En la figura 12 podemos ver la comparativa entre la línea de entonces, la 
propuesta del PTF y la propuesta del Gobierno Vasco. 
 
Fig.12. Comparativa de proyectos para la resolución del estrangulamiento de Orduña (Fuente, Vía Libre). 
Al igual que otros proyectos del PTF, finalmente no se llevó a cabo en el plazo horizonte, año 
2000, que el propio plan marcaba. Actualmente la Y Vasca se encuentra en construcción. Esta 
es parte de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera Francesa. Con una 
longitud de casi 180 km, tiene casi todos los tramos adjudicados, de modo que el 80% de los 
mismos están en obras o finalizados.  
No obstante, algunos de los tramos más complejos, como el nudo de Bergara, están aún por 
adjudicar, así como los accesos a las capitales vascas y el punto de conexión con Francia. 
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2. Línea Madrid-Sevilla 
2.1. Introducción 
 
En 1986 el ferrocarril español se encontraba en sus horas más bajas. Lastrado por una 
concepción anticuada del mismo. Se acababan de cerrar casi 1000 km de líneas, dejando sin 
tren a una parte importante del territorio español, para intentar detener el crecimiento del 
déficit de Renfe. Sin embargo éste siguió aumentando.  
Para aumentar la competitividad del ferrocarril era necesario equiparar al resto de medios de 
transporte, esta sería la manera de cambiar el proceso de caída libre que venía desarrollando 
el ferrocarril en las últimas décadas. 
En octubre de 1986, en Sevilla, se produce el anuncio por el entonces vicepresidente del 
Gobierno español de que se iba a construir un “Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía” (NAFA). 
Este estaba dentro del Plan de Transporte Ferroviario, el PTF, que pretendía resucitar el 
ferrocarril español. Este sería pues el punto de inflexión en la historia del ferrocarril español. 
2.2. Situación de la línea en 1986.  
 
La línea Madrid a Sevilla servía además para unir la capital de España con Almería y Granada 
(separándose de la línea principal en Linares Baeza), con Jaén (ramal desde Espeluy), con 
Málaga (desde Córdoba), Cádiz y Huelva (ambas desde Sevilla). Este carácter arborescente 
hacía que por los diversos tramos de la línea de Madrid a Sevilla pasaban en 1986 por sentido 
4 trenes Talgo, 9 expresos y ómnibus y 2 rápidos a los que habría que añadir no menos de 6 
trenes transversales y numerosos regionales. Entre Madrid y Sevilla (571 km, 31% más que en 
línea recta), una buena parte del recorrido (276 km, 48,5 %) es de vía única, ya que solo los 
tramos de Madrid a Manzanares y de Lora del Río a Sevilla estaban dotados de vía doble. Por 
Despeñaperros el grado de saturación era prácticamente total y los trenes de mercancías, 
como ya se ha indicado en la introducción, habían de esperar a veces muchas horas en 
Vadollano a que los trenes de viajeros les dejasen libre algo de capacidad. Durante años, a 
media tarde, se cruzaban entre Almuradiel y Linares seis Talgos, tres en cada sentido 
separados media hora entre sí. De madrugada, los expresos necesitaban también horas para 
cruzarse y por las mañanas apenas quedaba tiempo para realizar el mantenimiento que 
pretendía evitar las interceptaciones de vía. Puede imaginarse fácilmente que la vía cortada en 
Despeñaperros (algo que ocurría con cierta frecuencia) suponía un problema grave y retrasos 
de muchas horas a los trenes, que habían de desviarse por Puertollano y de Almorchón a 
Córdoba o por Cáceres y de Mérida a Los Rosales. 
Los tiempos de viaje, pese a los esfuerzos realizados en el verano de 1986 (aumento de las 
velocidades medias), no permitían competir con la carretera, y por todo ello se estaba 
acometiendo un plan integral de mejora de la línea de Madrid a Sevilla con actuaciones que 
más que mejorar, solo servían para evitar el deterioro de la línea. 
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Por esto el 11 de octubre de 1986 se anunció la construcción de la nueva línea, en la que se 
perseguía un aumento de la capacidad, más que la reducción de los tiempos de viaje. 
2.3. Construcción de la línea. 
2.3.1. Variante de Brazatortas. 
La Variante de Brazatortas a Alcolea de Córdoba fue la opción adoptada para salvar el cuello 
de botella de Despeñaperros. Este era un trazado más directo y con esta decisión se dejaba de 
lado la posibilidad de realizar el desdoblamiento de la vía en Despeñaperros, posibilidad que 
había sido estudiada en años anteriores pese a ser una obra costosísima y que no resolvería el 
grave problema de tiempos de viaje. Esta sería la obra estrella de la línea Madrid-Sevilla. 
 
Fig.13 .Línea Madrid Sevilla contemplada en las actuaciones del PTF (Fuente, PTF) 
Esta variante sería acometida en un plazo de 4 años y sería diseñada para una velocidad de 250 
km/h. 
A finales de 1987 comenzaron las obras entre Brazatortas y Córdoba. La variante que uniría 
Alcolea en la provincia de Córdoba, con Brazatortas en el Sur de Ciudad Real, atravesaría las 
comarcas del valle de la Alcudia, Sierra Morena y los Pedroches, cubriendo un total de algo 
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más de 104 km y con un presupuesto (en un principio) de más de 36.000 millones de las 
antiguas pesetas. El plazo máximo de ejecución de las obras sería de 42 meses, y finalizaría en 
diciembre de 1990. 
Fueron necesarios 14 viaductos, para superar el accidentado perfil geográfico, con más de 4,5 
km de longitud en su conjunto, superando el viaducto más largo los 530 m. Se construyeron 14 
túneles con más de 15 km de longitud, siendo el túnel más largo de 2,5 km, y se necesitó la 
realización de 50 pasos superiores e inferiores. 
El proyecto inicial de la Variante constaba de 4 tramos, el primero de ellos, entre Alcolea y 
Adamuz, de 16,5 km y un presupuesto que superaba los 5.000 millones de pesetas, siendo el 
plazo de ejecución de 34 meses, en los que habrían de abordarse como obras principales: un 
túnel de 1,875 km, un viaducto de 420 m, 11 pasos a distinto nivel y la estación de Adamuz. 
El segundo tramo, entre Adamuz y Villanueva, tenía un presupuesto que se acercaba a los 
14.000 millones de pesetas y una longitud de 28,3 km. Su plazo de ejecución era de 42 meses y 
sus obras más importantes era: 8 túneles con una longitud total de 6,495 km, 7 viaductos con 
una longitud total de 2,355 km, 6 pasos a distinto nivel y el apeadero de Arrollo de El Valle. 
El tercer tramo se extendería entre Villanueva y Conquista. Su longitud sería de 22,3 km y su 
presupuesto algo más de 5.413 millones de pesetas. Tenía un plazo de ejecución de 42 meses, 
y como ejecuciones más destacables tenía: un túnel de 750 m, 3 viaductos con un total de 292 
m, 15 pasos superiores e inferiores y las estaciones de Villanueva de Córdoba y Conquista. 
El último tramo entre Conquista y Brazatortas tenía un recorrido de 37,2 km con un 
presupuesto cercano a los 12.000 millones de pesetas. El proyecto incluía como obras más 
importantes: 4 túneles y 3 viaductos, cuyas longitudes totales, respectivamente, eran 5.830 m 
y 1.410 m. Se construirían también 17 pasos a distinto nivel y la estación de la Venta de la Inés. 
Una vez realizadas todas las obras se procedería a realizar la instalación de la electrificación, la 
señalización y la realización de pruebas. Todo debería estar listo para antes de 1992. 
2.3.2. Obras importantes. 
Se citan a continuación, indicando situación y longitud, las obras de fábrica más importantes 
de la línea. 
Túnel Longitud (m) Km Viaducto Longitud (m)  Km 
Perales 402 11,0 Autovía M-30 80  2,0 
Veredas 1.308 231,7 Santa Catalina 518  5,2 
Venta de Inés 1.681 246,6 Manzanares 66  10,5 
El Horcajo 1.203 249,6 Tajo 704  63,4 
La Garganta 1.546 252,7 Guadiana 296  162,0 
Los Caños 614 277,4 Ciudad Real 929  172,1 
El Valle 303 294,2 Jabalón 77  182,2 
Piedras Blancas 1.645 295,9 Puertollano 140  209,3 
Piedras de la Sal 2.569 299,4 Ribera 346  251,5 
Churretes Altos 541 303,5 Garganta 266  255,3 
Churretes Bajos 600 305,2 Río Guadalmez 798  263,7 
El Escribano 272 306,3 Venta de los Lobos 80  286,3 
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Alto del Acebuchoso 481 309,4 Matapuercas II 80  287,8 
Piedras del Aire 337 310,0 Matapuercas I 27  288,2 
El Cortijo 340 312,1 El Valle 510  297,2 
Loma del Partidor 1.871 320,1 Martindientes 330  297,7 
Castillo Almodovar 317 366,4 Cortaceros II 51  302,3 
   Cortaceros I 240  302,5 
   Churreteles 420  304,4 
   Vinuelas 195  307,0 
   Boyeros 510  307,5 
   Parrilla 285  310,5 
   Concejo 285  313,7 
   Guadalmellato 330  328,4 
   Almodovar 95  366,3 
   Guadiato 110  369,2 
   Bembezar 53  383,4 
   Guadalvacar 55  410,1 
   El Churri 80  415,3 
   Guadalquivir 250  423,1 
   Corbones 64  427,5 
   Tamarguillo 86  466,2 
Fig. 14. Viaductos y túneles de la línea (Fuente, Vía Libre). 
2.4. El ancho de vía 
 
En 1986, cuando se decide construir la línea, se piensa que funcionará en ancho de vía ibérico 
y a 15 kV y 50 Hz, por lo que solo se considera necesario construir la línea nueva desde Getafe 
hasta Córdoba, empleándose la vía existente desde Madrid a Getafe-Alicante y desde Córdoba 
a Sevilla (tramos en los que se preveían mejoras puntuales).  
Así pues el primer diseño reciclaba el trazado del ferrocarril Madrid-Ciudad Real-Puertollano 
desde Parla. El 11 de enero de 1988 se cerraba al tráfico la línea Madrid-Ciudad Real para 
realizar las obras del nuevo trazado a gran velocidad de Madrid a Brazatortas, que utilizaría en 
parte el trazado de la primera. Los trenes destino a Puertollano, Ciudad Real y Badajoz 
utilizarían mientras durasen las obras la línea de Andalucía hasta Manzanares, desviándose en 
esta localidad por la línea de Manzanares a Ciudad Real. Este trazado de la línea entre Madrid 
y Brazatortas se dividió en 5 tramos: Brazatortas-Ciudad Real, Ciudad Real-El Emperador, El 
Emperador-Mascaraque, Mascaraque-Villaseca y Villaseca-Getafe. 
El 9 de diciembre de 1988 se produjo un cambio importante en la concepción de la línea. El 
consejo de ministros aprobó la adopción del ancho europeo de vía para la línea Madrid-Sevilla 
por Brazatortas. 
Esta decisión forzaba a crear una línea completamente diferente a los estándares 
normalizados de Renfe, por lo cual era preciso construir tramos nuevos desde Parla hacia 
Madrid y desde Alcolea hasta Sevilla. Los nuevos parámetros de diseño configuraron otro 
cambio sustancial en las velocidades. Así, de los 160 o 200 km/h se pasaría a los 270 km/h de 
los tramos manchegos y 220 km/h en los más escarpados de Sierra Morena. 
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Probablemente en esta decisión está el germen de la consideración de la alta velocidad 
española como algo radicalmente diferente: líneas exclusivas para viajeros en alta velocidad, 
sistema de gestión diferente e incluso separación física. Sin embargo, en el momento del 
diseño de la línea, e incluso durante la redacción de los proyectos, la idea no era esa, sino que 
podía deducirse que se concebía la línea como una más, aunque electrificada a 25 kV. 
Pese a los cambios en el diseño los trabajos de construcción de la línea se desarrollaron muy 
rápidamente, hasta el punto de que en septiembre de 1991 ya circuló un Talgo Pendular 
remolcado por la diesel 353.002 desde Madrid Atocha hasta la entrada de Sevilla, poniéndose 
en servicio comercial la línea Madrid a Sevilla y el ramal de 7,5 km desde Majarabique a la 
Expo el 21 de abril de 1992. 
 
2.5. Descripción del trazado 
 
La línea toma su kilómetro 0 en el final de vía de la estación terminal de Madrid-Puerta de 
Atocha, situada a una altitud de 617,7 metros. Desde allí, un haz de cuatro vías compartidas 
con la línea Madrid-Barcelona (LAV 2) , conducen el trazado hacia el exterior de la ciudad, 
cruzando sobre la autopista urbana M-30 encajonado entre dos líneas de ancho convencional y 
de uso casi exclusivo para Cercanías: Madrid-Barcelona por Entrevías, al norte, y las 
conexiones a Parla y Aranjuez, al sur. 
Tras virar hacia el sur, la línea deja a su izquierda la zona de talleres de Cerro Negro y el acceso 
a la cercana estación de Santa Catalina, y abandona el término municipal de la capital poco 
después de pasar sobre su segundo anillo de circunvalación. En este punto, ambas plataformas 
discurren prácticamente paralelas, pero de forma independiente entre sí, hasta que en el 
kilómetro 7 ambas divergen definitivamente. 
Desde allí, y tras rebasar en el kilómetro 13,4 la conexión con el baipás de Perales del Río, la 
línea a Sevilla comienza un recorrido sobre la meseta que se caracteriza por una sucesión 
constante de largas rectas y curvas suaves que, en la mayor parte de las ocasiones, cuentan 
con un radio que no baja de los 4.000 metros. En cuanto a la pendiente, el trazado entre 
Madrid y Ciudad Real presenta una ondulación constante pero relativamente poco 
significativa, con numerosas rampas en torno a las 12 milésimas por metro. 
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Fig.15. Perfil de la línea convencional y de alta velocidad  Madrid-Sevilla (Fuente, Monografías Vía Libre). 
Tras cruzar el río Manzanares y ascender suavemente hacia Paral, la línea desciende primero 
hacia la ribera del río Tajo, y remonta en torno a los 465 metros de altitud, tras superar las 
instalaciones de mantenimiento de material rodante de La Sagra, situadas en el kilómetro 
53,7, y la bifurcación de la línea de alta velocidad hacia Toledo. Una rampa superior a las 12 
milésimas por metro devuelve a la línea a la cota de los 700 metros tras superar la localidad de 
Ablantes (kilómetro 73), con la que coquetea hasta pasar la zona de Los Yébenes, donde un 
nuevo ascenso lleva a la plataforma a rozar los 800 metros de altitud en el kilómetro 125,8, 
entre Urda y El Emperador. En toda esta zona sigue aproximadamente (con rectificación 
importante de curvas) el trazado de la antigua línea de Madrid a Badajoz por Ciudad Real, 
como ya se ha dicho, levantada en 1988, y cuyos restos se pueden apreciar a ambos lados del 
trazado. 
Superado ese punto, a la línea sólo le queda entonces iniciar un suave y titubeante descenso 
que la lleva hasta la cota en torno a los 600 metros en el cruce sobre el río Guadiana, y 
remontar después hasta 620 metros de la estación de Ciudad Real (km 171). 
Al rebasar la ciudad manchega, el corredor de alta velocidad recibe por el este a la línea 
convencional Ciudad Real-Badajoz, con la que comparte en paralelo la mayor parte del trazado 
(por el este primero hasta Valdarachas, y desde allí por el oeste) hasta Puertollano. Para llegar 
hasta ese complicado paso de línea desciende primero hasta el cauce del río Jabalón, y 
emprende de nuevo el ascenso con numerosas rectas y curvas amplias, cuyo radio no baja de 
los 4.000 metros hasta que el corredor enfila prácticamente la estación de Puertollano, situada 
en el kilómetro 209,4, y a una cota de 689,3 metros de altitud. 
El paso por esta localidad es sin duda el punto más complicado de la línea, ya que la alineación 
con el corredor de alta velocidad sigue aquí fielmente el trazado de la línea antigua, y atraviesa 
sin variantes el estrecho paso de la sierra en la que está encajonada la ciudad. En menos de 6 
kilómetros se concentran así dos curvas de 2.300 metros de radio, situadas al comienzo y al 
final de la sección, y entre ellas se suceden otras cuatro de radios muy reducidos: 800, 335, 
400 y 520 metros, respectivamente y en sentido sur. Este particular zigzagueo obliga a reducir 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
27 
 
la velocidad a menos de 80 km/h al entrar y salir de la localidad, e incluso a 70 km/h al paso 
por la estación. 
Superado Puertollano, la línea encara el tramo que requirió los mayores esfuerzos en el 
momento de su construcción: la llamada variante de Brazatortas. Para llegar hasta el Puesto de 
Banalización de esta localidad, el trazado en planta de la plataforma sigue primero la 
alineación de la línea a Badajoz, que discurre paralela y al sur, y ambas remontan juntas el valle 
del río Ojailén. Pasado Brazatortas se separan, y la plataforma del conocido como Nuevo 
Acceso Ferroviario a Andalucía retoma dirección sur y comienza con un primer túnel junto a 
Veredas, el duro cruce de Sierra Morena: la línea llegará a pasar a apenas 15 kilómetros en 
línea recta del punto más alto de la cordillera: el pico Bañuela, con 1.323 metros de altitud. 
Los siguientes kilómetros se caracterizan por una planta de curvas sucesivas con radios de 
3.500 metros primero y 3.200 metros después, y por un último ascenso hasta superar la cota 
de los 805 metros, la segunda mayor de todo el corredor, tras el túnel de Ventas de Inés, de 
1.680 metros de longitud, que perfora la sierra del Rey. El cruce de esta escarpada zona se 
completa con un prolongado descenso en pendiente de 12,1 milímetros por metro, y otros dos 
túneles: El Horcajo y La Garganta, de 1.204 y 1.545 metros de longitud respectivamente. 
Tras remontar suavemente al pasar la localidad de Conquista, la línea comienza un descenso 
ininterrumpido y muy prolongado a lomos de la Sierra Morena: 55 kilómetros de bajada 
ininterrumpida y una pendiente máxima de 13,1 milímetros por metro para salvar un desnivel 
de cerca de 700 metros de altitud. 
Atravesando la comarca de Los Pedroches primero y la del Alto Guadalquivir después, la planta 
general de este tramo hasta Adamuz es la de una línea con un amplio zigzagueo que en el 
detalle, y a causa de lo ondulado del terreno, se traduce en más de dos decenas de curvas 
conectadas entre sí por un escaso número de breves rectas. En ese esquema los radios de 
3.200 metros que son norma entre Conquista y Villanueva de Córdoba se reducen a 2.300 
metros desde allí hasta Adamuz. El perfil de la línea en su entrada a la ciudad de Córdoba no 
presenta más detalles de relevancia que una leve vaguada tras pasar Alcolea, justo cuando la 
línea comienza a viajar junto al río Guadalquivir y al corredor convencional Madrid-Sevilla por 
Despeñaperros, aunque no ocurre lo mismo con su planta: un serpenteo constante con curvas 
de 1.250 metros de radio primero, y menos de 600 después termina por alinear la plataforma 
con la estación de Córdoba Central, situada a 105,9 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 
343,7 kilómetros de Puerta de Atocha. 
Tras abandonar la estación, la línea de Sierra Morena se convierte en otra prácticamente 
distinta, predominan las largas rectas, y en donde las curvas son cortas y su radio tan amplio, 
que apenas sí resultan perceptibles. 
En este punto del trazado la vía única de la línea convencional sigue fielmente paralelo el de la 
de alta velocidad, al norte primero y al sur después, tras un salto de carnero situado poco 
antes de la localidad de Villarrubia. En el kilómetro 356, cuando la cota de la plataforma baja 
ya de los 100 metros de altitud, el corredor es abrazado por la bifurcación de la línea de alta 
velocidad Córdoba-Málaga, que tres kilómetros más adelante la abandona mediante sendas 
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pérgolas (una para la doble vía de la línea de alta velocidad a Sevilla, y una más para la 
convencional). 
En planta la línea realiza después un serpenteo hacia el este, siguiendo el curso del 
Guadalquivir por su margen derecha, y llegando prácticamente a rozarlo en Almodóvar del Río, 
con varias curvas cuyos radios oscilan en torno a los 3.000 metros de radio. Al pasar Posadas, 
las curvas prácticamente desaparecen, para volver a aparecer poco después con 4.000 metros 
de radio en el paso de Lora del Río, para apuntar la línea hacia su único paso sobre el 
Guadalquivir mediante un puente de 8 vanos y 500 metros de longitud. 
Tras cruzar de margen, la cota de la plataforma ya ha bajado de los 50 metros de altitud, y su 
paso hacia Sevilla se realiza en tres grandes rectas unidas por suaves curvas de transición en 
dirección este/sureste, para, en San José de la Rinconada, enfilar la aproximación final a Sevilla 
tras dejar al oeste la zona de depósito y talleres para material rodante de la estación de Santa 
Justa, situada en el kilómetro 469,7 de la línea, y a una altitud de 9 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
2.6. Material móvil 
 
El 24 de febrero de 1987, Julián García Valverde, el entonces presidente de RENFE, presentó el 
pliego de condiciones para el denominado “contrato del siglo”. Salían a concurso un total de 
24 Trenes de Alta Velocidad, con capacidad para alcanzar velocidades de 250 km/h, y 75 
Locomotoras Universales de Gran Potencia aptas para conseguir registros comerciales de 200 
km/h.  
Los pliegos de condiciones eran distintos para optar a la construcción de los Trenes de Alta 
Velocidad o a las Locomotoras Universales de Gran Potencia. Las especificaciones no fueron 
planteadas de manera restrictiva, sino que se dio libertad de iniciativa a los ofertantes. Por el 
contrario la parte contratante exigía una exposición detallada de las prestaciones de material 
que se ofertaba, de las condiciones de mantenimiento y una documentación técnica muy 
exhaustiva. Entre las especificaciones destacaba la construcción del bogie a ancho de vía 
nacional y catenaria bitensión, para adaptarse a la explotación en tráfico mixto por líneas 
convencionales y de alta velocidad. 
Las distintas empresas tenían de plazo hasta el 14 de junio de ese mismo año para presentar 
sus proyectos. En un principio se barajaban la posibilidad de que hubiese cinco ofertas: Alstom 
(Francia), Patentes Talgo (España), Mitsubishi (Japón), Siemens (Alemania) y Ansaldo (Italia). 
Finalmente se presentarían proyectos de las empresas:  
-Eurotren Monoviga S.A. fue la propuesta sorpresa (junto con Skoda Export), aunque 
fuera de concurso, ya que su tren no estaba funcionando en un servicio público como 
RENFE exigía en las especificaciones del concurso. 
-Skoda Export. Propuesta checoslovaca. 
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-Ansaldo. La propuesta italiana presentaba el ETR-450 sin basculación. Para ser 
adaptada a la bitensión utilizarían como solución un remolque transformador. La 
locomotora de Gran Potencia estaría basada en la E402 que ya funcionaba en los 
ferrocarriles italianos. 
-Siemens. La oferta germana proponía un tren de alto nivel con escasísimas 
modificaciones técnicas respecto de lo que sería el ICE alemán de serie, pero con 
importantes cambios en la decoración y los servicios al viajero. La locomotora estaría 
basada en la E 120 
-Mitsubishi. El proyecto nipón ofertaba un TAV idéntico al tren Shinkansen de la serie 
100, salvo en los bogies, adaptado al ancho de vía nacional. 
-Alstom. La oferta francesa proponía un TAV sacado del TGV Atlántico y locomotoras 
que recordaba por su decoración exterior a la del 444-500. 
La gran sorpresa fue la ausencia de Talgo, pues no acudió al concurso. Esta ausencia fue 
calificada desde diferentes ámbitos ferroviarios del país como una “autoexclusión difícil de 
comprender”. Así pues se configuraba un concurso sin tecnología española. 
La solución de quién se quedaría con los contratos de los trenes de alta velocidad y quién con 
las locomotoras de gran potencia se retrasó hasta el 16 de marzo de 1989, debido a que se 
aplazó la decisión del concurso para alta velocidad. En un principio la decisión debía ser 
tomada en octubre de 1987.  Los encargados de realizar los 24 trenes de alta velocidad serían 
Alstom junto a las empresas del INI-MTM y Ateinsa. En el contrato se determinaba que 
finalmente, los TAVs, serían bitensión (25 kV – 3 kV), lo que suponía un incremento de unos 
1000 millones de pesetas sobre los 51.400 presupuestados, y estarían preparados para la tri-
tensión (1,5 kV) cuando saliesen a Francia.  
Por otra parte, el contrato para fabricar 75 locomotoras E120 se lo llevó finalmente el  
Consorcio Alemán liderado por Siemens, e integrado por ABB, CAF, Krauss Maffei y Meinfesa. 
Estas locomotoras serían polivalentes para el tráfico de viajeros y mercancías, y tendrían ancho 
internacional.  
El 4 de abril de 1991 sería presentada en sociedad la primera motriz de AVE en la factoría GEC-
Alstom de Belfort. Era la primera del pedido. 
Tras los períodos de pruebas pertinentes, la línea Madrid-Sevilla fue inaugurada el 14 de abril 
de 1992.  
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Fig.16. AVE serie 100 (Fuente, Vía Libre). 
En la inauguración de la línea Madrid-Sevilla el material específico para la misma eran los Ave 
de la serie 100 fabricados por Alstom, el constructor de referencia de los TGV franceses. 
Disponían de 331 plazas y tres clases: club, preferente y turista. Esta serie circuló hasta 
mediados del año 2006, fecha en la que fueron sometidos a una profunda reforma. Siguieron 
prestando servicio, esta vez ya denominados como serie 100-R. 
 
Fig.17. Locomotora S-252 (Fuente, Vía Libre). 
A lo largo de estos 22 años los AVE serie 100 no han sido los únicos en aprovechar la línea de 
alta velocidad Madrid-Sevilla. A continuación pasamos a revisar todos aquellos trenes que han 
utilizado la línea ordenados de manera cronológica, adjuntando ficha técnica resumida: 
Serie 100: 
Fueron los primeros del parque español de alta velocidad. Comenzaron a circular en abril de 
1992. Se fueron incorporando a la línea Madrid Sevilla 16 de ellos hasta 1993. La previsión 
inicial era de 24 AVES pero debido al cambio de ancho la entrega de los 8 restantes fue 
aplazada. En 1996 debido al aumento de la demanda se solicitaron los 8 restantes de los cuales 
solo dos irían a parar a la línea (los otros 6 realizarían los servicios de la línea Barcelona-
Valencia-Alicante con el nombre de Serie 101 o EUROMED, siendo estos AVES  de la serie 100 
adaptados a circular en ancho ibérico). A mediados de 2006 y coincidiendo con su vida media 
útil se decidió hacerles una modernización técnica y estética. Así pues los serie 100 pasaron a 
llamarse tras la reforma serie 100-R. A estos se les sumarían los 6 EUROMED que desde 2008 
se fueron adaptando a ancho internacional. 
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Locomotora eléctrica 252: 
Iniciaron sus servicios comerciales el 31 de mayo de 1992 remolcando los trenes Talgo 200 de 
Madrid a Málaga. También se encargaban de realizar la exploración de la línea delante del 
primer tren comercial para comprobar el estado de la vía e instalaciones. 
Serie 104: 
En mayo de 2001 Renfe adjudicaba a Alstom-CAF la construcción de veinte trenes de alta 
velocidad cuya explotación, en un principio,  se llevaría conjuntamente por las unidades de 
negocio de Alta Velocidad y Regionales en líneas de ancho 1.435 mm. Finalmente, fue Alta 
Velocidad quien se hizo cargo de la explotación. En febrero de 2004 se adjudicaron otros 
treinta S 104, de los cuales solo se harían trece y se denominarían S 114.   
Estos trenes fueron los primeros del mundo diseñados específicamente para prestar servicios 
en distancias medias a alta velocidad. El 29 de diciembre de 2004 se ponía en servicio en la 
línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano y a lo largo del 2005 se añadirían los servicios Madrid-
Toledo y Córdoba-Sevilla. Estos servicios realizados por la S 104 se denominarían AVANT.  
Serie 102 y Serie 112: 
En marzo de 2001, se adjudicó a un consorcio formado por Talgo y Bombardier la construcción 
de dieciséis trenes de alta velocidad, a los que se añadirían, en noviembre de 2005, treinta 
unidades más en las que se modificó la distribución de los espacios interiores y pasaron a 
llamarse serie 112. 
El primer servicio sobre la línea Madrid-Sevilla realizado por la serie 102 fue el recorrido 
Madrid-Antequera desde el 17 de diciembre de 2006 hasta el 24 de diciembre de 2007. Le 
siguió el recorrido Madrid-Málaga que inicio su servicio el 24 de diciembre de 2007, además de 
los servicios Barcelona-Sevilla y Barcelona-Málaga ambos iniciados a partir del 15 de 
septiembre de 2008. 
En cuanto al primer servicio realizado por la serie 112 utilizando la línea Madrid-Sevilla fue en 
mayo de 2010 entre Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants, cubriendo  la demanda especial 
generada por la celebración de la Copa del Rey de fútbol en Barcelona. Desde 2010 también 
cubrirían algunos servicios directos entre Barcelona y Andalucía. 
Serie 103: 
En enero de 2007 fue presentado el primer tren de alta velocidad de la serie 103, el primero 
del parque español con tracción distribuida, lo que permitía la utilización completa de su 
interior para los viajeros. 
Entraría en servicio el 22 de junio de 2007 entre Madrid y Sevilla. A partir de diciembre de ese 
mismo año también atendían algún servicio entre Madrid y Málaga. Otra fecha importante fue 
el 20 de febrero de 2008 pues los serie 103 pasaron a atender los servicios Barcelona-Sevilla y 
Barcelona-Málaga hasta que se inauguró el baipás de Madrid en 2009. Actualmente la serie 
103 está en servicio en las relaciones Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla. 
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Serie 121 
La serie 121 proviene de la serie 120 y realiza desde el mes de junio de 2009 el servicio Jaén-
Córdoba-Sevilla-Cádiz utilizando parte de la línea Madrid-Sevilla. 
A continuación se muestra un cuadro resumen de todos aquellos TAVs que han utilizado la 
línea Madrid-Sevilla parcial o completamente. 
 
Fig.18. Trenes de Alta Velocidad y Servicios realizados sobre la línea Madrid-Sevilla (Fuente, elaboración propia). 
 
2.7. Horarios y Servicios. 
 
A continuación se va a explicar brevemente la evolución a lo largo de estos 22 años tanto en lo 
que se refiere a servicios, viajeros transportados y tiempos de viaje de la línea. 
El 21 abril de 1992 se inauguraba la línea. Ésta inició su andadura con 6 servicios AVE en cada 
sentido, así como dos servicios Talgo y otro servicio que llegaba desde París. La  velocidad 
máxima que se permitía desarrollar a los trenes era de 250 km/h, haciendo que, por ejemplo, 
el AVE que salía de Madrid a las 13:00 con destino Sevilla, sin escalas intermedias, realizaba el 
trayecto en 2 horas 45 minutos. En sentido opuesto, haría ese mismo tiempo el AVE que salía 
de Sevilla a las 14:00. El servicio AVE que más tiempo necesitaba para realizar el trayecto era el 
que realizaba tres paradas intermedias: Ciudad Real, Puertollano y Córdoba; utilizando 2 horas 
y 55 minutos. Por otro lado, los Talgo realizaban el recorrido en 3 horas y 30 minutos, ya que 
su velocidad máxima estaba limitada a 200 km/h. 
A partir del 18 de octubre de 1992 se aumentó hasta 10 el número de circulaciones AVE en 
ambos sentidos. Excepcionalmente, en el caso de Madrid, había posibilidad de coger un 
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servicio AVE los viernes a las 18:00 y también otro a las 20:00, este también estaba disponible 
los domingos. Observando los horarios oficiales se ve una clara reducción de los mismos, ya 
que poco a poco se han ido subiendo las velocidades en ciertos puntos del trayecto. Así pues, 
vemos como por ejemplo los AVE que salen tanto de Madrid como de Sevilla a las 14:00 con 
una única parada intermedia, ya realizan el trayecto en 2 horas 30 minutos. Vemos pues como 
se ha reducido 15 minutos el tiempo de viaje. Pasa lo mismo en las circulaciones que tienen 
más paradas intermedias como por ejemplo, con tres paradas intermedias realizaban ya el 
trayecto en 2 horas 45 minutos, una reducción de 10 minutos en referencia a la puesta en 
marcha. Pasa lo mismo con los Talgo, que pasan de las 3 horas 30 minutos a las 3 horas 20 
minutos. 
Estas frecuencias y tiempos de viaje se mantendrían hasta el 22 de mayo de 1993. 
A continuación se muestra un gráfico en el cual se puede ver la evolución del transporte de 
pasajeros en el primer año de funcionamiento. 
 
Fig.19. Gráfica nº de pasajeros del primer año del AVE (Fuente, ABC). 
Como dato curioso podemos mencionar la leve caída que se ve en octubre de 1992 y el 
repunte de pasajeros al mes siguiente, manteniendo un uso más o menos en aumento. Esto es 
debido a que el 12 de octubre de 1992 finalizaba la Expo de Sevilla. Debido a esto RENFE 
iniciaría una nueva política de precios para mantener el interés por el uso de la línea. 
Este primer año de funcionamiento del AVE se cerraría con 1.931.023 viajeros y un incremento 
de la imagen de este servicio de cara a los españoles. 
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En mayo de 1994 seguían bajando los tiempos de viaje, lo que significaba que la velocidad 
media seguía aumentado. El aumento de la demanda hizo que fuesen necesarias más 
circulaciones, hasta 13. Algunas de ellas excepcionales, viernes y domingos, por picos de 
demanda. La circulación más rápida entre Madrid y Sevilla era ya de 2 horas y 25 minutos y la 
más lenta, de servicio Ave, era de 2 horas y 40 minutos.  
Vemos  como Talgo 200, remolcados por locomotoras 252, también reducían sus tiempos de 
viaje. Hacían en 2 horas y 6 minutos el trayecto Madrid-Córdoba, reduciendo de esta manera 
27 minutos el tiempo inicial de mayo de 1992. 
También debemos de destacar la puesta en funcionamiento del servicio de lanzadera hasta 
Puertollano, que en apenas 1 hora y 10 minutos la separaba de la capital. 
En septiembre de 1994 se incluiría una frecuencia más para dejarlas en 14 por sentido, y se 
produciría la reducción máxima de tiempo de la línea. Eran ya 2 horas y 15 minutos lo que 
necesitaba un viajero para llegar desde la capital de España hasta Sevilla o viceversa, siempre y 
cuando cogiese el AVE directo de las 8:00. Al igual que la circulación más lenta mantenía las 2 
horas 40 minutos.  
Los Talgo 200 también redujeron en 4 minutos su tiempo en la circulación directa entre 
Madrid y Córdoba. 
El incremento de la demanda del servicio hizo que sucesivamente se fuese incrementando la 
oferta de circulaciones subiendo hasta 15 por sentido en marzo de 1996 y a 18 en septiembre 
de 2000. En enero de 2005 aumentarían hasta 20, circulando los sábados 30 trenes por sentido 
y los domingos 32. 
Pese a los años se mantenía como tiempo de viaje mínimo las 2 horas 15 minutos del AVE 
directo Madrid-Sevilla, incluso este tiempo mínimo se incrementó a las 2 horas y 20 minutos 
que actualmente utiliza para realizar ese trayecto. Esto puede ser debido al estricto 
compromiso de puntualidad. Desde 1992 Renfe estableció para el Ave Madrid-Sevilla un 
compromiso de puntualidad excepcional: si el tren llegaba a destino con un retraso superior a 
cinco minutos, se devolvía el cien por cien del importe del billete. Esta relación es la única que 
mantiene ese compromiso concreto de puntualidad que no es aplicable a la relación 
Barcelona-Sevilla. En el resto de trenes Ave, si el retraso es superior a quince minutos, la 
indemnización se fija en 50 por ciento del precio del billete y si supera los 30 minutos, Renfe 
abonará la totalidad del importe. 
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3. Línea Madrid-Barcelona. 
3.1. Introducción 
 
La idea de unir las dos ciudades españolas con más población del país se venía estudiando 
desde hacía muchos años y poco a poco se veía como una necesidad cada vez mayor. La idea, 
como concepción, parte de la misma época que partió la línea Madrid-Sevilla. A la par que se 
empezó a hablar de la Madrid-Sevilla en alta velocidad ya se llevaba varios años estudiando la 
idea de unir Madrid con Barcelona mediante la alta velocidad.  
Ya hemos hablado en la introducción del estado del sistema ferroviario en España en los 80 y 
del impulso del PTF. En  él se recogía una serie de proyectos de mejora en las líneas españolas 
sin pensar todavía en la alta velocidad. En lo que concierne a la línea Madrid-Barcelona, se 
puede ver en la figura 3.2, sacada del PTF, los dos tramos de vía doble (Calatayud-Ricla y 
Zaragoza-San Vicente de Calders) que se planteaban para mejorar la saturación de la línea 
convencional debido a que esos tramos eran de vía única. Estas mejoras estarían dentro del 
proyecto de adecuación del triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid para velocidades de 
200 km/h. 
A continuación pasamos a mostrar las distintas alternativas que se planteaban en 1989 para 
realizar la línea de alta velocidad por tramos. 
 
Fig.20. Propuestas tramo Madrid-Zaragoza (Fuente, Vía Libre). 
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Fig.21. Propuestas tramo Zaragoza-Lérida (Fuente, Vía Libre). 
 
 
Fig.22. Propuestas tramo Lérida-Barcelona (Fuente, Vía Libre). 
Pensemos que pese a estos estudios y  alternativas, no fue hasta 1996 cuando empezaron las 
obras en el tramo Zaragoza a Lérida, desde Osera. El motivo de esta dilación en la ejecución de 
las obras no fue otra que la crisis económica que soportó el país en la primera mitad de la 
década de los 90 acompañada también del escepticismo que hubo en los primeros años de 
explotación de la línea Madrid-Sevilla respecto al resultado técnico y a la evolución de la 
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demanda. Una vez que se comprobó que la línea Madrid-Sevilla respondía positivamente se 
podía vaticinar que la línea Madrid-Barcelona tendría igual o más éxito desde todos los puntos 
de vista. Uno de ellos era el gran tráfico aéreo que había entre ambas ciudades, que por 
entonces, el “puente aéreo” de Madrid a Barcelona era el de mayor tráfico del mundo. Esto 
significaba que si se hacían las cosas bien, el éxito estaría asegurado. 
 
3.2. Situación de la línea a principios de los noventa. 
 
Antes de comenzar a hablar de las primeras licitaciones de obras para la nueva línea de alta 
velocidad, tenemos que dar un pequeño enfoque de cómo estaba la línea convencional 
Madrid-Barcelona entre los ochenta y principios de los noventa, de esta manera se verá cuan 
necesario era el proyecto de la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa para el desarrollo del 
ferrocarril español. 
Como ya hemos hablado en el capítulo uno y también en la introducción de éste, para darle 
una visión de fondo tenemos que darnos cuenta de la mala situación que soportaba el 
ferrocarril español, producto de ello la línea convencional de Madrid a Barcelona no era una 
excepción. Desde 1980 de Madrid a Barcelona ya se podía llegar con tracción eléctrica aunque 
el gran problema eran tramos de vía única, que eran los más en la línea. La doble vía se había 
quedado en Baides, antes de la Guerra Civil, y en los ochenta solo se logró llegar hasta 
Calatayud. Los tramos de Calatayud a Ricla y desde Zaragoza hasta Manresa por el norte o 
hasta San Vicente de Calders por el sur seguían siendo de vía única. Las rutas de Caspe y Lérida 
ofrecían itinerarios alternativos, pero seguían sin ser suficiente para ofrecer servicios rápidos y 
frecuentes. Tampoco ayudaba nada el hecho de que en esta línea coexistían trenes de viajeros 
de diversos tipos y de mercancías además de una falta de equipamiento. 
Por todo esto, el servicio de viajeros de Madrid a Barcelona era de baja frecuencia. Estaba 
formado por dos Talgos diurnos, un “rápido” y hasta tres trenes nocturnos (Talgo camas 
Madrid a Barcelona, Costa Brava y Estrella Ciudad Condal).  
Los tiempos de viaje seguían sin ayudar. Los trenes más rápidos estaban en las 7 horas y desde 
1986 se había bajado a las 6 horas y 35 minutos, los cuales ya no se conseguirían reducir en la 
línea clásica nunca más.  
Estaba claro que se debían de aumentar las prestaciones de la línea para evitar el deterioro de 
la cuota de mercado del ferrocarril frente a los pujantes servicios aéreos. Así pues, se empezó 
a hablar de manera seria sobre la construcción de variantes (recogidas en el PTF) al menos en 
los tramos de vía única de Calatayud a Ricla y de Zaragoza a Lérida, siendo estos tramos aptos 
para 200 km/h. 
Pese a todo, las primeras licitaciones de obra se darían en 1993, y no se empezaría a construir 
la nueva línea hasta 1996. Únicamente estaban previstos los dos tramos que hemos 
comentado anteriormente, y se pensaba que cuando se concluyeran se pondrían en servicio en 
ancho ibérico con traviesas polivalentes para poder transformarla en el futuro al ancho 
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estándar. Así pues, al igual que la de línea de Sevilla, la de Barcelona nació como variante para 
200 km/h en los tramos de vía única para aumentar la capacidad de conexión, y sólo en menor 
medida para reducir los tiempos de viaje.  
A principios de los noventa las obras eran directamente acometidas por el Ministerio de Obras 
Públicas y estaban sujetas a las normas de la contabilidad pública. Éstas repercuten en el 
déficit, cada ejercicio, todos los pagos realizados en el mismo para la construcción de 
infraestructuras. Este detalle contable era un problema ya que en esos momentos era 
imprescindible reducir el déficit y la deuda pública para poder acceder a la moneda única. 
Por esto, todo hacía imaginar que los plazos de la construcción de estas dos variantes serían 
largos. 
En este momento, 1997, es donde aparece el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), 
creado mediante la Ley de acompañamiento de los presupuestos para 1997,  como un 
organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, con el objetivo de construir y 
explotar las líneas ferroviarias de alta velocidad y otras que le encomendase el gobierno. 
Comenzó su andadura el 1 de enero de 1998. 
Las posibles fuentes de financiación del GIF eran amplísimas: 
-Aportaciones del estado. 
-Fondos comunitarios (Fundamentalmente los fondos de cohesión). 
-Ingresos propios que genere su actividad. 
-Subvenciones u otras aportaciones recogidas en los Presupuestos o procedentes de 
otras Administraciones. 
-Recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento. 
-Cualquier otro recurso financiero que pudiera integrar en su patrimonio. 
Entre los ingresos del GIF figuraban los derivados de su actividad, que correspondían al pago 
de los operadores sobre la red por el uso de las infraestructuras. 
Desde su creación, el GIF se encargaría de coordinar la construcción de la línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
El GIF estaba sujeto a la (entonces) nueva Ley de Contratos del Estado para la construcción de 
las infraestructuras, pero disponía de una mayor flexibilidad en la contratación de 
equipamiento, señalización, electrificación, mantenimiento, gestión de los sistemas de 
regulación y seguridad, que podía contratar bajo el ordenamiento jurídico privado. 
Este régimen jurídico-económico permitió, junto con la nueva organización del GIF (muy 
orientada hacia la eficiencia en el proyecto y obra nueva), dar un impulso muy rápido a la 
construcción de la línea de Barcelona.  
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Cabe mencionar que el GIF desde el principio mantuvo una postura muy innovadora, en 
cuanto al diseño de las líneas, aprovechando la experiencia de la línea de Sevilla, pero 
introduciendo a la vez todas las mejoras e innovaciones que la tecnología disponible permitía, 
y buscando a la vez una participación de empresas españolas en la construcción de las líneas y 
de sus instalaciones. 
 
3.3. Construcción de la línea 
 
La construcción de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, no fue flor de un día. Han sido muchos 
los años, desde su idea primigenia: unir las dos grandes ciudades del país así como la conexión 
con Francia en su prolongación hasta Figueres; hasta su finalización. Como hemos explicado 
anteriormente, la idea inicial parte incluso de antes de la revitalización que proponía el PTF. La 
necesidad de unir ambas ciudades mediante un ferrocarril con un buen servicio, algo que en 
los 80 era difícil de imaginar debido a la gran inversión que suponía la indispensable mejora de 
las infraestructuras de la línea, fue un proceso lento en sus inicios debido a la crisis que 
soportaba el país a principios de los 90 y después de haber invertido prácticamente todo el 
presupuesto del PTF en la construcción de la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla.  
Esto suponía que el bolsillo del país estaba prácticamente vacío y las propuestas finalmente 
aprobadas –la creación de un par de tramos de vías dobles para descongestionar la entonces 
línea convencional – se preveían lentas en su construcción. Finalmente, y casi como segundo 
impulso en 10 años, la creación del GIF, precursor del actual Adif, que contaba con una mayor 
versatilidad para conseguir financiación para las obras permitieron poner en marcha y 
desencallar el segundo gran proyecto de alta velocidad que, en cualquier caso, fue mucho más 
dilatado que su precedente sevillano. 
En junio de 1998, la previsión del GIF era que el tramo Madrid-Lérida estuviese terminado para 
entrar en servicio comercial a lo largo de 2002 y que en 2004 entrase en servicio hasta 
Barcelona. Se suponía que la alta velocidad cubriría la distancia en 2 horas y 30 minutos del 
centro de Madrid al centro de Barcelona, con una oferta competitiva. Los tramos hasta la 
frontera francesa se harían esperar más. 
Éste era el estado de las obras por tramos en 1998: 
TRAMO ESTADO 
Madrid-Grajanejos Proyecto en redacción 
Grajanejos-Calatayud Pendiente de licitación 
Calatayud-Ricla En construcción 
Ricla-Zaragoza Proyecto en redacción 
Zaragoza-Lérida En construcción 
Lérida-Martorell Pendiente de redacción del proyecto 
Martorell-Barcelona Estudio informativo en redacción 
Barcelona-frontera Estudio informativo en redacción 
 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
40 
 
 
Fig.23. Tramos de la línea Madrid-Barcelona. (Fuente, Vía Libre). 
En septiembre del mismo año, 1998, ya se encontraban en construcción casi 300 kilómetros de 
la línea entre Madrid y Lérida, ya que se iniciaba la construcción del tramo desde Grajanejos 
hasta Calatayud de 125 kilómetros de longitud. Poco después, en octubre, se hacía oficial que 
la línea Madrid-Barcelona se integraría en la red transeuropea mediante el sistema ERTMS, el 
cual eliminaría las fronteras ferroviarias. Esta línea recibiría una de las mayores inversiones en 
infraestructuras realizada hasta ese momento en España. Este hecho radicaba en las elevadas 
exigencias que contemplaban su diseño y trazado, acondicionado para circular a velocidad 
comercial sostenida de 350 km/h. Para conseguir estas velocidades era necesario ciertas 
exigencias como: radios mínimos de curva que superaran los 7.000 metros o pendientes 
máximas admitidas de 25 milésimas.  Estas exigencias sumadas al sistema ERTMS –en sus 
distintos niveles- harían que los trenes alcanzasen velocidades comerciales superiores a los 
330 km/h. Esto suponía que España sería pionera en la construcción de este tipo de líneas a tal 
velocidad. 
Así se encontraban las obras de la línea a principios de 1999: 
 
 Fig.24. Estado de las obras en 1999 (Fuente, Vía Libre).  
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A lo largo de 2002 se realizaron las pruebas pertinentes de la línea, tanto de las instalaciones 
como del material rodante, en los 100 kilómetros acondicionados entre el Puente del Ebro, 
cercano a Zaragoza, y Lérida.  
El 11 de octubre de 2003 se inauguraría el tramo Madrid-Lérida. La velocidad de la línea estaba 
limitada a 200 km/h, debido al sistema ASFA que funcionaría hasta la implantación del sistema 
ERTMS que provocaría un aumento significativo de la velocidad máxima. Así pues en mayo de 
2005 entraba en servicio el sistema ERTMS de nivel 1, permitiendo una velocidad máxima de 
250 km/h. Ésta iría aumentando paulatinamente hasta los 300 km/h el 7 de mayo de 2007. 
El siguiente tramo que se inauguró fue, en marzo de 2006, el baipás sur de Lérida, el cual 
permitiría el paso directo de los trenes sin parada y, a diferencia del baipás que se hizo en 
Zaragoza, se hizo exclusivamente para alta velocidad. En diciembre de ese mismo año la línea 
avanzó hasta Camp de Tarragona. Ambas inauguraciones implicaron la puesta en servicio de 
cinco cambiadores de ancho: Plasencia de Jalón, Zaragoza, Lérida, Puigverd y Roda, estos tres 
últimos serían desmantelados después de la puesta en marcha de los tramos subsiguientes. 
La previsión de llegada de la línea a Barcelona se fue retrasando. En un principio estaba 
programada para finales de 2004, luego se habló de 2007 pero no sería inaugurada hasta 
febrero de 2008. Esta fase de entrada a Barcelona sería una de las más complejas de la línea, 
ya que de los 88 kilómetros de los que constaba este último tramo, el 22,5% de ellos eran bajo 
tierra y el 11% eran sobre puentes y viaductos. Finalmente hay que destacar la complicada 
entrada a Barcelona. La decisión de que el corredor de alta velocidad entrase por el sudeste de 
la ciudad implicaba que había que encontrar un hueco en un corredor estrecho, saturado por 
tráfico ferroviario convencional, y que afectaba directamente a la entrada y salida de tráficos 
de mercancías a la gran zona portuaria e industrial barcelonesa. Por lo tanto, esta última obra 
requería un gran esfuerzo de reordenación de los tráficos mientras durasen las obras. Para 
ello, desde diciembre de 2005 se dejaron sin servicio dos de las cuatro vías de entrada a Sants 
desde el barrio de Bellvitge, las del lado mar.  
 
3.3.1. El enlace con Francia 
 
Durante el capítulo estamos hablando de la línea Madrid-Barcelona, pero hay que tener en 
cuenta que pese a que la idea inicial fuese la de unir ambas ciudades no se tenía que perder un 
fin mayor. Este era enlazar con Francia. Ya desde el PTF, la idea se contempla como el objetivo 
de la línea. La comunicación con Europa mediante una línea de alta velocidad, en este caso, la 
línea Madrid-Barcelona-frontera francesa. 
La idea de la conexión con Francia se empieza a gestar por los años sesenta del siglo XX, 
concretamente las Cámaras de Comercio catalanas realizaron estudios en los cuales 
remarcaban la necesidad de conectar Barcelona, los puertos catalanes y otros centros 
productores de Cataluña con la red francesa mediante una línea ferroviaria de ancho estándar 
que permitiese el tráfico de mercancías. No sería hasta 1985 cuando la Generalitat realizó un 
“Estudio de factibilidad” para analizar todas las alternativas posibles y seleccionar la más 
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adecuada, llegando a la conclusión de que la mejor solución era la construcción de una nueva 
línea de alta velocidad de tráfico mixto entre Barcelona, Figueras y Perpignan. Sin embargo, 
hubo una etapa larga de negociaciones hasta que esta línea fue incluida en la planificación 
estatal de líneas de alta velocidad.  
En 1998, ya decidido que su construcción se realizaría en ancho estándar, se constituiría una 
Agrupación Europea de interés económico (AEIE) entre Renfe y SNCF, la cual durante varios 
años se encargó de realizar estudios técnicos, económicos y de demanda que permitieron 
definir el tramo binacional Figueras-Perpignan, incluyendo el largo túnel de Le Perthus, que se 
construiría como una línea independiente, conectada por el sur con la línea Madrid-Figueras y 
por el Norte con la estación francesa de Perpignan. 
 
Fig.25. Detalle del túnel de Le Perthus. (Fuente, Vía Libre). 
El tramo binacional comenzaría su construcción en febrero de 2004 adjudicado al consorcio 
hispano-francés de TP Ferro, formado por Eiffage y Dragados, y terminó el 17 de febrero de 
2009 pero debido a la falta de conexiones con el resto de la red no entraría en servicio 
comercial hasta el 19 de diciembre de 2010.  
Las obras entre Barcelona y Figueras terminaron el 9 de enero de 2013 pero la línea no 
entraría en servicio comercial hasta el 15 diciembre de 2013, debido a la necesidad de realizar 
un complejo proceso de ensayos y homologaciones de infraestructura y material rodante. Es 
curioso ver en la prensa nacional artículos a principios de los noventa hablando acerca de que 
el enlace estaría en servicio en 2002, nada más lejos de la realidad. 
Los encargados de realizar el servicio serían los TGV Dúplex Dasye, dotados de nivel 1 ERTMS, 
les permite circular por la línea de alta velocidad. La circulación de estos trenes es transitoria 
hasta que se complete la recepción de diez ramas de 3ª generación a lo largo de 2014, los serie 
100F, siendo estos ramas de la serie 101 y de la serie 100 reformados y convertidos a bitensión 
1,5kV - 25kV y añadiendo sistemas de seguridad y señalización franceses TVM y KVB. 
Hay que destacar el carácter de tráfico mixto que tiene esta línea, en lo que se refiere a lo 
constructivo, estamos hablando de pendientes máximas de 18 milésimas para que el tráfico de 
mercancías no tenga problemas de circulación. 
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3.3.2. Obras importantes. 
Se citan a continuación, indicando situación y longitud, las obras de fábrica más importantes 
de la línea. 
Túnel 
Longitud 
(m) 
Km 
inicial 
Viaducto 
Longitud 
(m) 
Km 
inicial 
MADRID-ZARAGOZA   MADRID-ZARAGOZA   
Cañada Real Galiana 321 21,2 Santa Catalina 520 4,9 
Rivas 639 22,6 Colada de Santísima 539 18,5 
Mejorada 796 29,4 Rio Jarama 2.216 23,6 
San Fernando 492 34,2 
Torres de la 
Alameda 
441 38,1 
Anchuelo 867 47,0 Arroyo de Anchuelo 749 46,2 
Santorcaz 1.206 48,0 
Arroyo de 
Valderacha 
553 49,5 
Los Santos de la 
Humosa 
77 53,7 Barranco del Tejar 255 120,9 
Sagides 1.809 159,9 Arroyo de Pradillos 254 139,5 
Alhama de Aragón 631 198,4 Río Benamira 223 148,6 
Bubierca 2.433 200,7 Río Blanco 557 156,5 
Las Dehesillas 860 203,4 El Chaparral 212 162,2 
Castejón 390 204,7 Arroyo de Sagides 514 162,5 
Ateca 466 206,5 Arroyo de la Lesilla 253 163,5 
La Almunia 1.014 207,3 Arroyo de Valzarzo 308 164,9 
Marivella 623 225,7 Arroyo de Chaorna 452 167,8 
Paracuellos 4.783 227,3 
Arroyo de los 
Pilones 
213 168,8 
Saviñan 554 235,6 
Barranco Haza del 
Conejo 
350 176,3 
Purroy 847 237,5 
Barranco de 
Covalana 
490 183,5 
Las Minas 340 239,0 
Barranco de San 
Lorenzo 
343 191,2 
Villanueva 1.043 239,7 
Barranco de 
Fuentelices 
920 199,2 
Torrecilla 917 245,7 El Chorro 268 203,2 
Los Cortados 359 247,6 Río Piedra 485 206,0 
Las Calesas 126 250,1 Río Jalón 2.266 209,0 
Estación de 
Zaragoza 
140 306,1 Barranco de Val 399 232,1 
Tenor Fleta 4.356 307,5 Villanueva de Jalón 249 239,4 
Las Hechiceras 2.929 403,6 Río Aranda 296 245,4 
Acceso a Lérida 1.638 439,9 Plasencia de Jalón 1.283 276,6 
LÉRIDA-BARCELONA   ZARAGOZA-LÉRIDA   
Tarrés 853 479,9 Río Huerva 1.123 303,6 
Camp Magre 984 499,0 Val de Vares 219 321,6 
Lilla 2.065 501,0 Río Ginel 1.226 329,3 
La Riba 2.121 503,9 Río Ebro 557 327,3 
Tapiolés 1.071 521,5 Aguilar de Ebro 349 338,3 
Serra Larga(Vía 
derecha) 
1.802 538,6 Val de Castejón 446 381,7 
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Serra Larga(Vía 
izquierda) 
1794 538,6 Val de Cabrera 375 383,9 
Quatre Bosques( Vía 
derecha) 
392 540,8 Val de Ladrones 410 387,7 
Quatre Bosques(Vía 
izquierda) 
392 540,8 Val del Lugar 273 404,7 
El Vendrell 615 543,3 Cinca 841 406,9 
San Isidro 576 577,5 Clamor 447 415,1 
San Esteve 878 585,0 Vall del Gallo 356 423,1 
Llobregat 394 589,6 LÉRIDA-BARCELONA   
Costa Blanca 545 590,6 Zurita 2.476 440,6 
Prat 4.135 609,8 Riera la Femosa 388 446,0 
Sans 2.070 616,5 Riera la Femosa II 512 450,3 
TOTAL 49.222  Vinaixa 1.044 477,8 
   Río Anguera 651 495,2 
 
  Llanura inundación 
río Anguera 
951 496,7 
 
  Barranco Pont de 
Candi 
413 500,3 
   Río Francolí 664 503,2 
   Santa Oliva 1.063 544,2 
 
  FC Tarragona-
Barcelona 
605 554,8 
   Avemó III 810 575,5 
   Anoia 342 577,0 
   Llobregat 202 589,5 
   TOTAL 32.351  
Fig.26. Viaductos y túneles de la línea (Fuente, Vía Libre). 
 
3.4. Descripción del trazado. 
 
Este corredor ferroviario de alta velocidad toma como punto de partida la estación terminal de 
Madrid-Puerta de Atocha, situada a una cota de 617,7 metros de altitud sobre el nivel del mar, 
y conecta con la estación de Barcelona-Sants, prácticamente a nivel del mar, tras recorrer 621 
kilómetros sobre la Submeseta Sur primero, el Sistema Ibérico después, para cruzar más tarde 
la cuenca del río Ebro y llegar a Barcelona serpenteando suavemente sobre la cordillera 
costera catalana. 
En su salida de la capital de España, la línea de alta velocidad se orienta de forma general hacia 
el sur y el sudeste, compartiendo corredor con la línea Madrid-Sevilla con dos vías casi 
paralelas durante los primeros tres kilómetros, hasta rebasar la zona de talleres para material 
rodante de Cerro Negro. En ese punto, y aunque sus trazados discurren aún paralelos, sus 
plataformas se independizan, teniendo el paso en viaducto sobre la estación de Santa Catalina 
con un mayor radio la línea de Barcelona, recuperando después el paralelismo hasta que (sin 
más conexión entre ellas) se separan definitivamente hacia el kilómetro 7. 
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Tras cruzar sobre la autopista de distribución M-40 y rebasar la Base de Mantenimiento de 
Madrid-Sur (km 7,9), y mientras la LAV4 Madrid-Sevilla se encamina hacia el sur, la LAV2 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa comienza a circunvalar el término municipal de Madrid 
por su margen oriental y paralela a la carretera M-50, con perfil ascendente y curvas cada vez 
más suaves. Allí recibe, en el kilómetro 12 (Bifurcación Vallecas), el baipás que permite a los 
trenes de alta velocidad procedentes de la línea de Sevilla circunvalar Madrid sin entrar en la 
ciudad, conectando entre sí ambas líneas. 
 
Fig.27. Perfil de línea convencional y de alta velocidad Madrid-Barcelona (Fuente, Monografías Vía Libre). 
El paso bajo la Cañada Real Galiana se realiza mediante un túnel de 304 metros de longitud –el 
primero de la línea- y una curva de 4.000 metros de radio: los trenes no pisarán sobre otra con 
igual o inferior radio hasta el kilómetro 584 (Martorell, provincia de Barcelona). Después, la 
línea cruza el valle del Río Jarama en forma de letra U, con pendiente descendente primero y 
ascendente después de 25 milésimas y mediante un viaducto de 2.236 metros de longitud y 
planta parcialmente curva que le sirve para bordear la localidad de Mejorada del Campo. 
La línea comienza a ascender entonces de manera prácticamente ininterrumpida y rápida por 
el Valle del Anchuelo, mientras evita la zona densamente poblada del corredor del Henares por 
el Este, con pendientes que oscilan entre las 5 y las 25 milésimas, hasta alcanza el término 
municipal de Los Santos de la Humosa, donde la línea se conforma por el momento con 
superar la cota de los 900 metros de altitud. En ese páramo el trazado  se afila hasta el 
extremo de transcurrir en línea completamente recta durante más de 11.000 metros. En ella, 
en el kilómetro 64,4 se ubica la nueva estación de Guadalajara-Yebes, a unos 5 kilómetros del 
centro de la capital alcarreña. En ella, además de cuatro vías pasantes y una de culatón para 
futuros servicios de cercanías, hay diversas instalaciones (naves y vías) para apoyo al 
mantenimiento de vehículos auxiliares y estacionamiento de trenes de mantenimiento.  
Sin apenas más estructuras que los pasos superiores que dan permeabilidad a la red de 
caminos vecinales que cruza, la plataforma asciende durante más de setenta kilómetros de 
forma tranquila por una zona escasamente poblada y con una sucesión de curvas amplias 
(entre 7.250 y 15.000 metros de radio) y generalmente largas, encadenadas entre sí por rectas 
de varios kilómetros de longitud. Éstas la llevan a superar primero la cota de los 1.000 metros 
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en las proximidades de Torija, y la de los 1.100 después en torno a Algora, hasta llegar a 
Alcolea del Pinar, donde su traza casi roza la de la autopista radial A-2 al penetrar en la sierra 
Ministra, parte del Sistema Ibérico. 
Allí, en plena recta de más de 14 kilómetros, y tras cruzar el Arroyo de Pradillos, la línea 
comienza su ataque titubeante hacia su cota más alta, ascendiendo primero mediante una 
pendiente de 24 milésimas y 2,5 kilómetros de longitud, hasta llegar a la subestación de 
Medinaceli (kilómetro 152,107) que no sólo es el lugar más elevado de la línea Madrid-
Barcelona, sino también el de cualquier línea de alta velocidad ferroviaria del mundo: 
1.217,567 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
Pasa a descender luego con pendientes de 25 y 17 milésimas hacia Benamira –donde nace el 
río Jalón, que la acompañará de forma intermitente durante más de 120 kilómetros-, y subir de 
nuevo a un ritmo de entre 22 y 16 milésimas. 
Desde allí, la línea apenas deja de descender hasta alcanzar la ribera del río Jalón. Y comienza 
haciéndolo en el municipio de Arcos de Jalón y de forma brusca tras pasar el Río Blanco, con 
pendientes que en  los siguientes 30 kilómetros suelen rozar las 25 milésimas, y curvas que 
acortan su radio hasta los 7.250 metros. Tras bajar primero a través el túnel de Sagides 
(1.789m) y luego por algunos viaductos cortos que sirven para cruzar arroyos y barrancos, la 
línea llega al entorno de Alhama de Aragón, a poco más de 700 metros de altitud. 
La línea ignora entonces el serpenteo del río Jalón pese a descender junto a él en dirección, 
atravesando montes con túneles como el de Bubierca (2.408 m), Las Dehesillas (823 metros) o 
La Almunia(1.000 m), y cruzando barrancos con viaductos como el de Fuentelices (928 metros 
de longitud), de manera que mantiene un trazado suave en planta con curvas nunca inferiores 
a 7.250 metros de radio y que le lleva hasta una cota inferior a los 600 metros tras cruzar la 
autopista A-2 y la ribera mediante el larguísimo viaducto del  Río Jalón ( 2.256 metros) y perfil  
descendente. 
Es la aproximación a la siguiente estación en la línea, un suave descenso acompañado de  una 
curva de 5.500 metros de radio con la que la línea recupera la orientación noreste para llegar a 
Calatayud, situada a 529,6 metros de altitud sobre el nivel del mar. En Calatayud, además de la 
estación, hay  una base de mantenimiento de infraestructura y está preparada la bifurcación 
hacia la proyectada línea de alta velocidad de Calatayud a Soria. 
No ha abandonado aún el sistema Ibérico, por lo que en su descenso hasta el Ebro tendrá que 
seguir siendo guiada por el curso del Jalón aunque encaramada a los montes que bordea, 
primero mediante ocho túneles en menos de 25 kilómetros, entre los que destaca el de 
Paracuellos, un tubo para vía doble de 4.763 kilómetros, y el de Villanueva del Jalón, de 1.022 
metros.  
Así hasta que llega a Plasencia de Jalón, donde la altura de la línea se estabiliza por debajo de 
los 300 metros de altitud, y donde la línea abandona al fin la cuenca del Jalón y la orientación 
nordeste para encaminarse al sureste, paralela al río Ebro. En Plasencia (kilómetro 273), se 
encuentra un apartadero y la bifurcación hacia el cambiador de ancho del mismo nombre, que 
permite a los trenes de rodadura desplazable continuar viaje hacia Navarra y La Rioja a través 
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de Castejón de Ebro, previo paso por este cambiador de ancho dual instalado a la salida del 
corredor de alta velocidad. 
Después, el corredor pasa al Sur del aeropuerto y de la plataforma logística de Zaragoza -
construida en fechas posteriores a la de la apertura de la línea-, y comienza a circunvalar la 
capital aragonesa con curvas de 7.250 metros de radio, mientras desde Moncasí un ramal 
desciende al norte hacia la estación de Zaragoza-Delicias, construida junto con la línea de alta 
velocidad, y situada a una cota de 200 metros sobre el nivel del mar. 
Tras cruzar (en vía única) el túnel urbano de Tenor Fleta (4.017 metros), el ramal se 
reencontrará con la línea principal en el kilómetro 314, en la bifurcación llamada del Canal 
Imperial de Aragón, después de que el baipás que da servicio a los trenes sin parada en la 
ciudad haya rebasado ya el Huerva y su ribera mediante un impresionante viaducto de 1.145 
metros de longitud. 
Antes, en Miraflores, de la línea procedente de Zaragoza se bifurca la de alta velocidad hacia 
Huesca, y poco después vuelve a ser de vía doble. En este tramo de vía doble antes de la 
Bifurcación del Canal Imperial, hay una base de mantenimiento de la infraestructura. 
Es el momento de retomar el ascenso que permitirá a la línea evitar la saturada ribera del río 
por una zona completamente despoblada, rebasando bien al sur El Burgo de Ebro y superando 
de nuevo la cota de los 300 metros, antes de describir una enorme curva de 6.000 metros d 
radio y unos ocho kilómetros de longitud que rodea Fuentes de Ebro, cruzando sobre el Río 
Ginel Mediante un viaducto de 1.188 metros, y que cambia casi en 90 grados la orientación de 
la plataforma: de nuevo, se encamina al nordeste. 
 
Fig.28. Prototipo Talgo 350 en pruebas en 2002 (Fuente, Vía Libre). 
Y lo hace para descender a la ribera del Ebro con pendientes de entre el 15 y el 21 por mil, 
hasta llegar a los 160 metros de altitud sobre el nivel del mar, y cruza del río mediante un 
notable viaducto de 556 metros de longitud en su kilómetro número 337. La línea comienza 
entonces de nuevo su ascenso por encima de los 200 metros de cota con otra curva de 6.000 
metros de radio, que rectifica su trazado ligeramente hacia el este y que la llevará a la zona de 
Los Monegros. 
Allí el trazado se caracteriza por ser prácticamente recto en planta (curvas cortas y con 10.000, 
20.000 en incluso 30.000 metros de radio) al discurrir al norte de la carretera AP-2, además de 
ondulante en alzada, con continuos cambios de rasante y pendientes cortas y fuertes, y una 
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altitud que oscila entre los 250 y los 400 metros, sin más estructuras que puentes pequeños y 
escasos. 
A partir del kilómetro 382, la situación cambia ligeramente. Tres viaductos prácticamente 
consecutivos, el de Val de Castejón (450 metros)) , el de Val de Cabrera ( 351 metros) y el de 
Val de Ladrones (418 metros) dan paso a un trazado ligeramente más virado con varias curvas 
encadenadas de 7.000 metros de radio y un túnel de 2.915 metros de longitud ( e Las 
Hechiceras, al sur de Ballobar) y 20 milésimas de pendiente que lleva a la línea hasta la ribera 
del Cinca, y un viaducto que cruza el río con sus 870 metros de longitud. 
El corredor se sitúa así una vez más por debajo de los 200 metros de altitud, aunque tendrá 
que rozar de nuevo esa cota al pasar sobre el Canal de Aragón y Cataluña, antes de rebasar la 
base de mantenimiento de Montagut y antes de iniciar la aproximación hacia Lérida. 
El paso por Lérida se resuelve, como en Zaragoza, mediante una variante para la línea principal 
que comienza tras el cruce bajo la autopista A-2 y circunvala la ciudad por el sur, mientras que 
el acceso en vía única hasta la estación rebautizada como Lérida-Pirineos y situada a una cota 
de 151,7 metros, se realiza mediante un túnel urbano de 1.527 metros y compartiendo 
corredor con la línea convencional Lérida-La Pobla de Segur. 
La variante de Lérida, que comienza en el kilómetro 434,6, impone un nuevo cambio de rumbo 
al y trazado al orientarse hacia el sudeste, y es tan suave como el resto de la línea. Cuenta con 
tres amplias curvas de 6.000, 6.800 y 7.250 metros de radio, y su única estructura relevante es 
el viaducto de Zurita, de 2.476 metros de longitud y que sirve para salvar consecutivamente el 
paso sobre la antigua N-II, el río Segre, la carretera de acceso LL-11, el canal de Urgel y la 
carretera C-13. 
Respecto a su perfil, la traza llega a bajar de los 150 metros de altitud al paso por la ribera del 
Segre, una cota que no volverá a utilizar hasta unos 75 kilómetros más tarde, poco antes de 
alcanzar la estación de Camp de Tarragona. Sin perder la alineación sureste, la línea asciende 
primero de forma tímida por encima de los 200 metros a su paso por Puigverd de Lérida, y 
comienza a entrecruzar su planta con la del ferrocarril Lérida-Martorell. 
Un ascenso prácticamente sostenido durante 25 kilómetros, con pendientes primero suaves en 
la zona de Les Borges Blanques que la llevan a la cota de los 300 metros, y que luego se 
endurecen –entre el 10 y el 25 por mil- hasta alcanzar  los 500 metros de altitud poco antes de 
atravesar el túnel de Tarrés (853 metros). 
La línea entra así en la cuenca de Barberá en dirección Este y se prepara para cruzar la 
Cordillera Prelitoral Catalana con un largo y ondulante descenso de 17 kilómetros y traza en 
dos segmentos (el primero en dirección este, el segundo en dirección sur) unidos por una larga 
curva de 6.800 metros de radio. Esta alineación es necesaria para seguir el cauce del río 
Francolí, que ayuda al corredor a cruzar las Montañas de Prades, el último obstáculo para la 
línea antes de aproximarse al mar Mediterráneo. Este cruce es quizá, junto con la sección 
Calatayud-Ricla, uno de los relieves más desafiantes a los que se enfrenta la línea entre Madrid 
y Barcelona. 
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Tras rebasar la localidad de Montblanc por el este, la plataforma cruza sobre la llanura de 
inundación del río Anguera mediante un viaducto de 950 metros, cuyo primer tercio se 
encuentra en pendiente descendente de 13,6 milésimas, mientras que los dos restantes 
ascienden ya a un ritmo de 25 por mil. 
Esa breve subida la llevará a superar de nuevo los 300 metros de altitud y culminará en el túnel 
del Camp Magré (982 metros), tras lo cual la línea volverá a descender  de nuevo con una 
pendiente que es del 18 por mil en el viaducto sobre el barranco del Pont de Candi (413 
metros), del 25 por mil en los túneles consecutivos de Lilla y Puig Cabrer (2.103 metros y 686 
metros respectivamente),  y del 20 por mil en el puente sobre el río Francolí, para terminar 
suavizándose en el túnel de Riba (1.971 metros). En total, la plataforma recorre 6.155 metros 
sobre estructuras en poco más de 7 kilómetros. 
El corredor baja así de los 200 metros de altitud y llega a hasta la zona de Camp de Tarragona 
gracias a un par de grandes curvas de entre 6.000 y 7.250 metros de radio y prácticamente 10 
kilómetros de longitud (y entre ellas, una corta recta que servirá para conectar esta línea con 
el Corredor Mediterráneo en sentido Lérida), que le permiten cambiar, una vez más su 
orientación: de sur a este-sureste. Gracias a ese viraje, que implica un nuevo paso sobre el 
Francolí de 664 metros de longitud, la línea llega hasta la estación de Camp de Tarragona, con 
dos vías de apartado en cada uno de los lados de la doble vía principal. Inmediatamente tras 
ella está situado el túnel e Tapiolés (1.066 metros), paralelo y casi gemelo al del mismo 
nombre en vía única de la línea convencional de Madrid a Barcelona, que da paso a una 
sección que ondula suavemente por debajo de los 100 metros de altitud y que, tras cruzar el 
río Gaiá y llegar a La Pobla de Montornés, rectifica el trazado hacia el noreste para hacer que 
vaya paralelo a la línea de costa. 
El trazado de la línea comienza aquí a remontar por las colinas de la comarca del Penedés en 
dirección noreste, después de haberse aproximado a menos de 3,5 kilómetros de la línea de 
costa en la zona de Roda. Una sucesión de viaductos y túneles cortos y en pendiente 
ascendente de hasta 17,5 milésimas hacen que la línea supere después la cota de los 130 
metros, antes de comenzar de nuevo a descender a través del doble túnel de Serra LLarga 
(1.775 metros de longitud), hasta rozar con El Vendrell bajo tierra (594 metros) y cruzar sobre 
la Riera de la Bisbal sobre el viaducto de Santa Oliva, de 1.224 metros de longitud. 
Desde la cota de los 65 metros de altitud, la línea comienza a subir de nuevo muy suavemente 
en planta, mientas que su trazado se aleja de la costa y se cierra con curvas cuyo radio oscila 
entre los 7.000 y los 5.500 metros. El corredor llega así a Vilafranca del Penedés y cruza la 
población en trinchera para comenzar allí el descenso definitivo hacia el mar en el kilómetro 
568, después de haber alcanzado una cota cercana a los 250 metros de altitud. 
Al superar la localidad de Sant Sadurni d’Anoia, por donde el paso se resuelve encajonándola 
entre la línea convencional y la autopista AP-7, la vía cruza el río Avernó hasta en tres 
ocasiones, antes de hacer lo mismo con el río Anoia y pasar por el túnel de Sant Isidre. En los 
dos kilómetros de línea que siguen está la última recta de importancia de la línea: desde allí el 
trazado accede a la cuenca del Llobregat mediante una sucesión de túneles y viaductos 
trazados en curva. 
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La mayor parte de esos giros se realizan hacia el este primero y el sureste después, con curvas 
que oscilan entre los 4.000 y los 8.500 metros de radio. El paso por Martorell se resuelve 
mediante un túnel artificial de 1.385 metros de longitud y que tiene una pendiente 
descendente de 16,7 milésimas que le lleva hasta cruzar el río por primera vez, de un total de 
cinco. 
Evitando el paso natura del Llobregat, ya saturado de infraestructuras, la línea se apoya en la 
falda de la sierra, y comienza a descender hacia el mar por la cuenca del río. Cruzando los 
meandros del río tres veces más, la plataforma llega hasta El Prat, en cuyo término municipal 
el trazado discurre soterrado prácticamente en su totalidad gracias a un túnel  de 4.135 
metros. En este tramo esta la estación de Prat de Llobregat que cuenta con cuatro vías y dos 
andenes laterales. 
Para atravesar por última vez el río, la línea sale de su túnel mediante una fuerte rampa de 30 
milésimas, la mayor de toda la línea Madrid-Barcelona. Siguiendo el trazado ya existente, y tras 
recorrer poco más de dos kilómetros en superficie, la línea se entierra finalmente a la altura de 
Bellvitge en un complicado túnel de 4.619 metros de longitud, con varias rampas de 25 
milésimas y curvas cerradas, con radios que oscilan entre los 400 y los 1.100 metros, y que 
llevan hasta la estación de Barcelona-Sants, situada a una cota de 0,4 metros bajo el nivel del 
mar. 
 
3.5. Material móvil. 
 
La nueva línea de alta velocidad, con diseño de trazado para 350 km/h y unas características 
más exigentes en cuanto a velocidad máxima hacían que los serie 100 quedasen fuera de la 
ecuación. De esta manera, y ante la necesidad de la compra de nuevo material que cumpliese 
con las nuevas especificaciones, en el año 2000 Renfe convocó un concurso, en el que no se 
concretaba una velocidad máxima (entre 300 y 350 km/h)  sino un tiempo de viaje de 2 horas y 
media sin paradas intermedias. 
La recepción de ofertas fue en septiembre de 2000 y la adjudicación en marzo de 2001. Fueron 
adjudicados 16 trenes a Talgo-AdTranz (Bombardier), que constituirían la serie 102, y otros 16 
a Siemens, estos serían la serie 103. La firma de ambos contratos fue en julio de 2001 y el 
plazo de entrega de 24 meses. El primer tren de la serie 102 fue puesto a disposición de Renfe 
a principios de 2003. En cambio los serie 103 no comenzaron a ser entregados a Renfe hasta 
2005, mismo año en el pedido fue ampliado para la construcción de 10 trenes adicionales. Tras 
un largo período de pruebas estos empezarían a circular en servicio comercial en junio de 
2007. 
A continuación pasamos a enumerar los trenes de alta velocidad más representativos que han 
utilizado la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona de forma completa o parcial: 
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Serie 100: 
Estos trenes realizaban el trayecto Madrid-Sevilla principalmente pero debido a que los trenes 
que se suponía que deberían cubrir los servicios de la línea Madrid-Lérida todavía no habían 
sido homologados, se necesitó utilizar dos de estos. Fueron los encargados de inaugurar la 
línea el 11 de octubre de 2003. Así pues los serie 100 se encargaron de los servicios de alta 
velocidad de Madrid a Lérida hasta el 25 de febrero de 2005, momento en el cual entraron en 
funcionamiento, ya homologados, los serie 102, también llamados “Patos”, por su morro 
característico. 
Serie 102: 
Los “patos” entraron en servicio comercial en la línea Madrid-Lérida a las 7:00 del sábado del 
26 de febrero de 2005 desde la estación Lérida-Pirineos, concretamente la rama 102-006. 
Éstos pues sustituían a los serie 100 prestados de la línea Madrid-Sevilla. Fueron los primeros 
en incorporar el sistema ERTMS de nivel 1. A partir del 28 de abril de 2005 también realizarían 
el servicio Madrid-Huesca. 
Con la llegada de los serie 103 hizo que desde el 23 de junio de 2007 estos sustituyeran a los 
serie 102 en la ruta de Madrid a Camp de Tarragona, primero de forma parcial y desde el 27 de 
noviembre del mismo año haciendo todos los servicios. Los 102 pasaron a atender las líneas 
recién abiertas de Madrid a Valladolid y Córdoba a Málaga. 
Desde el 10 de enero de 2009 se encarga de realizar los servicios directos Barcelona-
Sevilla/Málaga. 
Serie 103: 
La serie 103 entro en funcionamiento en servicio comercial entre Madrid y Camp de Tarragona 
el 22 de junio de 2007. Cuando en febrero de 2008 se terminó la línea Madrid-Barcelona, 
pasaron a atender estos servicios, además de los nuevos servicios de Barcelona a Málaga y a 
Sevilla hasta que se inauguró el baipás  de Madrid que enlaza las líneas de Madrid y Barcelona 
sin entrar en Madrid Puerta de Atocha. 
Actualmente sigue realizando los servicios, Madrid-Barcelona, Barcelona-Sevilla y Barcelona-
Málaga. 
Serie 120 y 121: 
El servicio comercial de los trenes de la serie 120 comenzó entre Madrid y Barcelona el  17 de 
mayo de 2006, circulando desde Madrid Puerta de Atocha hasta el cambiador de Puigverd de 
Lérida (446 kilómetros). Fue el primer tren que circuló comercialmente por los baipases de 
Zaragoza y Lérida. Fueron los encargados de mantener los servicios diurnos entre Madrid y 
Barcelona hasta la apertura de la línea completa en febrero de 2008. A partir de septiembre y 
diciembre de ese mismo año, iniciarían los servicios comerciales de Barcelona-Vigo, Barcelona-
Logroño-Bilbao y Barcelona-Pamplona-Hendaya, utilizando parte de la línea Madrid-Barcelona. 
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Actualmente la serie 120 se encarga del servicio Madrid-Guadalajara-Logroño en servicios 
ALVIA y la serie 121 realiza servicios AVANT en las relaciones Barcelona-Tarragona-Lérida y 
Zaragoza-Calatayud. 
Serie 100F: 
En julio de 2011, Renfe Operadora firmó con Alstom el contrato para adaptar diez trenes de la 
serie 100, a la circulación por líneas de alta velocidad españolas, líneas de alta velocidad 
francesas y líneas convencionales francesas tanto de 25kV como de 1,5kV, así como el 
transfronterizo, explotado por la concesionaria TP Ferro.  
De estas diez unidades seis eran de la serie 101, las cuales fueron transformadas entre 2008 y 
2010 pasando a llamarse serie 100R. Estas seis unidades no llegaron a circular en servicios 
comerciales nacionales como serie 100R ya que en 2010 se decidió ejecutar varias 
transformaciones en ellos para su adscripción al servicio internacional entre España y Francia. 
Así pues a estas seis unidades ex serie 101 (100-19/24), se añadirían cuatro más de la serie 
100R (100-15/18). 
La transformación de esta nueva subserie, denominada 100F, consistió en ejecutar las 
reformas necesarias para poder circular en Francia, así como otras de orden comercial. 
El 15 de diciembre de 2013 se iniciarían los primeros servicios comerciales del Madrid-
Barcelona-Marsella. 
 
3.6. Horarios y servicios. 
 
La línea, aún incompleta en su tramo Lérida-Barcelona, iniciaría su servicio el 24 de febrero de 
2003 en dos viajes promocionales para los medios de comunicación. Serían dos AVE de la serie 
100 los encargados de abrir el tramo Madrid-Zaragoza-Lérida aunque el camino de vuelta no lo 
realizarían éstos, sino dos trenes ALTARIA con tracción doble. De esta manera los viajeros 
pudieron circular por el mismo tramo con distinto material: los AVE serie 100 y los coches 
Talgo de la serie 7 con locomotoras S-252. Éstos cubrirían los servicios hasta que llegasen los 
nuevos AVES de la serie 102, trenes que podrían alcanzar los 330 km/h en servicio comercial. 
Hay que recalcar que éste fue un viaje promocional para dar a conocer la nueva línea. Pese a 
que el tramo Madrid-Zaragoza-Lérida no fue puesto en servicio comercial hasta el 11 de 
octubre de 2003 (inaugurado de forma oficial un día antes por los reyes), meses antes ya se 
sabía la oferta de servicios que tendría. Como detalle anterior a la inauguración de la línea de 
alta velocidad podemos destacar que los tiempos de viaje Madrid-Zaragoza a fecha de 19 de 
mayo de 2003 habían bajado la barrera psicológica de las 3 horas. Concretamente el Talgo que 
salía de Zaragoza Delicias a las 12:10 llegando a Madrid-Chamartín a las 15:01 aunque distaba 
mucho del tiempo de viaje que se esperaba conseguir con la línea de alta velocidad, ya que 
para el tramo Madrid-Zaragoza estaba previsto recorrerlo en 1 hora y 15 minutos. 
La línea inició su explotación con el sistema ASFA, el cual permitía una velocidad máxima de 
200 km/h, pero pronto pasaría a utilizar el sistema de comunicaciones ERTMS, el cual le 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
53 
 
permitiría llegar a una velocidad de 300 km/h. De este modo, en la puesta en marcha de la 
línea no serían 1 hora 15 minutos entre Madrid y Zaragoza sino 1 hora 45 minutos. Hoy en día 
(2014) se cumple con la previsión de 1 hora 15 minutos como en el caso del servicio Ave que 
sale de Madrid Puerta de Atocha a las 5:50 llegando a Zaragoza a las 7:05. 
En octubre de 2003 se ofertaban 11 servicios por sentido entre Madrid y Zaragoza (4 AVE y 7 
ALTARIA) y 10 entre Madrid y Lérida (4 AVE y 6 ALTARIA). También se ofertaban 6 servicios 
ALTARIA entre Madrid y Barcelona (a partir de Lérida por la línea convencional y sin necesidad 
de trasbordo). 
Como ya hemos dicho anteriormente la línea inicio su servicio con el sistema ASFA, el cual 
limitaba la velocidad máxima a 200 km/h, aunque se pretendía pasar al sistema ERTMS, una 
vez se hubiesen hecho las pruebas pertinentes. Fue el 4 de mayo de 2006 cuando se anunciaba 
la puesta en marcha del sistema de señalización ETCS/ERTMS de nivel 1 el cual aumentaba la 
velocidad máxima a 250 km/h. Quince días después, el 19 de mayo, trenes de la serie 102  
comenzaron a circular a 250 km/h utilizando la nueva señalización.  
Este aumento de la velocidad máxima en la línea se veía reflejado directamente en la 
reducción de los tiempos de viaje. De esta forma, el tiempo de viaje entre Madrid y Zaragoza 
quedaba en 1 hora y 29 minutos sin paradas. 
En octubre de 2006, varios meses después de la implantación y puesta en marcha del sistema 
ERTMS de nivel 1, la velocidad máxima se pudo elevar hasta 280 km/h. El 7 de mayo de 2007 
los AVE de la serie 102 fueron autorizados a circular a 300 km/h en el tramo de Madrid a Camp 
de Tarragona. Con este aumento de la velocidad máxima de la línea se volvieron a reducir los 
tiempos de viaje haciendo que el tramo Madrid-Zaragoza redujese su tiempo en 8 minutos, 
dejándolo en 1 hora y 21 minutos. Esto hacia que este tramo fuese el que mejor velocidad 
media tenía en España en ese momento, 227,19 km/h frente a los 206,76 km/h de media que 
tenía antes.   
El 20 de febrero de 2008 entraría en servicio la conexión completa entre Madrid y Barcelona, 
ofreciendo 8 servicios AVE por sentido, uno de ellos directo y obteniendo un tiempo de viaje 
de 2 horas y 38 minutos. El número de circulaciones totales en la línea era de 17 por sentido 
que poco a poco irían aumentando. 
En julio de 2009 ya se ofertaban hasta 31 circulaciones entre Madrid y Barcelona. Se mantenía 
el tiempo de viaje mínimo de 2 horas y 38 minutos en las circulaciones que salían de Madrid a 
las 15:00 a las 17:00 y a las 20:00. Desde Barcelona las circulaciones de las 6:30, 15:30, 16:30 y 
18:30 eran las que realizaban ese mismo tiempo mínimo de viaje. 
El 18 de octubre de 2011 entraba en funcionamiento en el tramo Madrid-Lérida el segundo 
nivel del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, ERTMS, el cual permitiría superar 
la velocidad máxima 300 km/h, que era la velocidad máxima que se podía desarrollar. Los 
encargados serían los AVE de la serie 103. Estos redujeron de las 2 horas y 38 minutos, que era 
hasta entonces el tiempo mínimo de viaje entre Madrid y Barcelona, a las 2 horas y 30 
minutos. Son cuatro servicios directos los que han rebajado su tiempo: los de las 7:00 y 17:00 
que salen de Madrid y los de las 6:30 y 17:30 que salen de Barcelona.  
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En estas fechas, finales de 2011, la relación Madrid-Barcelona estaba atendida por 27 servicios, 
con una velocidad máxima de 310 km/h permitida en el tramo Guadalajara-Yebes. 
Actualmente, 2014, la línea ofrece 28 circulaciones por sentido y mantiene el tiempo mínimo 
de viaje de 2 horas y 30 minutos en los servicios directos. 
En cuanto al tráfico de pasajeros en la línea, según datos registrados por Renfe, hubo un total 
de 16.923.323 pasajeros de AVE entre 2008 y 2011. A continuación vemos el desglose de 
estos: 
 
Fig.29. Tráfico de pasajeros entre 2008 y 2011 (Fuente, elaboración propia). 
Al igual que en la línea Madrid-Sevilla existe un compromiso de puntualidad por el cual en los 
trenes AVE si el retraso es superior a quince minutos, la indemnización se fija en el 50 por 
ciento del precio del billete y si supera los treinta minutos, Renfe abonará la totalidad del 
importe. 
En general, puede suspenderse el compromiso de indemnización por retrasos cuando éstos se 
produzcan por causas ajenas a la operadora como averías graves en las instalaciones de 
infraestructura u obras urgentes programadas con un periodo inferior a 60 días. 
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4. Línea Madrid-Valladolid. 
4.1. Introducción. 
 
Históricamente, la salida hacia el norte de la península desde Madrid era la línea que unía 
Madrid-Ávila-Medina del Campo con Valladolid, ciudad donde se entroncarían las distintas 
líneas para llegar hasta País Vasco, Galicia, etc. Para poder llegar hasta la ciudad pucelana era 
necesario atravesar la sierra de Guadarrama con cotas superiores a los 1.000 metros. Éste, sin 
lugar a dudas, era el gran problema que presentaba la línea. Durante el siglo XIX se 
presentaron distintas alternativas para llegar hasta Valladolid aunque todas ellas tenían el 
mismo denominador común: salvar la sierra de Guadarrama.  De las tres salidas que existían 
hacía el norte: Ávila, Segovia y Burgos; la de Ávila era la principal conexión, a pesar de que ésta 
discurría en dirección Este a Oeste durante muchos kilómetros, algo ilógico y que necesitaba 
ser subsanado. 
Como ya hemos visto en el capítulo primero, el PTF incluía en su texto la realización del nuevo 
acceso al norte-noroeste de España. Ya por entonces lo llamaba “Variante de Guadarrama”. 
Sería en ancho ibérico y para una velocidad de 200 km/h llegando a conseguir una, sobre el 
papel, una ganancia espectacular de tiempos de viaje (más de una hora). 
 
4.2. Situación antes de 2000. 
 
A finales de los ochenta se barajaban cinco opciones para realizar la variante norte. Los 
podemos ver en la figura 9 del capítulo primero. Estos eran: 
-Guadarrama (Ávila): Con una longitud de 198 kilómetros desde Madrid hasta 
Valladolid saldría de Madrid-Chamartín hacia Colmenar, desde donde se dirigiría 
paralelamente a la sierra hasta cruzar el Guadarrama por un túnel de base. A partir de 
la boca Norte de este túnel se dirigiría hacia la línea convencional de Ávila, 
alcanzándola cerca de Sanchidrián, y desde allí seguiría hasta Valladolid por la línea 
que por entonces existía. Esta opción implicaba la construcción de: 
-Cinco viaductos con una longitud total de 5.250 metros. 
-Diez túneles con una longitud total de 29.180 metros. 
-Guadarrama (Segovia): constaba de 183 kilómetros hasta Valladolid y era una 
evolución de la opción Guadarrama (Ávila), ya que hacía el mismo recorrido hasta la 
boca Norte del túnel de base, solo que desde allí enlazaba con la línea convencional de 
Segovia a Medina del Campo, discurriendo por el curso del río Moros hasta Santa 
María la Real de Nieva, coincidiendo con la línea convencional hasta Olmedo, desde 
donde, por un nuevo trazado, sigue a Matapozuelos y penetraba en Valladolid por la 
línea Madrid-Hendaya. Esta opción implicaba la construcción de: 
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 -Trece viaductos con una longitud total de 9.720 metros. 
 -Doce túneles con una longitud total de 21.620 metros. 
-La Peñota: salía de Madrid hacia el Norte, como la línea convencional Madrid-Burgos, 
y pese a que era la opción más larga de todas, entre 190 y 199 kilómetros dependiendo 
de cuál de sus tres variantes se escogiese, era la que más aceptación tuvo en su 
momento ya que no era necesario la construcción de tantos viaductos y túneles 
evitando así problemáticas constructivas. Esta opción implicaba la construcción de: 
 -Ocho viaductos con una longitud total de 3.650 metros. 
 -Cuatro túneles con una longitud total de 17.300 metros. 
-Rascafría: con una longitud de 185, era una variación de La Peñota que se bifurcaba 
de ella en Miraflores para entrar en el túnel de La Morcuera, saliendo al valle de 
Lozoya al Oeste de Rascafría; entrando en el túnel en El Reventón; con boca Norte 
cerca de La Granja de San Ildefonso, desde donde siguió hasta Segovia y, pasando por 
Carbonero el Mayore Iscar, alcanza el corredor de La Peñota en Cogeces de Isca, desde 
donde de nuevo compartían ambas el trazado hasta Valladolid. Esta opción implicaba 
la construcción de: 
 -Ocho viaductos con una longitud total de 4.100 metros. 
 -Cuatro túneles con una longitud total de 20.100 metros. 
-Navacerrada: era el corredor más corto, con sólo 174 kilómetros de longitud. Su 
desventaja era que aunque la longitud total de túneles no era excesiva, se necesitaba 
uno extremadamente largo, de 17 kilómetros, al que se accedería desde Colmenar, y 
que tendría la boca Norte junto a Valsaín, desde donde iría al encuentro de la 
alternativa Rascafría. Esta opción necesitaba: 
 -Ocho viaductos con una longitud total de 5.400 metros. 
 -Cuatro túneles con una longitud total de 18.900 metros. 
Al igual que muchas otras grandes obras que incluía el PTF, no se acometieron en el momento, 
debido al cambio de idea en la construcción de la línea Madrid-Sevilla en alta velocidad y 
ancho UIC. Este hecho hizo que la partida de dinero fuese prácticamente absorbida por las 
obras de ésta primera LAV y por la adecuación de las obsoletas líneas del ferrocarril español. 
No sería hasta el año 2000 cuando se optaría por la construcción de un trazado nuevo. 
 
 
 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
57 
 
4.3. Construcción de la línea. 
 
Como ya hemos explicado, pese a que a finales de los ochenta se plantea realizar el acceso al 
norte, no sería hasta finales de los noventa cuando se tomara la decisión de realizar un trazado 
nuevo con un gran túnel. 
Así pues, en el año 1998, el Gobierno español encargaba al GIF la realización de la conexión del 
centro de la Península Ibérica con el norte y noroeste a través de la nueva línea de alta 
velocidad en ancho estándar Madrid-Segovia-Valladolid, la cual era parte del proyecto 
prioritario europeo “Alta Velocidad del Sur” que pretendía conectar la Península con el resto 
de Europa por medio del tramo internacional Vitoria-Dax. 
Este línea de alta velocidad sería el eje fundamental del llamado “Nuevo Acceso Ferroviario al 
Norte-Noroeste”, el cual permitiría mejorar las relaciones ferroviarias de Madrid y su zona de 
influencia con todo el Norte de España, ya que por ella podrían circular los trenes al País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia y Portugal, dando servicio a la mayoría de capitales de Castilla y 
León. Así pues esta línea de casi 180 kilómetros representaba el primer paso para estructurar 
el tráfico de altas prestaciones al Norte y Noroeste del país. 
El nuevo trazado reducía en 68,5 kilómetros el trazado antiguo, con la ganancia de tiempos 
que ello conllevaba, permitía reducir ostensiblemente los tiempos de viaje entre el Norte y el 
centro de la Península. 
 
Fig.30. Estado de la línea en 2003 (Fuente, Vía Libre). 
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Las obras se irían desarrollando sin grandes problemas, a pesar que dentro de esta línea se 
encuentra uno de los mayores hitos de la ingeniería española: los túneles de Guadarrama, de 
casi 29 kilómetros de longitud. 
 
 
Fig.31. Estado de las obras en octubre de 2007 (Fuente, Vía Libre). 
En enero de 2005 se iniciaba otra de las obras importantes de la línea: los túneles de San Pedro 
de casi nueve kilómetros de longitud. También por esas fechas se empezaban a levantar las 
primeras pilas del viaducto de “Arroyo del Valle”, éste era el más largo de la línea con 1.755 
metros y con un espectacular arco central de 132 metros de luz, situado en el tramo Soto del 
Real-Miraflores.  El 5 de mayo de ese mismo año se finalizó la perforación de los túneles de 
Guadarrama siendo considerado entonces como el quinto túnel ferroviario más largo del 
mundo. Tras completar la perforación se iniciaría el proceso de montaje de vía en placa en los 
túneles de manera continuada hasta 2007. 
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Fig.32. Tabla de los 10 túneles más largos del mundo en 2007 (Fuente, Vía Libre). 
El 22 de diciembre de 2007 sería inaugurada la línea completa entre Madrid y Valladolid. 
 
4.3.1. Obras importantes. 
Se citan a continuación, indicando situación y longitud, las obras de fábrica más importantes 
de la línea. 
Túnel Longitud (m) Km Viaducto Longitud (m) Km 
Hortaleza-Pitis 162 2,2 Sin nombre 101 16,4 
El Goloso Sur 148 9,8 Sin nombre 62 19,1 
El Goloso Norte 376 11,1 El Salobral 753 21,2 
FFCC Madrid-Burgos 120 13,6 Arroyo del Valle 1.755 31,8 
Del Colegio 540 14,1 Majalahita 660 36,0 
Canala de Santillana 90 15,1 Arroyo del Vadío 142 69,5 
San Pedro 8.835 22,6 Pocilo 136 70,4 
Guadarrama 28.826 37,0 Peregordo 852 73,0 
Fuentecilla 1.810 70,7 Río Moros 475 90,1 
Tabladillo 2.726 94,4 Arroyo de Balisa 65 103,6 
Pinar de Antequera - 178,9 Río Voltoya 176 118,5 
   Río Adaja 167 164,4 
   Río Adaja 150 161,8 
   Río Cega 280 163,3 
   Río Duero 150 167,6 
Fig.33. Viaductos y túneles de la línea (Fuente, Vía Libre). 
A diferencia de otros capítulos vamos a exponer a continuación dos de los elementos 
constructivos más destacados de la línea: Los túneles de Guadarrama y el viaducto de Arroyo 
del Valle. 
Túneles de Guadarrama. 
Técnicamente considerado como un túnel doble de baja cota se construyó a través de la Sierra 
de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, constituyó por su longitud de 28,4 kilómetros y por su 
velocidad máxima 350 km/h el hito más destacado de las obras ferroviarias realizadas en 
España. El trazado se sitúa entre Miraflores de la Sierra y Segovia con radios mínimos en planta 
de 7.000 metros, y con una pendiente media del 1,5% desde la boca sur hasta alcanzar la cota 
de 1.200 metros bajo el Valle de Umbría, para descender después con una pendiente media de 
0,95 % hasta la boca norte. 
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Fig.34. Planta y perfil del túnel de Guadarrama (Fuente, Vía Libre). 
En 1997 se redactó un primer estudio informativo para establecer una conexión con velocidad 
nominal de 200 km/h entre Madrid y Valladolid con nueve alternativas de trazado. Las 
alegaciones que recibió durante su exposición pública, más el estudio de viabilidad de un túnel 
de baja cota en el eje Miraflores de la Sierra-Segovia, que presentó Renfe, hicieron tomar la 
decisión de redactar el proyecto que actualmente conocemos. En 1999 se redactó el estudio 
informativo complementario que condujo a la declaración de impacto ambiental en 2001. Se 
resaltó la importancia de no afectar a la naturaleza del valle del río Lozoya y a otros entornos 
naturales de la Sierra de Guadarrama. Las obras comenzaron en 2002 y el calado se efectuó en 
2005. 
Se fijó el escenario de seguridad, en los túneles de vía única, como la circulación de un tren de 
200 ó 400 metros de longitud, estanco, pero con el sistema de hermetizado inútil a la 
velocidad de 350 km/h, sin que las máximas variaciones de presión en el tiempo de transito 
por el túnel, rebasar los 10 kPa. 
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En el caso del túnel de vía doble, se fijó el escenario de seguridad en el cruce de dos trenes de 
200 ó 400 metros de longitud, estancos, pero con el sistema de hermetizado inútil a la 
velocidad de 350 km/h, sin que las máximas variaciones de presión en el tiempo de transito 
por el túnel, rebasar los 10 kPa. 
El túnel se concibió recto en principio pero debido al cambio de trazado en el Valle de la 
Umbría, por motivos geológicos, presenta una curvatura cóncava hacia el oeste. El 
recubrimiento máximo es de 992 metros bajo el macizo de Peñalara. La sección libre del túnel 
es de 52 m2, con un diámetro interior del anillo de revestimiento de 8,5 metros. La distancia 
entre ejes, siguiendo el ejemplo del Túnel del Canal de La Mancha, se situó en 30 metros.  
 
Viaducto Arroyo del Valle. 
Esta obra se encuentra en el tramo Soto del Real-Miraflores de la Sierra de la línea que nos 
ocupa. En 2006, la fecha de su finalización, suponía el viaducto de mayor luz con cimbra 
autoportante realizado hasta la fecha en España. 
En la figura 36 podemos ver el momento en el que se realizaron las pruebas de carga del 
viaducto. Para ello se utilizaron varios camiones cargados con 1.200 toneladas. De esta manera 
comprobaron la resistencia de la obra civil, respondiendo a las expectativas recogidas en el 
proyecto inicial. 
 
Fig.35. Viaducto de Arroyo del Valle (Fuente, Vía Libre). 
Este viaducto es nexo de unión entre los túneles de San Pedro y Guadarrama. Su construcción 
fue singular debido al sistema empleado en la ejecución vertical y posterior descenso de los 
dos semiarcos que componen el arco ojival central. Para poder cumplir con la declaración de 
impacto ambiental, ya que atraviesa una zona de gran valor ecológico, se puso en práctica un 
original sistema que consiste en hacer girar y descender los semiarcos que se unían en la 
piedra con que se cierra el arco, llamada clave,  y encofrada a 50 metros de altura. Ésta 
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constituye también el punto fijo de la estructura sobre la que posteriormente se asentó la 
plataforma. 
 
Fig.36. Pruebas de carga en el viaducto de Arroyo del Valle (Fuente, Vía Libre). 
Una vez descendido el primero de los semiarcos, estos quedaron suspendidos en su posición 
final, con una inclinación de 47,3o respecto a su posición inicial, hasta el cierre de la clave, 
realizada posteriormente. En la construcción del tablero se utilizó una autocimbra, armazón 
que sostiene el propio peso de dicho tablero y empleado para salvar el vano, para 66 metros 
de luz. 
Era la primera vez en España que se empleó una autocimbra para construir un viaducto 
ferroviario de estas dimensiones y un tablero continuo de casi 1.800 metros de longitud. 
También en la construcción del arco central se utilizó un novedoso sistema, que consistió en 
ejecutar el arco en dos mitades, dos semiarcos construidos verticalmente, que adoptaron su 
forma curva definitiva según se iban encofrando. Una vez alcanzada la longitud precisa, el arco 
central rotó y descendió hasta la altura establecida. 
 
4.4. Descripción del trazado. 
 
La línea de alta velocidad de Madrid a Valladolid, de 178,8 kilómetros de longitud, parte desde 
el haz de vías de ancho estándar de la estación de Madrid-Chamartín, situada a una altitud de 
722 metros, y se dirige hacia el Norte, recibiendo en primer lugar desde el Oeste a los trenes 
procedentes del cambiador de ancho dual instalado en la cabecera norte. Después, se cruza 
dos veces y a distinto nivel con los dos ramales de la conocida como “bifurcación de Hortaleza” 
de la red convencional. 
Después bordea las instalaciones de depósito y talleres de Fuencarral –donde se ha construido 
un área específica para mantenimiento de material rodante de alta velocidad,  con dos 
cambiadores de ancho—para abandonar el casco urbano de Madrid al rebasar la M-40. 
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Fig.37. Línea Madrid-Valladolid (Fuente, Monografías Vía Libre). 
La línea comienza un largo ascenso de 51 kilómetros hasta el centro de la sierra del 
Guadarrama, y evita las afecciones medioambientales al terreno por el que pasa, el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, adosando su trazado al del corredor convencional 
Madrid-Aranda de Duero-Burgos. Lo cruzará primero por encima para dejarle paso hacia el 
Este brevemente –donde da servicio a la Universidad Autónoma de Madrid y abre la 
bifurcación hacia Alcobendas/San Sebastián de los Reyes--, y lo recibirá una vez más a su 
costado occidental un poco más adelante.  
Tras unos kilómetros en paralelo, el juego de trenzado de ambas líneas vuelve a surgir cuando 
alcanzan el casco de la localidad de Tres Cantos, en torno a los 740 metros de altitud: esta vez 
es la de alta velocidad la que cruza bajo su compañera y evita el paso por el casco urbano 
manteniéndose al oeste de la autovía M-607 mediante una suave curva trazada entre esta 
localidad y Colmenar Viejo. Allí, y tras cruzar bajo dicha autovía y bajo la línea convencional en 
un cajón con pérgola, está situado el Puesto de Banalización de Tres Cantos. 
Conforme el ascenso hacia la cordillera se vuelve más pronunciado, el trazado en planta de la 
línea se hace sin embrago más suave, libre ya del corsé que le impone la necesidad de ceñirse 
al corredor ya existente, y la limitación de velocidad se eleva hasta los 300 km/h. A partir de 
aquí comienza una sucesión de grandes estructuras iniciadas por el viaducto de El Salobral, de 
735 metros de longitud, para dar paso casi de inmediato y una vez superada la cota de los 800 
metros al túnel del cerro de San Pedro. 
Con 9.150 metros de longitud, es el tercero más largo de España, sólo superado por la variante 
de Pajares y los túneles de Guadarrama. 
El paso bajo el cerro sirve para llevar a la línea por encima de los 900 metros de altura, y para 
orientarla en la dirección más adecuada para afrontar el túnel de base de Guadarrama, al 
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noreste. Hasta su boca sur llega la línea tras aprovechar al milímetro el poco espacio 
disponible: el viaducto de Arroyo del Valle, de 1.755 metros de longitud, permite seguir 
ganando cota hasta el mismo apartadero de Soto del Real, situado casi en el propio portal del 
doble túnel, a 998 metros de altitud y separado de él sólo por el viaducto de Majalahita, de 
660 metros de longitud. 
 
Fig.38. Comparativa línea convencional/alta velocidad de la línea Madrid-Valladolid (Fuente, Monografías Vía Libre). 
El paso por la montaña se realiza mediante dos tubos de vía única y 8,5 metros de diámetro, 
separados entre sí 30 metros y con 28.697 metros de longitud. En planta, la línea bajo el 
macizo adopta en términos generales la forma de una recta en dirección sureste-noroeste, 
aunque está formada en realidad por una curva de 2,4 kilómetros y 8.400 metros de radio, 
seguida por una larga recta de 13,5 kilómetros, y sendas curvas de 15.000 metros de radio 
cada una de 4,6 y 2,7 kilómetros de longitud unidas por una recta de 1,6 kilómetros, así como 
una recta final de más de 2 kilómetros de longitud. 
Respecto a su pendiente, el túnel parte de la provincia de Madrid, en la vertiente sur de la 
sierra de Guadarrama, entre las localidad de Miraflores de la Sierra y Soto del Real, y desde allí 
asciende con una suave pendiente del 15 por mil hasta alcanzar su cota máxima de 1.200 
metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a la mitad del túnel y bajo el Valle de Umbría. 
Desde allí la línea desciende a razón de 9,5 milésimas, para recortar el ritmo de bajada a 2 
milésimas en los últimos cinco kilómetros de túnel. 
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Antes de salir al exterior por el portal norte, los dos tubos que albergan la línea se separan aún 
más entre sí, hasta situar sus ejes a 40 metros. Gracias a esa enorme distancia de entre-ejes se 
da cabida a la estación de Segovia (kilómetro 67,62) en un entorno muy complicado que obligó 
a diseñar una ingeniosa configuración de vías. En ella, es la línea pasante la que abraza a las 
cuatros vías de estacionamiento (lo habitual suele ser lo contrario), sin variar además su ritmo 
de descenso hacia la planicie, que desde las bocas del túnel es de 19 milésimas. 
Para dar suficiente espacio horizontal a las vías de estacionamiento, los dos desvíos hacia la 
estación central están montados a apenas 466 metros de la salida del túnel, y desde ellos el 
par de vías de salida realiza un fuerte descenso a modo de tobogán bajando respecto a las vías 
pasantes. De esa manera se consigue ganar pronto la cota de la estación, y ganar espacio 
suficiente para los andenes horizontales, antes de que las vías de salida de Segovia-Guiomar 
hacia Olmedo alcancen a tiempo, y a nivel, a las principales. 
Tras el paso por la estación, la línea recupera gradualmente la distancia de entreeje normal –
4,7 metros en vez de 6 metros del proyecto inicial—y comienza con un pronunciado descenso 
su paso por la cuenca hidrográfica del río Duero con pendientes entre las 20 y las 25 milésimas 
en el túnel de Fuentecilla y el viaducto de Perogordo de 1.810 y 852 metros de longitud 
respectivamente, descenso que se convierte en una suave bajada en torno al kilómetro 78 de 
la línea, al paso por el río Milanillos. 
La línea comienza así su paso por la meseta castellana con un trazado prácticamente recto y en 
dirección noroeste, lo que le obliga a cruzar en perpendicular las cuencas de varios ríos. El 
perfil del corredor adopta así una forma de suave ondulación que primero ronda los 900 
metros de altitud, y tras pasar sobre el río Moros la línea asciende de nuevo sobre el páramo 
con una pendiente de 20 milésimas. Para aplanar la forma de la onda, la línea no remonta 
completamente el páramo, sino que lo atraviesa con el túnel de Tabladillo, para volver a 
descender con fuertes pendiente del 15 y al 20 por mil hasta rebajar la cota de los 800 metros, 
mientras rodea la localidad de la Nava de la Asunción por el Este y Coca por el Sur, con curvas 
en torno a los 7.000 metros de radio. 
De nuevo sobre el páramo y tras cruzar el río Voltoya, la línea afronta una alineación 
prácticamente recta tras sendas curvas de 15 kilómetros de radio, y que alberga el apartadero 
de Olmedo con una altitud de 768 metros. Allí nace la bifurcación de lo que en el futuro sería 
la LAV  Olmedo-Zamora-Ourense, y para cuyo servicio se construyó un salto de carnero desde 
la vía impar que garantiza la salida de composiciones en sentido Medina del Campo y Galicia, 
sin cizallar la línea Madrid-Valladolid. 
El corredor, que ondula ya en torno a los 730 metros de altitud, pasa el río Adaja y asciende de 
nuevo sin más estructuras de relevancia que el cruce sobre la línea  convencional Madrid-Irún 
junto a la localidad de Matapozuelos, que realiza mientras describe una gran curva de 7.250 
metros de radio con la que cambia su orientación de noroeste a norte/noreste. Poco después, 
en Valdestillas, y antes de cruzar de nuevo el río Adaja, la línea de alta velocidad conecta con la 
convencional en sentido Irún a través de un cambiador de ancho dual. 
Con un suave zigzagueo, el corredor encara la aproximación final a Valladolid y, tras cruzar el 
río Duero mediante un viaducto de 280 metros de longitud, se interna en su término municipal 
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con un trazado que ya compartirá con el convencional hasta la estación de Campo Grande. 
Desde la apertura de la línea de alta velocidad, hasta que se alcance la configuración definitiva 
para la red arterial ferroviaria de Valladolid, ésta entra en la ciudad en configuración de vía 
única. 
Llega así hasta Valladolid-Campo Grande con una altitud de 694 metros, cuyas dos vías 
principales son de ancho estándar y están conectadas entre sí con bretelles para mejorar la 
explotación mientras el resto de la playa de vías conserva el ancho ibérico. En el lado Venta de 
Baños, la estación cuenta además con sendas vías de apartado, y conecta con el cambiador de 
ancho dual situado en el kilómetro 179,6, auténtico final de esta línea. 
 
4.5. Material móvil. 
 
Serie 102:  
A partir del 23 de diciembre de 2007 los trenes de la serie 102 se encargaron de los servicios 
AVE entre Madrid y Valladolid con trece frecuencias diarias por sentido. Actualmente siguen 
manteniendo el servicio. 
Serie 130: 
Al igual que la serie 102, entró en servicio en la línea el 23 de diciembre de 2007 dando 
servicios ALVIA. La entrada en servicio de este tren en las líneas españolas estaba prevista para 
noviembre de 2007, sin embargo realizó un servicio excepcional el 31 de octubre de ese mismo 
año debido al retraso de más de dos horas y media del Talgo que realizaba la ruta Gijón-
Alicante.  
Finalmente el 6 de noviembre de 2007 comenzó la circulación regular comercial de la serie, 
bajo la denominación comercial ALVIA, realizando servicios de Madrid a Gijón y Alicante a 
Gijón. 
Volviendo a la línea que nos ocupa este capítulo, sería el 20 de enero de 2008 cuando esta 
serie comenzaría a realizar de manera provisional, por falta de otro material, los entonces 
nuevos servicios AVANT que unían Madrid con Segovia. Estos serían reemplazados el 26 de 
febrero de 2009 en estos servicios AVANT por los trenes de alta velocidad-media distancia 
serie 121. 
Serie 121: 
Esta serie viene de la serie 120 y se ocupa de servicios media distancia. Son trenes de ancho 
variable. Esta serie reemplazó a los serie 130, que realizaban el servicio AVANT entre Madrid y 
Segovia de manera provisional, el 26 de febrero de 2009. Éstos a su vez fueron sustituidos el 
12 de junio de 2011 por la serie 114. 
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Serie 730: 
Desde el 17 de junio de 2012 realiza servicios utilizando parte de la línea Madrid-Valladolid con 
dirección Galicia. Estos son capaces de circular por vías electrificadas de alta velocidad además 
de por líneas convencionales sin electrificar. En el momento que la línea de alta velocidad 
llegue ininterrumpidamente hasta las poblaciones gallegas éstos dejarán de realizar los 
trayectos Madrid-Galicia. 
Serie 114: 
El domingo 12 de junio de 2011 inició su servicio al ser asignados a la explotación comercial en 
servicios AVANT en la línea de alta velocidad Madrid Chamartín-Segovia Guiomar-Valladolid. 
Con ese estreno se ponía punto y final al largo período de pruebas y homologación, iniciado en 
octubre de 2008 cuando la primera composición fue presentada en los talleres de La Sagra. 
Esta serie es una evolución de la serie 104 contando con 236 plazas. Su velocidad máxima es 
de 250 km/h. 
 
4.6. Horarios y servicios. 
 
La línea Madrid-Valladolid entró en servicio comercial el 23 de diciembre de 2007 con cinco 
circulaciones por sentido en servicio AVE y otras ocho por sentido en servicio ALVIA. La línea 
estaba construida para soportar velocidades de hasta 350 km/h, pero para ello se necesita 
como ya hemos explicado en otros capítulos, de la ayuda de los sistemas de seguridad ERTMS 
y ASFA. Al inicio esta línea contaba con el sistema ERTMS de nivel 1 y el sistema de respaldo 
ASFA.  
El tiempo de viaje utilizado por los Ave serie 102 entre Madrid y Valladolid era de 56 minutos a 
una velocidad máxima de circulación de 300 km/h. Desde Madrid el primer AVE salía a las 6:35 
de la mañana y el último a las 20:40 de la tarde. 
En enero de 2009 se reducirían a tres frecuencias por sentido, realizadas únicamente por un 
ave de la serie 102. 
En lo que se refiere a transporte de viajeros en el siguiente cuadro podemos ver el aumento 
significativo de pasajeros que utilizaron la línea de alta velocidad entre 2007 y 2011 y la 
disminución drástica de la cantidad de pasajeros en la línea convencional. 
TRAYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 
Madrid-Valladolid 275.147 887.324 962.910 1.006.923 1.115.227 
Ave Larga distancia - 781.096 531.235 421.049 416.221 
Larga distancia 66.891 11.208 4.875 2.499 2.236 
Ave media distancia - - 364.705 547.471 66.369 
Media distancia 208.256 95.020 62.095 35.904 29.401 
Fig.39. Transporte de pasajeros entre 2007 y 2011. (Fuente, Vía Libre). 
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En 2012 el número de frecuencias en servicio Ave había disminuido hasta 2 por sentido 
manteniendo el tiempo de viaje en 56 minutos. En cambio los servicios ALVIA habían 
aumentado hasta 11 frecuencias hasta Valladolid con un tiempo mínimo de 1 hora y 1 minuto, 
a los que se sumaban las 10 frecuencias de servicio AVANT que realizaban el servicio en un 
tiempo mínimo de 1 hora y 5 minutos. 
Un dato importante que implicó la apertura de esta línea fue la reducción de casi una hora en 
varias conexiones más allá de Valladolid, las podemos ver en el siguiente cuadro: 
TRAYECTO Tiempo antes de la alta velocidad Tiempo en 2008 
Madrid-León 4:00 2:46 
Madrid-Oviedo 5:45 4:35 
Madrid-Gijón 6:15 5:05 
Madrid-Palencia 3:00 1:46 
Madrid-Santander 5:30 4:28 
Madrid-Burgos 3:25 2:20 
Madrid-Bilbao 6:09 4:49 
Madrid-Vitoria 4:40 3:46 
Madrid-San Sebastián 6:30 5:23 
Fig.40. Reducción de tiempos de viaje (Fuente, Vía Libre). 
Actualmente, septiembre 2014, la línea dispone de dos servicios AVE por sentido al día, con 
una duración de 56 minutos en tres de esos cuatro servicios, el cuarto, que sale de Madrid a 
las 6.40 de la mañana tarda 5 minutos más en llegar a Valladolid. 
En cuanto a los servicios AVANT y ALVIA que existen actualmente, la línea dispone de 10 
frecuencias por sentido y día de ambos servicios. Los tiempos de viaje en servicio ALVIA van 
desde 1 hora y 3 minutos correspondiente a las circulaciones que salen de Valladolid a las 
21.47 y 22.28, hasta la hora y 49 minutos que emplea servicio que sale desde Madrid a las 
17.56. Detalle curioso es que los servicios AVANT que salen de Madrid a las 14.30 y de 
Valladolid a las 17.25 tienen el mismo tiempo de viaje que el servicio AVE, o lo que es lo mismo 
56 minutos. El resto de circulaciones AVANT utilizan un tiempo de 1 hora y 5 minutos. 
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5. Línea Madrid-Valencia. 
5.1. Introducción. 
 
Las rutas de Madrid a Valencia (y a Alicante) han sido históricamente las que más viajeros de 
larga distancia han movido en España. Éstas han sido dominadas por el automóvil particular 
ampliamente aunque el tren ha mantenido una cuota aceptable desde la implantación de los 
servicios rápidos y frecuentes a partir de los años 80 y 90 del siglo pasado. 
Hasta 1980 los servicios de Madrid a Valencia se prestaban por la línea de Cuenca, línea que 
estaba llegando al máximo de lo que podía ofrecer ya que estaba sin electrificar y sus 
prestaciones y calidad era muy limitada. A partir de junio de 1980, con la electrificación de la 
línea de Madrid a Valencia por Albacete se introduciría el servicio intercity, con cuatro pares 
de trenes que recorrerían la línea en cuatro horas y treinta y cinco minutos. 
Como ya hemos hablado en distintos capítulos, el PTF ha tenido mucho que ver en la 
consecución de la línea que estamos tratando. En él no se hablaba como tal de la línea Madrid-
Valencia sino del triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid. Era, podemos decirlo así, un 
plan mayor el que se quería abarcar y que se iría desarrollando a lo largo de los años. El plan 
consistía en la adecuación del citado triángulo a velocidades de 200 km/h permitiendo así unos 
servicios de elevada calidad entre las principales ciudades españolas. No sería hasta diciembre 
de 2010 cuando se inauguraría el segundo de los lados del triángulo: Madrid-Valencia. 
En 1986 se decidió elevar la velocidad máxima en las líneas de ferrocarril españolas. Uno de los 
corredores en los que se preveía la elevación de la velocidad máxima era el Madrid-Albacete-
Valencia aunque hasta 31 de mayo de 1987, con la puesta en servicio de los electrotrenes 444-
500, no se mejoraría el tiempo de viaje, dejándolo en cuatro horas y quince minutos. 
La situación no tuvo cambios relevantes durante varios años, si bien es cierto que algunas 
frecuencias extendían su servicio hasta localidades cercanas a Valencia. Poco a poco se fueron 
aumentando las frecuencias y modernizando el material móvil. Los tiempos de viaje también 
fueron cayendo hasta alcanzar un mínimo de 3 horas y 27 minutos en 1997, gracias a la puesta 
en funcionamiento de las variantes para 200 km/h de La Encina-Xátiva, Socuéllamos, Villar de 
Chinchilla, Chinchilla y Alpera. Alguna de ellas ya estaba recogida en el PTF  como por ejemplo 
la variante de La Encina-Xátiva, figura 3.2. Estos tiempos de viaje se consiguieron con el 
material, de procedencia italiana, denominado Alaris. 
 
5.2. Situación antes de la llegada de la Alta Velocidad 
 
A continuación vamos a hablar de las mejoras realizadas en la línea convencional Madrid-
Valencia hasta el inicio de las obras de la línea de alta velocidad. 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
70 
 
Como ya hemos comentado en la introducción, uno de los objetivos del PTF era revitalizar las 
líneas que conformaban el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia-Madrid para dar un mejor 
servicio y actualizarlas a la época de cambio que tocaba vivir. Así pues una de las obras más 
importantes que se acometieron para mejorar ese triángulo y adecuarlo a las características 
requeridas para el mismo, de 200 a 220 km/h, fue la duplicación de vía entre La Encina y Játiva, 
de la línea convencional que existía en 1991 desde Madrid a Valencia por Albacete. Se 
iniciarían las obras en dos tramos el primero, La Encina-Fuente la Higuera y la segunda desde 
Fuente la Higuera hasta Játiva. Ésta fue una obra de importante necesidad ya que por aquél 
entonces la saturación de la línea era del orden del 120%. Con la duplicación del primer tramo 
se conseguía una disminución de tiempo de viaje de unos 14 minutos entre Madrid y Valencia. 
El segundo tramo sería inaugurado años más tarde.  
Esta obra estaría dentro de lo que se conoce como el Corredor Mediterráneo, reconocido por 
la Comisión Europea e incluido en el diseño de la red ferroviaria transeuropea. 
 
Fig.41. Estado de las obras en el corredor Levante y Mediterráneo en 2004 (Fuente, Vía Libre). 
A lo largo de la década de los 90 se siguieron acometiendo obras para la adaptación a 200-220 
km/h en el trayecto Madrid-Albacete-Valencia lo que se denomina velocidad alta. En 1999 se 
seguían inaugurando tramos del eje Madrid-Mediterráneo, entre Madrid y Valencia, como los 
de Albacete-Villar de Chinchilla y La Encina-Játiva ambos pertenecientes a la línea Madrid-
Valencia pero enclavados en distintos corredores, el primero en el corredor Madrid-
Mediterráneo y el segundo en el Corredor Mediterráneo. A parte de estos tramos ya en 
servicio, existían otros en obras como: 
 -Villar de Chinchilla-Almansa (Variante de Alpera). 
 -Almansa-La Encina. 
 -Játiva-Valencia. 
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Además de estos tramos se seguían haciendo actuaciones puntuales en el resto de la línea 
Madrid-Albacete-Valencia para terminar de adaptar la línea a las especificaciones requeridas. 
Como ya hemos dicho en la introducción, el tráfico de viajeros que soportaba este trayecto era 
bastante abultado. Éste sería una de las razones primordiales que hicieron que se decidiese a 
finales de los noventa seguir con la expansión de la red española de alta velocidad con la línea 
Madrid a Levante. 
Uno de los problemas a la hora de elegir el trazado por el que finalmente se asentaría la línea 
de alta velocidad Madrid-Levante era la cantidad de destinos que debería atender: Valencia-
Castellón, Alicante y Murcia-Cartagena. Además de este problema existía la difícil decisión de 
decidir a su paso por Castilla la Mancha que camino debía seguir, si por Cuenca o por Albacete. 
La primera elección era mejor para llegar a Valencia y la segunda estaba más orientada para 
llegar a Alicante. La suerte de inversiones que se habían hecho en la línea Madrid a Valencia 
por Albacete durante la década de los noventa hacía difícil la decisión. Éste trazado, en 
comparación con el que pasaba por Cuenca, era el más largo. Todo esto, sumado a los 
enfrentamientos que hubo entre las comunidades autónomas por las que debía de discurrir la 
línea hizo que la decisión definitiva sobre el trazado se retrasase. 
Finalmente se optó por una línea de alta velocidad completamente nueva y el Consejo de 
Ministros atribuyó el 17 de septiembre de 1999 al GIF la construcción y administración del 
denominado finalmente nuevo acceso ferroviario de alta velocidad Madrid – Castilla La 
Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia, dentro del cual se encuentra el tramo 
que este capítulo nos ocupa: Madrid-Valencia. 
 
5.3. Construcción de la línea. 
 
La construcción de la línea se introdujo dentro del Plan de Infraestructuras 2000-2007. Tras los 
debidos estudios informativos de los distintos trazados propuestos, el 8 de enero de 2001 fue 
elegida la denominada “Variante A” del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad Madrid – 
Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia , elegida en consenso por los 
presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas y el Gobierno de la nación. Dentro de 
esta reunión, también se llegaría al acuerdo de que no se pondría en servicio ningún tramo de 
la nueva LAV antes de los que afectaran a la ciudad de Albacete, debido al carácter de nudo 
ferroviario que tiene esta. 
La parte que nos ocupa en este capítulo es la línea Madrid-Valencia con la bifurcación de 
Albacete. Su construcción se alargó más allá de los seis años y medio, con unos costes 
estimados de 6.163 millones de euros. Estamos hablando de 391 kilómetros nuevos de alta 
velocidad en lo que sería la línea directa de Madrid a Valencia, a los que habría que sumar los 
kilómetros desde la bifurcación hacia Albacete, o lo que es lo mismo 465 kilómetros de trazado 
en alta velocidad diseñado en ancho internacional y preparada para velocidades máximas de 
350 km/h. Podemos destacar como detalle curioso que ésta sería la primera LAV inaugurada 
con ramales (Albacete). Fue puesta en servicio el 19 de diciembre de 2010. 
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En noviembre de 2002 se produciría el acto simbólico de la colocación de las primeras 
traviesas de alta velocidad en Picassent (Valencia), en el que participaron autoridades 
nacionales y de la Comunidad Valenciana. Esta sería la pieza que marcaría el punto de 
comienzo de las obras del nuevo acceso. 
Como ya hemos comentado, la línea de Madrid-Valencia se encuentra dentro del Corredor 
Levante o nuevo acceso ferroviario de alta velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad 
Valenciana – Región de Murcia, las obras que se fueron acometiendo desde antes incluso del 
acto de la colocación de las primeras traviesas de alta velocidad en Picassent, iban 
encaminadas a la configuración de todo el entramado del Corredor Levante y Mediterráneo. 
Para ser concretos en la fecha de la iniciación de las obras específicas de la línea Madrid-
Valencia/Albacete tenemos que hablar de marzo de 2004 cuando se colocó la primera piedra 
en el tramo Siete Aguas-Requena (Valencia). En la figura 41 podemos ver el proceso de las 
obras a lo largo de ambos corredores en marzo de 2004. 
Vemos como los subtramos entre Torrejón de Velasco hasta Cuenca se encontraban todavía en 
estudios informativos y desde Cuenca hasta Valencia y Albacete se encontraban en proyecto. 
Así pues de lo que luego sería la línea sólo estaba construido lo que sería la salida inicial en 
Madrid, tomando hasta Torrejón de Velasco la infraestructura de la línea Madrid-Sevilla. 
Posteriormente a la inauguración de la línea, este tramo inicial se desdoblaría de la línea 
Madrid-Sevilla. El único tramo en el que habían empezado las obras era el de Requena-Siete 
Aguas con una longitud de 6,8 kilómetros. 
En Julio de 2005 la situación de las obras estaba de la siguiente manera; dentro de lo que sería 
el primer tramo, Madrid-Cuenca-Motilla de Palancar-Albacete de 282,4 kilómetros se 
encontraba en proyecto el tramo Torrejón de Velasco-Fuentes, de 178,5 kilómetros de 
longitud y en obras desde Fuentes hasta Albacete. 
En el tramo de Motilla de Palancar hasta Valencia de 137 kilómetros de longitud 
encontrábamos la siguiente situación: 
TRAMO LONGITUD ESTADO 
Montilla del Palancar-Iniesta 14,9 Obras 
Iniesta-Minglanilla 13,5 Obras 
Minglanilla-Embalse de Contreras 7,9 Proyecto 
Embalse de Contreras-Villagordo del Cabriel 6,5 Proyecto 
Villagordo del Cabriel-Venta del Moro 9,5 Licitado 
Venta del Moro-Caudete de las Fuentes 9,3 Obras 
Caudete de las Fuentes-San Antonio de Requena 10,0 En licitación 
San Antonio de Requena-Requena 17,2 Licitado 
Requena-Siete Aguas 6,8 Obras 
Siete Aguas-Buñol 11,2 En licitación 
Buñol-Cheste 9,7 En licitación 
Cheste-Adaya 12,3 Proyecto 
Adaya-Picanya 6,4 Proyecto 
Picanya-Valencia 1,8 Proyecto 
Fig.42. Estado de los tramos en 2005 (Fuente, Vía Libre). 
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Dentro de estos tramos cabe mencionar con especial interés el tramo Embalse de Contreras-
Villargordo del Cabriel, el cual se iniciaron sus obras en febrero de 2006 con un plazo de 
ejecución  de 30 meses. La singularidad de este tramo era debida a su dificultad técnica de 
construcción ya que en apenas 6,5 kilómetros de longitud se debían acometer nada menos que 
tres túneles y tres viaductos. En la figura 45 se ve la disposición de los 6 elementos del tramo. 
A principios de 2007 se hacían previsión de que la línea de alta velocidad Madrid-Valencia 
llegaría para 2010. Por estas fechas las obras de la línea seguían avanzando. Se acaba de licitar 
el tramo entre Villarrubia de Santiago y Ocaña, de modo que sólo quedarían 28 kilómetros 
para que el proyecto Madrid-Levante se encontrase totalmente en fase de obras. De este 
modo la línea que inició su construcción el 2 de octubre de 2002 en el tramo de Benifayó-
Picassent a principios de 2007 Adif ya había licitado la práctica totalidad de las obras entre 
Madrid y Valencia a excepción de tres subtramos a la salida de Madrid y de otros tres a la 
entrada de Valencia. Por otro lado se encontraba en período de redacción el Estudio 
Informativo del desdoblamiento entre Atocha y Torrejón de Velasco. 
Inicialmente, los trenes de alta velocidad hacia Sevilla y Levante circularán utilizando la 
infraestructura Madrid-Sevilla hasta su separación en la localidad de Torrejón de Velasco. 
Posteriormente se preveía una plataforma en paralelo a la ya citada pero que en Torrejón de 
Velasco pueda interconectarse entre sí. De esta manera, los trenes de la línea de Sevilla 
podrían entrar en Madrid por la de Levante y viceversa. 
A finales de 2007 el tramo Madrid-Cuenca-Fuentes se encontraba de la siguiente manera: 
 
Fig.43. Tramo de alta velocidad Madrid-Cuenca-Fuentes (Fuente, Vía Libre). 
A lo largo de 2008 y 2009 se seguirían realizando las obras de la línea de tal forma que para 
finales de 2009 la línea Madrid-Valencia se encontraba totalmente en obras a excepción de los 
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tramos Atocha-C/Pedro Bosch, C/Pedro Bosch-Getafe que se encontraban con las obras 
todavía en licitación y el tramo entre Getafe y Torrejón de Velasco, en el cual las obras estaban 
todavía en adjudicación. Éstos se encuentran dentro del tramo inicial Madrid Puerta de 
Atocha-Torrejón de Velasco, tramo que se inauguraría posteriormente a la inauguración oficial 
del tramo Madrid-Valencia Madrid-Albacete. 
 
5.3.1. Obras importantes. 
Si hablamos de obras importantes en la línea, en términos generales podríamos resumirla de la 
siguiente manera: 
 Túneles Viaductos 
Hasta 500 metros 11 65 
De 501 a 1000 metros 8 11 
De 1001 a 2000 metros 9 3 
De más de 2000 metros 7 - 
Longitud total en metros 48.218 22.808 
Porcentaje de longitud  9,9% 4,8% 
Fig.44. Viaductos y túneles de la línea (Fuente, Vía Libre). 
Los elementos más singulares de la línea serían: 
-Túnel de El Regajal, situado en las cercanías de la reserva natural de El Regajal, tiene una 
longitud de 2.437 metros de planta curva y apto para doble vía, con una sección libre de 85,7 
metros cuadrados.   
-Túnel de Horcajada, situado en el sector central de la depresión intermedia del Tajo, con 
3.957 metros es el segundo más largo de la línea. Consta de un único túnel con una sección útil 
de 85 metros cuadrados. 
-Viaducto sobre el río Cigüela, construido para salvar la N-400 y el cauce del río Cigüela. Tiene 
una longitud de 1.569 metros, con tablero de sección en cajón de canto variable de 2,8 a 4,5 
metros. 
-Túnel de La Cabrera, sus 7.252 metros le hacen ser el túnel más largo de la línea. Está 
compuesto por dos tubos circulares de 8,75 metros de diámetro interior con galerías de 
conexión entre ambos cada 400 metros. Durante su construcción estableció el récord de 
perforación mediante tuneladora dejándolo en 92,8 metros y 58 anillos de hormigón 
colocados. 
-Viaducto de la Rambla del Gallo, tiene una longitud de 933,4 metros, y pasa sobre la A-3 y la 
Rambla del Gallo. Está constituido por tres viaductos y dos pérgolas. 
-Túnel artificial de Torrent, con 2.990 metros de longitud, se trata del túnel artificial más largo 
de toda la red ferroviaria estatal, con una sección útil de 101 metros cuadrados. 
-Viaducto sobre el río Turia, con 572 metros de longitud su construcción tuvo una enorme 
dificultad técnica debido a que se ubica en una zona periurbana que dispone de multitud de 
infraestructuras viarias y ferroviarias, hidrológicas, agrícolas y de servicios. 
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-Tramo sobre el embalse de Contreras: 
Este tramo atraviesa las Hoces del Cabriel, situado entre los términos municipales de 
Minglanilla y Villargordo del Cabriel. El tramo tiene radios de curva del orden de 4.000 metros 
y pendientes en torno a 30 milésimas. Debido a que atraviesa el embalse de Contreras se 
necesitó de 3 túneles (Hoya de la Roda de 1.997 metros con planta en curva, Rabo de la 
Sartén, de 392 metros, y Umbría de los Molinos, con 1.502 metros de longitud) y tres viaductos 
(Cuesta Negra, Embalse de Contreras y el del Istmo, de 220, 587 y 830 metros de longitud 
respectivamente), dos de los cuales cruzan el embalse. 
 
Fig.45. Tramo Embalse de  Contreras (Fuente, Vía Libre). 
 
5.4. Descripción del trazado. 
 
El tren parte de la estación de Madrid Puerta de Atocha por las vías de la línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla. Como ya hemos explicado a lo largo del capítulo, esta salida fue 
provisional hasta que se terminó de construir la plataforma en paralelo a la misma que llegaba 
hasta el punto kilométrico 28 en la bifurcación de Torrejón de Velasco. 
La descripción de la primera parte del trazado se hace conforme al momento de la 
inauguración en 2010. 
El tren deja Atocha y la base de mantenimiento de los AVE a la izquierda. La línea va 
encajonada entre la línea de alta velocidad a Barcelona a la izquierda y la línea de cercanías a 
la derecha. 
Llegando a Villaverde se alcanzan ya los 176 km/h a la par que se van dejando atrás los 
sucesivos anillos de las circunvalaciones madrileñas, M-30, M-40 y M-45. Pasada ésta última la 
línea cruza el rio Manzanares y nos encontramos con el primero túnel de la línea, el de Perales. 
A la salida del mismo quedan, tanto a derecha como a izquierda, las vías del baipás de Perales, 
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que conectan las líneas de alta velocidad de Levante y Andalucía con las de Barcelona, 
evitando el paso por Atocha de los trenes directos.  
La velocidad va aumentando hasta los 228 km/h a su paso por Getafe, quedando a la derecha, 
en el sentido de la marcha, el Cerro de los Ángeles. Poco después se cruza sobre la A-IV y la 
línea convencional de Andalucía-Levante, e inmediatamente después bajo la M-50 con una 
velocidad de 250 km/h se llega a Parla.  
El tren continua su camino sobre las vías del AVE hacia Andalucía hasta llegar a la pérgola de 
Torrejón de Velasco que permite un cruce de vías sin interrupción, en el argot ferroviario sería 
“salto de carnero”. A 35 kilómetros de la estación el tren ya circula a 270 km/h.  
 
Fig.46. Trazado de la línea Madrid-Valencia (Fuente, Vía Libre). 
A partir de aquí nos introducimos en el paisaje manchego encontrándonos con el primero de 
los múltiples apartaderos (PAET), tras el cual el tren ya alcanza los 285 km/h al paso por la 
polémica megaurbanización construida por “El Pocero”, en el municipio toledano de Seseña. 
No es hasta el kilómetro 51,492 cuando el tren alcanza la velocidad comercial máxima de 300 
km/h. Al poco el tren vuela sobre el valle del Tajo, cuyo cauce cruza el tren por un viaducto de 
un kilómetro de longitud. A la izquierda las autovías y autopistas hacia el sur (A-IV y R-4) y bajo 
los raíles del AVE la línea convencional de Adif de Madrid al sur de España.  
A continuación, atravesamos el túnel de El Regajal, en el kilómetro 60,7 de la línea. El túnel 
discurre entre los términos municipales de Aranjuez (Madrid) y Ontígola (Toledo), y atraviesa 
un humedal situado en la reserva natural de El Regajal, en Toledo. 
Pasado este largo túnel se cruza bajo la R-4 y nos emparejamos a la A-IV. Estamos llegando a 
un tramo muy llano, la “Mesa de Ocaña”, sobre la cual el AVE gira hacia el este buscando el 
Mediterráneo. A nuestra derecha dejamos el pequeño aeródromo de Ocaña y a la izquierda, 
tras cruzar sobre la A-IV, la propia Ocaña. 
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Entre campos de cereal se pasa por el PAET de la localidad toledana de Villarrubia de Santiago 
en el kilómetro 84,6 y a 24 minutos del inicio del viaje, tras el cual se produce un doble cruce; 
primero con la línea convencional de Cuenca y Valencia y después sobre la autopista A-40 de 
Ocaña a La Roda. Éstas nos acompañarán en paralelo y cruzaremos hasta tres veces en el 
tramo hasta Tarancón, primer municipio conquense de la línea. 
El tren se va adentrando en la provincia de Cuenca mientras el paisaje se va volviendo más 
verde y abrupto. A unos 35 minutos la vía atraviesa una pequeña loma por un túnel, el tercero, 
y justo a su salida, a la derecha, a unos tres kilómetros de la vía, se distingue claramente el 
monasterio de Uclés. En el minuto 38 de viaje se pasa por el canal del travase Tajo-Segura. 
Tras cruzar el viaducto del Cigüela, en el kilómetro 157, al poco llegamos al segundo túnel más 
largo de la línea, Horcajada de la Torre, con casi 4.000 metros de longitud en el kilómetro 
157,7. 
 
Fig.47. Perfil de línea Madrid-Valencia (Fuente, Vía Libre). 
El terreno se va quebrando más y más y en una sucesión de túneles y viaductos nos vamos 
adentrando en las estribaciones meridionales de la serranía conquense. Llegando al kilómetro 
189,4 cruzamos el viaducto del río Júcar para atravesar el túnel del Bosque, con más de 3.100 
metros de longitud. Éste nos deja en los cambios de entrada de la estación de Cuenca 
Fernando Zóbel (km. 195,1) alcanzando los 46 minutos de viaje. 
En Cuenca la vía abandona su directriz este y traza un amplio giro hacia el sur. En pocos 
kilómetros pasamos cerca de la localidad de Fuentes. En el kilómetro 247 llegamos a la primera 
gran bifurcación de la línea, la llamada “Bifurcación de Albacete”, en el municipio de Montilla 
del Palancar. Es aquí donde se segregan el ramal directo a Valencia y el que discurre en 
dirección sur hacia Albacete. En este momento son 57 minutos empleados en el trayecto y el 
tren circula a 300 km/h como en todo el trayecto conquense. El ramal valenciano recupera su 
directriz este, que ya no pierde hasta su llegada a Valencia. 
En esta curva reencontramos la A-3 que habíamos dejado en Tarancón, la cual seguirá ya la 
pista del tren hasta su término común en Valencia.  
El tren se encuentra ahora en la zona norte de la comarca de La Manchuela conquense, y 
atraviesa los términos municipales de Iniesta y Minglanilla, alcanzando en esta última el 
kilómetro 290 del viaje. 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
78 
 
Respecto al trayecto que va hacia Albacete, discurre por un paisaje progresivamente más llano 
hasta encontrar a la entrada de Albacete la línea convencional que llega por nuestra derecha 
procedente de Alcázar de San Juan. 
El viaje hacia Valencia continúa adentrándose en el parque natural de las Hoces del río Cabriel, 
en el límite entre las provincias de Cuenca y Valencia. La preservación de esta joya de la 
naturaleza ha llevado a la perforación de tres túneles – Hoya de la Roda, Rabo de la Sartén y 
Umbría de los Molinos – y a la construcción de tres viaductos – Cuesta Negra, Embalse de las 
Contreras y del Itsmo – dos de los cuales cruzan el embalse en este punto. 
 
Fig.48. Viaducto de las Contreras (Fuente, Vía Libre). 
En el kilómero 293,3 el tren atraviesa el embalse de las Contreras, situado entre los términos 
de Minglanilla y Villargordo del Cabriel, en la confluencia de los ríos Guadazaón y Cabriel. 
El tren cruza el embalse sobre un espectacular viaducto que se convertiría en uno de los hitos 
más emblemáticos de la línea. Su arco central de 261 metros de luz, fue récord de Europa para 
un puente ferroviario de hormigón. A la izquierda se puede ver una de las zonas de evacuación 
de viajeros para emergencias, dotadas incluso de helipuertos. 
En este momento se alcanzan 1 hora y 7 minutos de viaje y la velocidad del tren desciende a 
245 km/h para abordar la singular infraestructura, dejando atrás la provincia de Cuenca para 
entrar en la de Valencia, destino final del viaje. 
En cuanto el tren abandona Contreras, el paisaje cambia y se convierte en un gran campo de 
viñedos, los que darán origen a los vinos con la denominación de origen Utiel-Requena. 
En el kilómetro 322 el tren pasa sobre el río Magro y la A-3 a través de un viaducto de 1.160 
metros de longitud. Al poco volvemos a encontrarnos con la modesta línea de Cuenca-Utiel. 
Un poco más adelante, en el kilómetro 327,4, cuando el viaje alcanza la hora y quince minutos, 
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el tren pasa por la estación de Requena-Utiel. En este tramo fue donde se colocó la primera 
piedra de la línea en marzo de 2004. 
Circulando en paralelo a la vía convencional, el tren inicia su descenso pasando por el 
apartadero de Siete Aguas en el kilómetro 345, alcanzando la hora y diecinueve minutos de 
viaje. 
La línea continúa con su vertiginoso descenso hasta la denominada Hoya de Buñol, pasando 
por la Sierra de La Cabrera, que el tren atraviesa por el túnel del mismo nombre. El túnel de La 
Cabrera es el más largo de toda la línea, con 7.250 metros. La tuneladora con la que se excavó 
batió el récord mundial de avance diario de perforación. 
Superada la Sierra de La Cabrera, la línea se acerca a la última parte del trazado hacia Valencia. 
La gran cementara de Buñol, a nuestra derecha es la puerta de entrada al llano paisaje de la 
huerta valenciana, con su evidente protagonista, el naranjo. 
En el kilómetro 391 el tren comienza a reducir velocidad y pasa de los 300 km/h a los 245 
km/h. A partir de aquí, este descenso de la velocidad será progresivo hasta la entrada a la 
estación valenciana Joaquín Sorolla. 
En el kilómetro 392,7 el tren se encuentra en la bifurcación de Játiva, donde la línea se une con 
la que se dirige a Albacete y Alicante, y entra en paralelo con la línea de Alicante. El viaje 
alcanza en este punto la hora y media de duración. 
En esta zona destacamos las infraestructuras del túnel artificial de Torrent, de casi 3.000 
metros, y el paso sobre la Rambla del Gallo, constituido por una sucesión de viaductos y 
pérgolas que cruzan otras vías de transporte. 
La llegada a Valencia se realiza mediante un viaducto singular sobre el río Turia (km.393), que 
incluye una vía de ancho mixto para el tráfico de mercancías de Almusafes. 
El acceso a Valencia se produce mediante un soterramiento de 4.200 metros, un túnel artificial 
de tres bocas preparado también para vía convencional y mercancías, y a su salida se pasa por 
el cambiador de ancho de Valencia (km. 396,7). Cien metros más y entramos en la estación 
valenciana a una velocidad de 30 km/h dando por finalizado el viaje en una hora y 35 minutos. 
 
5.5. Material móvil. 
 
A continuación vamos a hablar de los trenes de alta velocidad más habituales que suelen 
utilizar la línea de manera completa o de manera parcial. 
Serie 112: 
Éstos son trenes de alta velocidad basados en la serie 102, fabricados en consorcio por Talgo y 
Bombardier, de los que en 2001 Renfe realizó un pedido de 16 unidades. 
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En 2004 Renfe realizó otro pedido de treinta unidades sobre cuyo contrato, en 2005, se 
renegociaron algunos detalles como el número de plazas que pasaron a ser 348 distribuidas en 
tres clases, treinta más que los trenes anteriores, lo que dio  origen a la serie 112. 
Posteriormente se eliminó la Primera Clase quedando sólo Turista y Business y se aumentaron 
las plazas a 365.  
Entró en servicio el 19 de mayo de 2010 con dos servicios especiales de las ramas 112.007 y 
112.009 entre Sevilla-Santa Justa y Barcelona-Sants con ocasión de la celebración de la final de 
la Copa del Rey de fútbol en Barcelona.  
El primer servicio regular de esta serie fue el 13 de junio de 2010, el Barcelona-Málaga-Sevilla. 
Desde diciembre de 2010 se encargan de realizar todos los servicios AVE en la línea Madrid-
Valencia y Madrid-Albacete. 
Serie 130: 
Los trenes de la serie 130, también conocidos como “Talgo 250” o “Patitos”, se componen de 
onces coches Talgo de la serie 7 y dos cabezas motrices. Es la serie más numerosa de todo el 
parque de material rodante con que cuenta Renfe actualmente. Sus 30 unidades (hubieran 
sido 45 de no haberse desgajado las 15 de la híbrida serie 730) permiten una gran variedad de 
servicios al ser de ancho variable y bitensión y al montar sistemas de seguridad ASFA Digital, 
ERTMS y módulo de transmisión específico para LZB.  
Están en servicio desde 2007, estos trenes fabricados por Talgo son la pieza central de los 
servicios ALVIA y se usan en las rutas radiales que conectan Asturias y Cantabria con Madrid, 
pero también en un largo listado de servicios transversales que aprovechan la cada vez más 
extendida red de alta velocidad. Es el caso de los servicios que atraviesan Madrid y conectan 
Gijón con Cádiz, Alicante y Oropesa del Mar, y Santander con Alicante. También se utilizan 
para prestar el servicio en forma de L que conecta Madrid y Barcelona a través de Valencia y 
por el Corredor Mediterráneo, además de los servicios transversales con cabecera en 
Barcelona y destinos en Alicante, Galicia y Gijón. 
 
5.6. Horarios y servicios. 
 
Para poder ver la evolución en la mejora de horarios y servicios de la línea hasta Valencia 
debemos de observar desde los años ochenta.  
En 1980 se inauguró el servicio Intercity con nuevos electrotrenes 444 entre Madrid, Valencia y 
Castellón (por Albacete). Hasta 1987 hubo cuatro frecuencias ida y vuelta, de las cuales una de 
ellas llegaba hasta Castellón con un tiempo de viaje aproximado de cuatro horas treinta y cinco 
minutos hasta Valencia. Al ver el éxito que había tenido el servicio de los 444, se decidió 
relevarlos por nuevos electrotrenes 444-500, tipo 160, mejorando tiempos de viaje e 
incrementando las frecuencias. Así pues a principios de los noventa se contaba con 6 
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frecuencias y un tiempo de viaje de cuatro horas y siete minutos. En 1993 el mejor tiempo 
entre Madrid y Valencia era de tres horas y cincuenta minutos. 
Durante la década de los noventa las frecuencias fueron aumentando, siendo en 1996 ocho las 
que había. Estaban repartidas de la siguiente manera: tres trenes a Valencia, dos a Gandía, uno 
a Barcelona, uno a Cerbère y uno a Castellón. A partir de 1997 el tiempo de viaje de los 
intercity era de tres horas cuarenta y tres minutos. 
A partir de 16 de febrero de 1999 entran en funcionamiento los serie 490. Este servicio fue 
designado con la marca comercial de Alaris e inició con seis trenes diarios en cada sentido con 
un tiempo de viaje mínimo de 3 horas y 35 minutos. Unos años después los servicios habían 
aumentado hasta los 10 por sentido y el tiempo mínimo de viaje había sido reducido en 10 
minutos. Los tiempos de viaje y frecuencias se mantuvieron hasta diciembre de 2006 pero con 
la apertura de la variante de Alpera se redujo el tiempo de viaje otros 5 minutos, dejando el 
trayecto Madrid-Valencia en 3 horas y 20 minutos.  
En diciembre de 2007 se implantaron en el corredor los trenes de la serie 120 prestando el 
mismo servicio Alaris que los serie 490, repartiéndose las frecuencias y manteniendo el mismo 
tiempo mínimo de viaje. Estos dos trenes compartieron línea hasta septiembre de 2008 
cuando los serie 120 fueron reemplazados por los serie 130 que disponían de más plazas. En 
2009 los tiempos de viaje aumentaron en una media de 5 minutos debido a las obras de 
construcción de la línea de alta velocidad. 
Con la llegada a Valencia de la línea de alta velocidad los tiempos de viaje se verían reducidos 
drásticamente.  
El primer AVE comercial de alta velocidad en la línea de Levante fue el Ave número 5081, 
concretamente la rama 112-015, que salió de Valencia Joaquín Sorolla el 19 de diciembre de 
2010 a las 8.00 horas, parando en Requena-Utiel y Cuenca Fernando Zobel, llegó a Madrid 
Puerta de Atocha a las 9.51, con un minuto de retraso, siendo también el primer tren 
comercial en utilizar la terminal de llegadas de la estación madrileña. La noche del 18 circuló el 
último Alaris Madrid-Valencia, formado por la rama 490-004. 
En la gráfica de la figura 49 vemos de manera simplificada la evolución de las frecuencias y 
tiempos de viaje entre Madrid y Valencia desde 1980 hasta la inauguración de la línea de alta 
velocidad a finales de 2010. 
Así pues, inaugurada el 19 de diciembre de 2010, la línea de alta velocidad entre Madrid y 
Valencia contaba con quince servicios AVE diarios en ambos sentidos con un tiempo mínimo 
de viaje de 1 hora y 35 minutos realizado por los servicios AVE de las 14.10 tanto desde 
Valencia como desde Madrid. También se inauguraron nuevos servicios AVE como el Toledo-
Albacete con tres frecuencias por sentido y con un tiempo de viaje entre ambas ciudades de  2 
horas y 5 minutos. 
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Fig.49. Evolución de frecuencias y tiempos en la ruta Madrid-Valencia (Fuente, Vía Libre). 
También se habilitaron 2 servicios ALVIA, realizados por trenes de la serie 130, de Madrid a 
Castellón utilizando la nueva infraestructura hasta Valencia, y utilizando el intercambiador de 
ancho construido en esta ciudad continuarían hasta Castellón. Por último destacar las 7 
frecuencias por sentido de servicio ALVIA que se pusieron en servicio para conectar Madrid 
con Alicante, empleando 3 horas en completar el trayecto. 
En 2012 las frecuencias AVE entre Madrid y Valencia se habían reducido a 13 por sentido y el 
tiempo de viaje era de 1 hora y 38 minutos. También se contaba con 3 servicios ALVIA que 
realizaban el trayecto en 1 hora y 58 minutos. Por otro lado los servicios AVE Madrid-Albacete 
contaban con 2 frecuencias al día en ambos sentidos con un tiempo de viaje de 1 hora y 30 
minutos. En cuanto a servicios ALVIA de esta misma línea se mantenían las 7 frecuencias de 
2010 con un tiempo de viaje de 1 hora y 32 minutos.  
Actualmente la línea Madrid-Valencia cuenta con 15 frecuencias en servicio AVE con unos 
tiempos de viaje que varían entre 1 hora y 35 minutos, correspondiente al servicio que sale de 
Valencia a las 14.10, en el resto de frecuencias los tiempos de viaje van desde 1 hora y 38 
minutos hasta un máximo de 1 hora 50 minutos. 
La línea también dispone de dos servicios ALVIA por sentido y día con un tiempo mínimo de 
viaje de 2 horas y un máximo de 2 horas y 11 minutos. 
En el siguiente cuadro podemos observar los datos acerca del número de viajeros en la ruta 
Madrid-Valencia y Madrid-Albacete hasta la llegada de la alta velocidad. 
TRAYECTO 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 
M-V(Albacete) 468.052 363.696 522.244 674.318 681.929 722.028 736.256 816.093 755.480 
M-V(Cuenca) - - - - 6.466 15.897 18.142 14.087 8.399 
Madrid-Valencia 468.052 363.696 522.244 674.318 688.395 737.925 754.398 830.180 763.879 
Madrid-Albacete     258.202 273.044 278.663 290.198 279.939 
Madrid-Cuenca     64.091 68.451 72.340 68.728 53.329 
Fig.50. Evolución número de pasajeros (Fuente, Vía Libre). 
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La puesta en marcha de la línea de alta velocidad supuso multiplicar el tráfico ferroviario por 
2,49 a pesar de que la aviación mantuvo una oferta significativa en términos de frecuencias. 
Así pues en el primer año de explotación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, 
Renfe transporto 1.837.177 viajeros, un 239% más de viajeros que en 2010, colocándola en el 
tercer lugar detrás de la LAV de Madrid-Barcelona (2.545.821 viajeros) y de la de Madrid-
Sevilla (2.136.980 viajeros). Un año antes la línea aun sin alta velocidad se colocaba en sexto 
lugar, detalle que nos hace ver como de necesaria era la línea de alta velocidad que estaba por 
llegar.  
El impacto que sufrió la aviación en la ruta Madrid-Valencia fue considerable, pues pasó de 
1.020.288 viajeros en 2010 a 468.488 viajeros en 2011, un 54% menos.  Estos datos indican 
que el tren pasó de una cuota de mercado del avión y del tren de 42,8% de 2009 a una cuota 
del 79,7% en 2011. Pese a todo, la aparición del AVE hizo crecer un 29% el mercado conjunto 
del tren y del avión, que pasó de 1.788.782 viajeros a 2.307.777 viajeros. 
 
Fig.51. Comparativas entre avión y tren entre 2010 y 2011 (Fuente, Vía Libre). 
Actualmente la cuota de mercado en la línea Madrid-Valencia, según el último estudio 
realizado perteneciente a 2012/2013, dice que existe una variación positiva del 5,48 % siendo 
1.846.896 viajeros los que utilizan el tren, mientras que el avión sigue en caída con un 3,6% 
menos con 251.910 viajeros. 
Renfe adoptó un compromiso de puntualidad en los trenes AVE de esta línea, con 
devoluciones del 50% del importe del billete para retrasos de entre quince y treinta minutos y 
del 100% para retrasos superiores a treinta minutos. Este compromiso, en el caso de trenes 
ALVIA, es de la devolución del 25% para retrasos superiores a veinte minutos, del 50% para 
más de 40 minutos y del 100% para las demoras superiores a una hora. 
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6.  “Y” Vasca. 
 
Nos encontramos ante uno de los proyectos que se pusieron sobre la mesa, allá por los 80, en 
el, tantas veces mencionado a lo largo de estas páginas, PTF y que a día de hoy todavía se 
encuentra en proceso de construcción. 
Como ya hemos mencionado en la introducción, existían varias propuestas (ver figura 12) de 
enlace entre las ciudades del País Vasco, en el PTF no se recogía una idea cerrada de cómo 
debía ser la línea, una línea que debía de resolver de una vez por todas el estrangulamiento 
que se producía por la difícil orografía del puerto de Orduña. Al igual que en el resto de ideas 
de renovación de líneas que estaban dentro del PTF, no se hablaba de alta velocidad, sino de 
una mejora de la calidad de la líneas, adecuando infraestructuras, construyendo variantes, vías 
dobles, e ir paulatinamente aumentando la velocidad, para lograr un mejor servicio adaptando 
a las necesidades de un país que se acercaba a la llegada de un nuevo siglo con la necesidad de 
poner al día su sistema ferroviario anticuado. 
 
Fig.52. Red ferroviaria del País Vasco, 2008 (Fuente, Vía Libre). 
Es curioso ver que para poder ir desde Bilbao hasta Vitoria hay que recorrer 104 kilómetros en 
dirección sur hasta Miranda de Ebro por el puerto de Orduña  para luego tomar dirección 
noreste y recorrer otros 30 kilómetros para llegar hasta Vitoria. El mapa de la figura representa 
la línea convencional en 2008, no muy diferente a la que había a principios de los 90, y calcada 
a la que hay ahora mismo. 
Fue en 1991 cuando se entregó el primer proyecto, elaborado por Ineco-Sener, en el cual se 
describía la nueva red con seis elementos: tres ramales de conexión con las capitales vascas y 
tres bifurcaciones. En total se esperaba gastar 200.000 millones de pesetas en la creación de 
165 kilómetros de alta velocidad. 
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El proyecto establecía radios de curva mínimo de 3.200 metros y pendientes del 15 ‰ (18‰ 
de manera excepcional). De esta manera la velocidad máxima de explotación sería de 280 
km/h para el tráfico de viajeros y entre 225 y 240 km/h para el tráfico mixto. 
Un dato curioso del proyecto era que el 55% de los 165 kilómetros serían túneles, de manera 
que más de la mitad del recorrido sería subterráneo. 
Los tiempos de viaje que se preveían eran los siguientes:  
Trayecto Tiempo de viaje (vmax 280 km/h) 
Vitoria-Irún 32 min 
Vitoria-Bilbao 24 min 
Bilbao-Irún 37 min 
Madrid-Vitoria-Dax-París 6 h 45 min 
Fig.53. Tiempos de viaje esperados, 1991 (Fuente, Vía Libre). 
Este proyecto se encontraba entre los llamados ejes de la discordia, junto con el triángulo 
Madrid-Valencia-Barcelona-Madrid y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa. 
Lo que en un principio se pronosticaba como un gasto de 200.000 millones de pesetas, en 
1999 se hablaba que la “Y” exigiría un desembolso de medio billón de pesetas.  
Habían pasado casi 10 años desde el comienzo del proyecto y el Gobierno de Vitoria llevaba 
gastados casi 2.000 millones de pesetas en estudios previos. No sería hasta el 13 de febrero de 
2004 cuando el Consejo de Ministros autorizara la licitación de tres contratos de proyecto de 
los ocho primeros tramos de la línea. Con un presupuesto de algo más de 807 millones de 
euros (135.000 millones de pesetas) para 46 kilómetros. Finalmente el proyecto constaría de 
un trazado nuevo de alta velocidad, de aproximadamente 180 kilómetros, Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián, de los cuales 95 corresponden al ramal Vitoria-Bilbao. Éste soportará un tráfico 
mixto de mercancías y viajeros, para el cual se ha adoptado un radio mínimo de 3.200 metros y 
pendientes suaves máximas de 15 milésimas por metro, lo que hace que la velocidad de 
proyecto sea de 250 km/h. En el siguiente cuadro podemos ver las características básicas de la 
línea: 
Tipo de tráfico Mixto de mercancías y viajeros 
Radio mínimo normal en planta 3.200 m 
Pendiente máxima 15 ‰ 
Velocidad de explotación (viajeros) 230 km/h 
Velocidad de explotación (mercancías) 90 km/h 
Peralte máximo 150 mm 
Ancho de vía 1,435 m 
Fig.54. Características básicas de la línea (Fuente, Vía Libre). 
El 70% del trazado se desarrolla mediante túneles y viaductos.  Si nos fijamos en el ramal 
guipuzcoano, de los 76,98 kilómetros que lo componen, nos encontramos ante 41 túneles 
(65% del trazado) y 42 viaductos (16% del trazado), esto hace entender lo farragoso del 
terreno y la complicada construcción de esta necesaria línea. 
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Año tras año se seguirían adjudicando e iniciando las obras en distintos tramos, incluso ya hay 
tramos finalizados, como vemos en la figura 55.  
Este proyecto, a escala europea, forma parte del Proyecto Prioritario no3 del Eje Atlántico 
Ferroviario europeo, dando continuidad en territorio español a la línea Madrid-Valladolid-
Vitoria-Frontera Francesa. 
El  inicio de las obras de la Y Vasca se produjo en octubre de 2006, en el tramo 
Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Debemos de señalar que las competencias de la construcción 
de la Y Vasca están repartidas entre Adif y el Gobierno Vasco. La primera se encarga de los 91 
kilómetros entre Vitoria y Bilbao, mientras que el Gobierno Vasco se encarga del corredor 
guipuzcoano entre Vergara-Irún/San Sebastián de 76 kilómetros donde se iniciaron las obras 
en abril de 2008, concretamente con la construcción del túnel Ordicia-Itsasondo. 
En la siguiente figura podemos ver el estado de las obras en 2014: 
 
Fig.55. Estado de las obras en 2014 (Fuente, elaboración propia). 
A lo largo de 2014 se espera que finalicen los trabajos de construcción de otros seis tramos 
más (Bergara- Anzuola, Tolosa-Hernialde, Bergara-Bergara, Ezkio-Itsaso, Andoain-Urnieta y 
Tolosa). Los seis tramos restantes del ramal guipuzcoano se espera que estén finalizados en los 
últimos meses de 2015 o comienzos de 2016. 
En cuanto a la tramo Vitoria-Bilbao, está habiendo problemas debido a que el Nudo de Bergara 
sigue sin ser licitado (agosto 2014), siendo este un tramo imprescindible para vertebrar el eje 
Atlántico. 
En resumidas cuentas, el ramal guipuzcoano cuenta con casi el 80% de los 77 kilómetros del 
trazado en ejecución o finalizados, a su vez, el tramo Vitoria-Bilbao tiene casi 65% de su 
trazado en obras o finalizado.  
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Los tiempos de viaje que se esperan al finalizar las obras de la línea son los siguientes: 
Trayecto Tiempo de viaje  
Vitoria-San Sebastián 34 minutos 
Vitoria-Bilbao 27 minutos 
San Sebastián-Bilbao 38 minutos 
Vitoria-Dax 1 hora 5 minutos 
Madrid-Vitoria-Dax-París 5 horas 50 minutos 
Fig.56. Estimación de tiempos de viaje (Fuente, Vía Libre). 
Para tener una idea más clara de lo que supondrá la apertura de la línea de alta velocidad en el 
País Vasco es necesario referenciar la previsión de tiempos de viaje con los que a día de hoy 
tenemos. 
Si queremos desplazarnos desde Vitoria a Bilbao en tren, no existe un tren directo, es 
necesario realizar un enlace en Miranda de Ebro. Si decidiésemos realizar el viaje, la opción 
más rápida sería tomar el servicio ARCO en Vitoria a las 11.06, el cual llega a Miranda de Ebro a 
las 11.25 y enlazar con el servicio ALVIA de las 11.35 llegando finalmente a Bilbao a las 13.04, 
estamos hablando de que en el mejor de los casos el tiempo de viaje sería de 1 hora y 58 
minutos. El segundo mejor tiempo de viaje sería de 2 horas y 31 minutos, encadenando dos 
servicios ALVIA. 
Tramo 
Frecuencias Tmin de 
viaje 
Tmin/max de 
ALVIA MD ARCO R.EXPRES INTERCITY espera 
Vitoria-Miranda de Ebro 5 3 1 1 - 19’ 
10’/+60’ 
Miranda de Ebro-Bilbao 4 - 1 - 1 89’ 
Fig.57. Servicios Vitoria-Bilbao (Fuente, Renfe). 
Al igual que el trayecto Vitoria-Bilbao, la ruta San Sebastián-Bilbao necesita de un enlace entre 
trenes y en el mejor de los casos recorrería la ruta en 3 horas y 34 minutos, tomando el 
servicio ARCO de las 9.33 y enlazando en Miranda de Ebro con el servicio ALVIA de las 11.35 
llegando a Bilbao a las 13.04 
Tramo 
Frecuencias Tmin de 
viaje 
Tmin/max de 
ALVIA MD ARCO R.EXPRES INTERCITY espera 
San Sebastián-Miranda de Ebro 2 2 1 - - 115’ 
10’/+60’ 
Miranda de Ebro-Bilbao 4 - 1 - 1 89’ 
Fig.58. Servicios San Sebastián-Bilbao (Fuente, Renfe). 
A diferencia de los dos anteriores, para llegar de Vitoria a San Sebastián existen distintos 
servicios de tren para llegar de forma directa. El mejor  de ellos es el servicio ALVIA de las 
19.48, el cual realiza el trayecto en 1 hora 32 minutos. 
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7. Prolongaciones. 
7.1. Madrid-Toledo. 
7.1.1. Introducción. 
El problema de la ciudad de Toledo era que estaba apartada de cualquier línea principal, de 
esta manera, la construcción de la estación en 1919 por MZA, hacía que ésta fuese un “fondo 
de saco” ya que a ella sólo podía llegarse desde Algodor. 
Había tres itinerarios para llegar de Madrid hasta Algodor: 
-El más corto, 74,7 kilómetros, empleando la línea de Madrid a Ciudad Real y Badajoz, sin 
electrificar, la cual sería levantada en 1988 entre Parla y Villaseca para la construcción de la 
LAV de Madrid a Sevilla. Éste fue el camino utilizado por la mayor parte de trenes entre Madrid 
y Toledo hasta bien entrado el siglo XX. 
-Se empleaba la línea Madrid-Cáceres hasta Villaluenga, desde ahí, utilizando un ramal 
construido para la fábrica de cementos, continuaba de Villaseca hasta Toledo por el mismo 
camino que el itinerario anterior. Constaba de 80,1 kilómetros. 
-Por último, el itinerario más empleado en los últimos tiempos era el que utilizaba la línea 
Madrid-Atocha a Alicante hasta Castillejo. Desde ahí cogería el ramal hasta Toledo. Estas líneas 
fueron electrificadas en los setenta permitiendo establecer un servicio más rápido vía Aranjuez 
pese a la mayor longitud (90,2 kilómetros). 
 
Fig.59. Línea Madrid-Toledo (Fuente, Monografías Vía Libre). 
 
7.1.2. Construcción de la línea. 
Había diferentes motivos por los que se llevó a cabo la construcción de la línea, posiblemente 
los más destacados fueron: 
- Tráfico relativamente importante (alrededor de un millón de viajeros al año). 
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- Frecuencia de diez servicios al día por sentido con un tiempo de viaje aproximado de 
una hora. 
Estos motivos junto con la proximidad de la línea de AVE Madrid-Sevilla a penas a 21 
kilómetros de la ciudad de Toledo, hicieron que en el año 2000 se decidiera construir un ramal 
desde La Sagra, dentro de la LAV Madrid-Sevilla, hasta Toledo.  
En el año 2001 se interrumpió el tráfico de la línea convencional entre Algodor y Toledo, lo 
cual facilitó la construcción de la línea de La Sagra a Toledo.  
El tramo se abrió el 15 de noviembre de 2005 y se trató de un eje en doble vía de 20,5 
kilómetros apta para 220 km/h que arranca con un amplio salto de carnero cerca del complejo 
técnico del AVE de La Sagra. En principio se pensó en hacerlo en vía única pero finalmente el 
GIF optó por la doble vía ya que si bien es cierto que en los primeros años el tráfico podría 
asumirse con vía única, esto provocaría unos condicionantes horarios muy severos para la 
inserción en la malla de la línea Madrid-Sevilla.  
Podemos destacar el viaducto sobre el río Tajo y el arroyo Valdecaba como la obra más 
singular del trazado con sus 1.602 metros de longitud. Atraviesa ambos cauces y en ella 
destaca su extensión y disposición de su tramo central, sobre el río Tajo, de 198 metros. 
 
7.1.3. Características del trazado. 
La línea de alta velocidad La Sagra-Toledo cuenta con doble vía de ancho internacional (1.435 
mm) en todo su trazado, con carril tipo UIC 60 (de 60 kg por metro lineal) suministrado en 
barra larga soldada de 288 metros, y montado sobre traviesa de hormigón monobloque tipo 
AI-99 asentada sobre balasto en toda su longitud, a excepción de la estación de Toledo, donde 
la vía se monta en placa. 
 
Fig.60. Perfil de la línea Madrid-Toledo. (Fuente, Monografías Vía Libre). 
La catenaria de la línea está completamente electrificada en corriente alterna a 25 kV 50 Hz (y 
no a 2x25 kV como la práctica totalidad de la red a excepción sólo del corredor Madrid-Sevilla, 
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para garantizar homogeneidad con ésta), y se alimenta en todo el ramal a través de la 
subestación de Añover, que también se encarga de suministrar al corredor troncal de alta 
velocidad hacia el sur. 
Respecto a la señalización, la línea cuenta con Bloqueo de Control Automático basado en el 
sistema de señalización y control de trenes ERTMS (niveles 1 y 2), con LZB como sistema 
adicional y ASFA como sistema de respaldo para la protección puntual de trenes. Todos los 
enclavamientos, como en el resto de la LAV Madrid-Sevilla, son telemandos desde el puesto de 
mando de la línea en Madrid Puerta de Atocha.  
La señalización luminosa seguía inicialmente el código de colores de la línea Madrid a Sevilla, 
pero en 2009 fue transformado para ser normal a todas las líneas. 
 
7.1.4. Material móvil. 
El material rodante que discurre por esta línea son los trenes de la serie 104 y 114 utilizados 
propiamente para realizar la ruta Madrid-Toledo desde el 15 de noviembre de 2005.También 
tenemos que tener en cuenta los trenes ya mencionados en el capítulo 2, los cuales utilizan 
sólo la línea de Madrid hasta La Sagra. 
 
7.1.5. Horarios y servicios. 
Haciendo una comparación simple de calidad de servicios y tiempo de viaje así como en 
frecuencias al día, por poner un ejemplo, a principios de los noventa la línea entre Madrid y 
Toledo era transitada 8 servicios Regionales (1994) en ambas direcciones con un tiempo 
mínimo de viaje de 1 hora y 1 minuto del servicio que salía en fin de semana y con una única 
parada intermedia en Aranjuez. A partir de 2005 con la apertura del ramal hacia Toledo desde 
la LAV Madrid-Sevilla los tiempos de viaje se verían reducidos de manera considerable. En 
2012 eran 13 las frecuencias AVANT que circulaban por la línea con un tiempo de viaje de 33 
minutos.  
Actualmente se mantienen las 13 frecuencias de 2012 con el mismo tiempo de viaje y se han 
incorporado 2 frecuencias más llamadas AV city, que realizan el trayecto en 2 minutos menos. 
Este nuevo servicio ha sido puesto en marcha a finales del junio de 2014, siendo un 25% más 
barato que el AVE y circula a 200 km/h. 
 
7.2. Madrid-Huesca. 
7.2.1. Introducción. 
Al igual que la ciudad de Toledo, Huesca se encuentra fuera de las principales líneas 
ferroviarias del país. Esto suponía que disponía de pocos servicios, de los cuales ninguno de 
larga distancia. 
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Solo en 1980 se implantó un servicio directo diario de forma regular entre Madrid y Huesca 
con un tren TER que empleaba 5 horas y 15 minutos, servicio que fue prolongado hasta 
Canfranc dando lugar a lo que más adelante sería el rápido “Río Aragón” de Madrid a Canfranc, 
luego limitado a Jaca y suprimido en 2003. 
En el año 2000 se hizo un intento de mejorar las comunicaciones ferroviarias de Huesca, 
electrificando el tramo de Tardienta a Huesca de 22 kilómetros. 
La decisión de construir la línea de Madrid a Barcelona, aislaba aún más a la ciudad de Huesca,  
pues se vería abocada a tener solo los servicios convencionales con Zaragoza y Canfranc 
debido a que la construcción en ancho internacional de la nueva línea absorbería el Zaragoza-
Tardienta-Lérida, perdiendo por tanto sus enlaces a Lérida-Barcelona y el directo a Madrid. 
Posiblemente esta situación hizo que se tomara la decisión de introducir a Huesca en el mapa 
de la alta velocidad, construyendo una línea de ancho estándar para 220 km/h.  
 
7.2.2. Construcción de la línea. 
Inaugurada en diciembre de 2003, la conexión entre Zaragoza y Huesca en ancho internacional 
de 79,4 kilómetros en vía única y electrificada a 2x25 kV 50 Hz, no es una LAV al uso ya que  la 
velocidad máxima de diseño es de 200 km/h en el tramo de Zaragoza a Tardienta y queda 
limitada a 160 km/h hasta Huesca.  
 
Fig.61. Línea Zaragoza-Huesca (Fuente, monografías Vía Libre). 
Las obras de la línea fueron acometidas directamente por la Dirección General de Ferrocarriles 
del Ministerio de Fomento, a diferencia de la línea Madrid-Barcelona de la que se encargaba el 
GIF. Las obras resultaron fáciles, gracias a que interferían escasamente con la línea existente y 
a lo favorable del trazado, de tal forma que se pudieron concluir en apenas tres años desde la 
decisión de construir la línea hasta su puesta en servicio. 
 
7.2.3. Características del trazado. 
La línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca tiene una longitud de 79,4 kilómetros de vía única 
en ancho internacional (1.435 mm) de carril tipo UIC 60 suministrado en barra larga soldada de 
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288 metros (54 kg/m en el tramo de Tardienta a Huesca) y traviesa de hormigón monobloque 
sobre balasto, que además es de doble ancho en el tramo Tardienta-Huesca. 
Entre Zaragoza y Tardienta, el entreeje de ambas vías –alta velocidad y convencional—se sitúa 
entre los 4,3 y los 8,5 metros. 
 
Fig.62. Perfil de la línea Zaragoza-Huesca (Fuente, Monografías Vía Libre) 
Su radio mínimo normal es de 2.500 metros, y su rampa característica es de 14 milésimas 
entre Zaragoza y Tardienta en ambos sentidos, y de 12 milésimas en sentido impar (hacia 
Huesca) y 9 milésimas en sentido Tardienta (par). 
La velocidad máxima de diseño es de 200 km/h entre Zaragoza y Tardienta, y queda limitada a 
160 km/h en el tramo restante. 
Por lo que respecta a la electrificación, la línea cuenta con catenaria de alta velocidad entre 
Zaragoza y Tardienta, y compensada convencional entre Tardienta y Huesca, alimentada a 
2x25 kV 50 Hz en corriente alterna en todo el recorrido desde la subestación de Almudevar (a 
46 km de Zaragoza) con dos grupos de 30 MW alimentada desde la red pública de 200kV y a 
través a su vez de cuatro centros de autotransformación situados a una distancia media de 15 
km entre sí. Hay que destacar además la particularidad de que en el tramo Tardienta-Huesca el 
suministro puede realizarse también a 3.000 voltios en corriente continua. 
Para la alimentación fue necesario construir una subestación eléctrica en el término municipal 
de Gurrea de Gállego, en el kilómetro 46,6 de la línea, y cuatro centros de autotransformación 
separados entre sí quince kilómetros. 
La línea cuenta en toda su longitud con Bloqueo de Liberación Automática de Vía Única basado 
en el sistema de señalización y control de trenes ERTMS nivel 1, con ASFA como sistema de 
respaldo para la protección puntual, y todos sus enclavamientos se gobiernan con control de 
tráfico centralizado (CTC) desde el puesto de mando de Zaragoza-El Portillo de la red 
convencional. 
 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
93 
 
7.2.4. Material móvil. 
Los Ave de la serie 102 sustituyeron a las composiciones de Talgo de la serie 7 remolcados por 
locomotoras S-252 que circulaban bajo la denominación de ALTARIA, fueron los encargados de 
realizar el trayecto Madrid-Huesca desde el 28 de abril de 2005 hasta 2011 que fueron 
sustituidos por los AVE de la serie 103. 
El 28 de abril de 2008 se puso en marcha el servicio AVANT, realizado por los serie 104,  entre 
Zaragoza y Huesca aunque el 14 de octubre de 2009 fue suprimido. 
 
7.2.5. Horarios y servicios. 
La línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca se inauguró con 3 frecuencias en servicio AVANT en 
cada sentido con un tiempo mínimo de viaje de 42 minutos. Ante la poca demanda que hubo 
este servicio fue suprimido el 14 de octubre de 2009. 
Actualmente existe una sola frecuencia al día de Zaragoza a Huesca. Realmente es el servicio 
AVE que sale desde Madrid a las 19.05 pasa por Zaragoza a las 20.34 y llega a Huesca a las 
21.18 con un tiempo de viaje de 2 horas y 13 minutos. Desde Huesca la salida hacia Madrid con 
escala en Zaragoza se realiza a las 8.15 de la mañana para que en 2 horas y 20 minutos llegue a 
Madrid. 
Esta conexión entre Madrid y Huesca ha sumado 633.700 viajeros en los 10 años que lleva en 
marcha. En 2013 fueron 66.477 los viajeros que se subieron o apearon en la estación oscense. 
Esta cifra supone un incremento del 14,7% con respecto al dato de 2012, no se había recogido 
un dato tan bajo desde 2006. La media de usuarios ronda las 70 personas en unos trenes con 
más de 300 plazas que se completan en Zaragoza. 
 
7.3. Madrid-Málaga. 
7.3.1. Introducción. 
Antes de la construcción de la línea de alta velocidad de Madrid a Sevilla, el tren más rápido en 
realizar el trayecto Madrid-Málaga era un Talgo Pendular al que le costaba siete horas llegar a 
destino. Con la apertura de la LAV Madrid-Sevilla, los tiempos de viaje se vieron reducidos y 
más con la entrada en servicio, en mayo de 1992, de los T200 remolcados por locomotoras S-
252, los cuales realizaban el trayecto en menos de cinco horas. Estos utilizaban la línea de alta 
velocidad hasta Córdoba (Alcolea) donde cambiaban de ancho y circulaban hasta Málaga por la 
línea convencional. 
Uno de los motivos que llevaría a plantear la construcción de la nueva línea entre Córdoba y 
Málaga fue el auge que tuvo los nuevos servicios. Hasta la apertura de la LAV Madrid-Sevilla el 
número de viajeros anuales con destino Málaga era de 300.000 viajeros, esta cifra se venía 
manteniendo desde hacía ya años. Con la apertura, la cifra se dobló hasta los 600.000 viajeros 
al año, digamos que la situación se había desbordado y la línea convencional de vía única y 
ancho ibérico no dejaba otra alternativa que construir un nuevo trazado. 
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7.3.2. Construcción de la línea. 
Para la construcción de línea se analizaron dos tipos de soluciones: la primera era iniciarla en 
las proximidades de Alcolea, evitando el rodeo que suponía entrar en Córdoba; la segunda 
situaba el origen de la línea después de Córdoba. 
 
Fig.63. Línea Córdoba-Málaga (Fuente, Monografías Vía Libre). 
Al final se optó por el segundo tipo de opción debido a que el recorrido sería mayor, la 
longitud nueva a construir sería menor y además situaba a Córdoba dentro del recorrido 
natural de la línea, cosa que la primera opción descartaba. 
Así pues la línea arrancaría desde Almodóvar del Río, a 13 kilómetros de la capital.  
Las obras se iniciaron en el verano de 2001 y constaron de dos fases: 
1ª Fase: Fue puesta en servicio el 17 de diciembre de 2006 y unía Córdoba con la nueva 
estación de Antequera-Santa Ana. En esta estación se situaría un cambiador de ancho 
que permitiría realizar la parte final del recorrido hasta Málaga por la línea 
convencional, mientras se finalizaba la segunda fase de las obras. La única incidencia 
destacable fue el cambio de ubicación de la estación de Puente Genil. Ésta se dispuso 
en un tramo de muy fuerte pendiente, lo que obligó a diseñar una doble plataforma: la 
rampa normal de línea para las vías pasantes y, en plataformas sin pendiente, las de 
estacionamiento. 
2ª Fase: Este segundo tramo, inaugurado el 24 de diciembre de 2007, supuso un reto 
para la ingeniería. Se debían superar las quebradas de El Chorro, por las cuales 
discurría la línea convencional. En este tramo se podía encontrar posiblemente la curva 
de menor radio de toda la red de ancho ibérico. 
La manera de evitar las quebradas fue un largo túnel bitubo de 7.300 metros de 
longitud, el túnel de Abdalajís. Además de este gran túnel hubo más retos ya que más 
de la tercera parte de este tramo era subterráneo y los viaductos, además de su gran 
longitud tienen grandes alturas, como el del Arroyo Piedras con 90 metros de altura. 
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7.3.3. Características del trazado. 
La línea nace en el punto kilométrico 358,3 de la línea Madrid-Sevilla, en la llamada bifurcación 
de Málaga, situada a unos 3 km antes de Almodóvar del Río. 
La línea cuenta con 169 kilómetros de longitud, 155 a partir de la bifurcación. Cuenta con 
doble vía, en ancho internacional, en la totalidad de su recorrido. Creada para soportar 
circulaciones a 350 km/h y con pendientes máximas de 20 mm/m. 
La línea cuenta con dos puestos de banalización en Almodóvar del Río y Álora, además de dos 
apartaderos en Santella y Los Prados.  
Como estaciones de uso comercial están la de Puente Genil-Herrera, Antequera-Santa Ana y la 
de Málaga. 
 
Fig.64. Perfil línea Córdoba-Málaga (Fuente, Monografías Vía Libre). 
 
Cuenta con 10 túneles que suponen casi 25 kilómetros de longitud, de los cuales podemos 
destacar el túnel bitubo de Abdalajís de 7.300 metros de longitud, además de 19 viaductos, 
todos ellos sumados hacen más de 11 kilómetros longitud. Podemos destacar el viaducto sobre 
el Río Genil, de 1.338 metros, siendo este el más largo de la línea, además de los dos viaductos 
situados sobre los Arroyos Espinazo y Jévar de 870 y 780 metros respectivamente.  
La electrificación de la línea es a 25 kV en corriente alterna con el sistema 2x25, contando con 
subestaciones en Almodóvar, Puente Genil y Cártama. 
Equipa el sistema GSM-R como sistema de comunicaciones entre los trenes y los centros de 
control. En cuanto a sistema de supervisión equipa el sistema ERTMS de nivel 1 y 2, así como el 
ASFA-200 y el LZB. 
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7.3.4. Material móvil. 
Los encargados de inaugurar la línea fueron los AVE de la serie 102 el 17 de diciembre de 2006 
en el servicio Madrid-Antequera, prácticamente un año más tarde se encargaría de la línea 
completa hasta Málaga, concretamente a partir del 24 de diciembre de 2007. En esa misma 
fecha entraría también en funcionamiento los AVE de la serie 103 en servicio Madrid-Málaga. 
La serie 103 mantendría su servicio hasta finales de 2010.  
La serie 104 se ocuparía del servicio Sevilla-Córdoba-Málaga, en servicio AVANT desde el 20 de 
febrero de 2008 hasta la actualidad. 
 
7.3.5. Horarios y servicios. 
La línea se inauguró el 24 de diciembre de 2007 con 11 servicios AVE diarios, tres de ellos sin 
paradas y con tiempos de viaje entre las dos horas y treinta minutos y las dos horas cincuenta 
y siete minutos. Durante 2008 se ampliarían los servicios AVE con el Málaga-Barcelona y en 
2009, con la apertura de la circunvalación de Madrid, empiezan a dar servicios directos. Antes 
hacían una parada obligada en Madrid. En 2011 eran 2 los servicios AVE a Barcelona y 13 
servicios a Madrid, con unos tiempos de viaje entre 2 horas 20 minutos y 2 horas 50 minutos. 
Actualmente se cuenta con 13 servicios AVE en ambas direcciones con unos tiempos de viaje 
que van desde las 2 horas 20 minutos, de los trenes que salen desde Madrid a las 8.25 y 10.35, 
hasta las 2 horas y 50 minutos. Como vemos, los tiempos de viaje se mantienen desde 2011. 
 
7.4. Madrid-Alicante. 
7.4.1. Introducción. 
Esta prolongación que parte desde la línea Madrid-Albacete no es más que una consecución de 
la continuación de las obras dentro del corredor Levante que pretende unir el centro de la 
península con la costa mediterránea uniéndolo a su vez con el corredor Mediterráneo, creando 
así una gran red de altas prestaciones que permita una mayor movilidad de pasajeros.  
La línea, que comparte historia con la de Valencia por Albacete, compartía problemas con los 
tiempos de viaje que fueron poco a poco mejorando con la introducción de mejoras en 
infraestructuras y material rodante. Esta línea se venía mejorando desde la aprobación del PTF 
con la creación de diversos tramos de doble vía. Mejoró de manera ostensible en 2010, con la 
inauguración de la línea de alta velocidad a Valencia con la bifurcación de Albacete, haciendo 
que se redujesen los tiempos de viaje.  
 
7.4.2. Construcción de la línea. 
La línea de alta velocidad hasta Alicante fue inaugurada el 18 de junio de 2013, con una 
longitud de 165 kilómetros, la línea discurre de noroeste a sureste. Éste tramo, ejecutado por 
Adif, consiste en una plataforma de alta velocidad para doble vía de ancho internacional, con 
una trazado diseñado para una velocidad máxima de 350 km/h, que cuenta con tres estaciones 
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de alta velocidad: Albacete Los Llanos, Villena y Alicante. El coste de este tramo fue de 1.920 
millones de euros. 
La construcción de la nueva línea de alta velocidad entre Albacete y Alicante tuvo en su tramo 
inicial, hasta las proximidades de Almansa, uno de los sectores con más complejidad de 
trazados y fases de obras vistos hasta ahora en nuestro país. 
 
Fig.65. Línea Madrid-Alicante (Fuente, Google). 
Entre 2003 y 2006 se construyeron diferentes variantes que mejoraban el itinerario de ancho 
ibérico. 
Debido a que esta línea se entronca con el corredor Levante, algunos de los tramos de la 
misma, ya se venían construyendo a la par que la línea Madrid-Valencia, de este modo por 
ejemplo el tramo de la Variante de Alpera de 23,3 kilómetros entró en servicio en 2006 en 
ancho ibérico, posteriormente en 2012 la variante entraría en servicio ya adecuada en ancho 
UIC. 
Sobre estos tramos se encauzó la alta velocidad, siendo necesaria la construcción añadida de 
varios tramos y la recuperación de las antiguas trazas para que la vía convencional estuviera 
completamente segregada e independiente. 
Entre Almansa y el nudo de la Encina se ejecutó plataforma nueva de alta velocidad. 
Tras la variante la línea discurre entre Almansa y La Encina. Conocido como el Nudo de La 
Encina, constituye el punto de bifurcación de las líneas que conectan entre sí Madrid/Albacete, 
Valencia y Alicante/Murcia. 
El tramo de La Encina a Alicante tiene un total de 72,6 kilómetros, dividido en ocho subtramos 
y los accesos a Alicante, que a continuación detallamos, junto con el resto de subtramos de la 
línea, en la siguiente tabla: 
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Subtramo Kilómetros  
Albacete-Variante de Alpera 41,4  
Variante de Alpera 23,3  
Almansa-La Encina 25,5  
Caudete-Villena 11  
Villena-Sax 6,3  
Sax-Elda 6,9  
Elda-Monóvar 6  
Monóvar-Novelda 4,97  
Novelda-Monforte del Cid 5,7  
Monforte del Cid-La Alcoraya 7,9  
La Alcoraya-Alicante 10  
Accesos a Alicante 1,02  
Fig.66. Subtramos línea Madrid-Alicante (Fuente, Elaboración propia). 
El tramo, de nueva construcción, discurre desde la variante de la Encina hasta Monforte del 
Cid, donde la plataforma se bifurca dirección Alicante, por un lado, y hacia Elche, Orihuela y la 
Región de Murcia por otro. 
En él se han construido 17 viaductos que suman 8,4 km. Destacan el viaducto del Cordel de Sax 
(1.498 m), el viaducto Salitre-Vinalopó (1.481 m), el viaducto sobre la acequia del Rey (1.394 
m) y el viaducto sobre el ferrocarril La Encina – Alicante (1.260 m). 
 
7.4.3. Características del trazado. 
Nos encontramos ante un trazado de 165 kilómetros en ancho internacional (1.435 mm, con 
4,7 metros de entrevía sobre una plataforma de 14 metros de anchura), diseñado para una 
velocidad máxima de 350 km/h aunque inició su andadura con una velocidad comercial 
máxima de 300 km/h. Se emplearon traviesas tipo A1-04 monobloque de hormigón y carril 60-
E1 en barras de 270 metros.  
Cuenta con tres estaciones de alta velocidad: Albacete Los Llanos, Villena y Alicante. 
La vía alberga 27 viaductos de los que podemos destacar sobre la Acequia del Rey y la CV-813 
de 1.400 metros y el Cordel de Sax de 1.458 metros, en el tramo Villena-Sax, o el viaducto 
sobre el barranco de Salinetas y la vía férrea La Encina-Alicante de 1.260 metros en el tramo 
Monóvar-Novelda. En el trazado existen 4 túneles de los cuales el más largo es el de Las 
Barrancadas en el tramo Sax-Elda, que cuenta con 2.856 metros de longitud. 
El recorrido cuenta con tres puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET): 
Chinchilla, Bonete y Monforte; además de tres puestos de banalización en Albacete, Chozas y 
Caudete. También cuenta con un Centro de Regulación y Control de alta velocidad en 
Albacete. 
La vía está electrificada a 2x25 kV en corriente alterna y cuenta con dos subestaciones 
eléctricas en Campanario y Sax. 
En cuanto a sistemas de protección al tren cuenta con ERTMS de nivel 2 y ASFA digital, así 
como el GSM-R sistema utilizado en las telecomunicaciones móviles. 
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7.4.4. Material rodante. 
Los trenes que más uso dan a esta línea son los serie 100, serie 112, serie 130 y la serie 730. 
Los trenes con servicio AVE son los S-100 y S-112 que conectan Alicante con Madrid con 
paradas en Cuenca, Albacete y Villena. Los servicios ALVIA son realizados por los serie 130, que 
enlazan conexiones directas y diarias con Gijón y Santander. 
En servicios de fin de semana y de fechas punta está reforzado con trenes de la serie 730 con 
origen en Galicia, utilizados en la línea Madrid-Galicia por su gran versatilidad y adaptabilidad a 
los diferentes tipos de línea. 
 
7.4.5. Horarios y servicios. 
La nueva infraestructura entre Madrid y Alicante fue inaugurada el 18 de junio de 2013 con 9 
servicios de alta velocidad diarios por sentido, llegando hasta 13 por sentido en fin de semana 
y en fechas de punta de movilidad. Los tiempos de viaje se redujeron en 50 minutos dejando la 
conexión entre la capital del país y Alicante en 2 horas y 20 minutos. También la línea contaba 
con cuatro servicios ALVIA por sentido y día. La entrada progresiva del servicio ERTMS de nivel 
2  haría que la velocidad de servicio fuese incrementando y por consiguiente reduciría el 
tiempo de viaje hasta las 2 horas y 5 minutos esperado para finales del 2013. 
Actualmente la línea mantiene los 9 servicios AVE por sentido y día con un tiempo mínimo de 
viaje de 2 horas y 5 minutos correspondiente a los servicios AVE que salen de Madrid a las 
15.25 y 16.25. 
 
7.5. Madrid-Galicia. 
7.5.1. Introducción. 
Los trazados ferroviarios gallegos siempre han estado condicionados por un accidentado 
relieve que ha dificultado las comunicaciones ferroviarias con el centro peninsular. De hecho, 
la primera línea directa entre Madrid y Galicia, por Zamora y Ourense, no se logró hasta 1958. 
La línea de alta velocidad Madrid – Galicia, encuadrada en el Corredor Norte/Noroeste, que 
actualmente construye el Ministerio de Fomento a través de Adif Alta Velocidad situará a 
Galicia en el mapa de la alta velocidad española. 
Dentro de la línea existen tres tramos de alta velocidad ya en servicio: Olmedo-Medina del 
Campo, Ourense-Santiago-A Coruña y por último el tramo entre Madrid y Olmedo 
perteneciente a la LAV que va a Valladolid.  
7.5.2. Construcción de la línea. 
-Tramo Olmedo-Medina del Campo. 
Con una inversión de 31,9 millones de euros, este ramal constituyó el primer tramo de la 
nueva línea de alta velocidad hacia Galicia.  
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Fig.67. Conjunto de líneas entre Olmedo y Medina (Fuente, Vía Libre). 
El proyecto se centró en la construcción de dos ramales de 4,4 kilómetros de longitud con vía 
de ancho internacional que parten de la LAV Madrid-Valladolid a la altura de Olmedo. 
Estas dos nuevas vías de ancho internacional conectaban con el tramo experimental de tres 
carriles que se construyó entre los años 2000 y 2001 en las proximidades de esta localidad y 
que tiene una longitud de 15,5 kilómetros. 
Las obras incluyeron la instalación de un cambiador de anchos de vía en Medina del Campo. 
Los trenes circularán por la LAV Madrid-Valladolid hasta Olmedo y desde allí hasta Medina del 
Campo, desde donde cambiarían de ancho para continuar por las vías convencionales hasta 
Zamora y Galicia. 
Este tramo finalizaba en un cambiador de anchos que se construyó antes de llegar a la estación 
de Medina del Campo. Desde el cambiador hasta la estación la vía sería de ancho 
convencional. 
Entró en servicio comercial el 20 de abril de 2008, fecha desde la que se pasó a encaminar el 
Talgo de Madrid a Galicia. 
-Tramo Ourense-Santiago-A Coruña. 
El 10 de diciembre de 2011 se ponía en servicio la primera LAV en Galicia. Con una inversión de 
más de 3.300 millones de euros, contaba con 150 kilómetros encargados de vertebrar la 
comunidad gallega. 
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Fig.68. Tramo Orense-Santiago-La Coruña (Fuente, Vía Libre). 
Hay que diferenciar dos tramos: Ourense-Santiago y Santiago-A Coruña. 
El tramo Ourense-Santiago consta de 87,1 kilómetros, completamente de nueva construcción 
frente a los 126 kilómetros de la línea convencional. 
Las obras de construcción de plataforma se iniciaron en 2004. El recorrido atraviesa las 
provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña en dirección noroeste, siguiendo el corredor de 
la A-53, hasta enlazar con el Eje Atlántico cerca de Santiago de Compostela. 
Es la parte más complicada de todo el trayecto. Para salvar la difícil orografía de la zona y 
reducir el impacto medioambiental fue necesario construir un total de 35  viaductos y 30 
túneles, lo que supone más del 57% de la longitud total de todo el tramo. 
Todo el trazado se ha diseñado para doble vía electrificada con todos los parámetros de alta 
velocidad y para poder alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h.  
Un aspecto muy importante de este tramo es el respeto a las zonas medioambientalmente 
valiosas que ha atravesado, adoptándose medidas de protección, recuperación y protección al 
patrimonio que en algunas zonas han llegado a superar el 33% del presupuesto de la obra. 
Si bien el proyecto inicial establecía la construcción de la línea en ancho UIC finalmente la línea 
fue construida en ancho ibérico, equipada con traviesa polivalente, de modo que permitirá el 
posterior cambio de ancho de manera sencilla, evitando así que el eje Orense-Santiago 
quedase aislado hasta que no se pusiese en servicio la línea completa de alta velocidad 
Madrid-Galicia. 
La línea incorpora los sistemas de señalización ERTMS, LZB Y ASFA digital, además de los 
sistemas para las comunicaciones “tren tierra” y GSM-R. 
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El tramo de Santiago-A Coruña consta de 65,1 kilómetros pertenecientes al Eje Atlántico, que 
discurre de norte a sur por la fachada atlántica, entre Ferrol y Portugal, a lo largo de 238 
kilómetros.  
 
Fig.69. Perfil de la línea Orense-Santiago-La Coruña (Fuente, Vía Libre). 
Se mantuvo la traza sobre la línea convencional pero fue sometida a una mejora integral, 
mediante duplicaciones de vía, variantes de trazado y electrificación del trayecto entre ambas 
ciudades. La longitud del tramo se ha reducido en casi 13 kilómetros. La velocidad de 
explotación es de 200 km/h en ancho ibérico. El 37,4% del  tramo está constituido 
por estructuras singulares, en concreto 17 túneles (20,2 km) y 10 viaductos (2,8 km). 
 
7.5.3. Material rodante. 
Los trenes de la serie 121 fueron los encargados de realizar los primeros servicios AVANT de 
alta velocidad entre Orense y La Coruña a partir del 10 de diciembre de 2011. En junio de 2012 
entraron en un funcionamiento mediante servicios ALVIA los trenes de la serie 730 
permitiendo una ganancia importante en los tiempos de viaje en larga distancia. Éstos realizan 
trayectos desde Madrid hasta Galicia, incluso desde Alicante o Barcelona hasta Galicia, 
cruzando de punta a punta el territorio español sin problemas, gracias su gran versatilidad. 
 
7.5.4. Horarios y servicios. 
La adecuación del tramo de ensayos entre Olmedo y Medina del Campo para la alta velocidad 
supuso que los trenes a Galicia ganasen más de media hora sobre su tiempo anterior de viaje. 
En concreto el Talgo Madrid-Galicia hasta el 10 de enero de 2008 pasaba por Ávila  salía de 
Medina dos horas y cuarto después de haber salido de Madrid, tras dar la vuelta a la 
locomotora. La puesta en servicio de la LAV entre Madrid y Valladolid hizo reducir en 15 
minutos el tiempo de viaje ya que desde dicha fecha el tren circula por la LAV hasta 
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Valdestillas, donde cambia el ancho y la posición de la locomotora para retroceder después a 
Medina y continuar hacia Galicia. Aún así la ganancia de tiempo era muy modesta y obligaba a 
un recorrido adicional de 40 km.  
Con la inauguración en diciembre de 2011, la mejora de tiempos entre las ciudades que 
componen la línea de alta velocidad gallega fue espectacular, salvo en el recorrido La Coruña-
Santiago que únicamente mejoró 7 minutos. Los tramos de Santiago-Ourense y La Coruña-
Ourense pasaron de 94 y 135 minutos a 38 y 68 minutos respectivamente. Claramente la 
mejora entre Santiago y Ourense fue mucho mayor en proporción, ya que este tramo era el 
construido para alta velocidad propiamente dicha. 
La línea se inauguró con 5 servicios AVANT (media distancia) realizados por la serie 121 entre 
Orense y Santiago. De éstos, dos prolongarían su recorrido hasta La Coruña. También circularía 
el Talgo diurno Madrid-La Coruña.  
Los servicios de Madrid a Santiago pasaron de 7 horas a 6 horas y 7 minutos, y hasta La Coruña 
pasaron de las 7 horas y 38 minutos a las 6 horas y 40 minutos. 
Con la puesta en funcionamiento el 17 de junio de 2012 de los trenes de la serie 730, capaces 
de circular por vías en ancho ibérico, ancho UIC y electrificadas o sin electrificar, supuso otra 
reducción de tiempos en la conexión Madrid-Galicia, como se muestra en el siguiente cuadro: 
LINEA AHORRO DE TIEMPO TIEMPO DE VIAJE 
Madrid – Orense 32 minutos 4 horas 38 minutos 
Madrid – Santiago 31 minutos 5 horas 36 minutos 
Madrid – La Coruña 31 minutos 6 horas 9 minutos 
Madrid – Vigo 53 minutos 6 horas 22 minutos 
Madrid – Pontevedra  61 minutos 6 horas 56 minutos 
Fig.70. Tiempos de viaje (Fuente, Vía Libre). 
Según Adif, las expectativas de tiempos de viaje, una vez el corredor Madrid-Galicia esté 
terminado son las siguientes: 
 
Fig.71. Comparativa de tiempos de viaje. (Fuente, Adif). 
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ANEXO I: SISTEMAS DE SEGUIRDAD. 
 
Actualmente las líneas de alta velocidad en España cuentan con tres sistemas de seguridad 
principales: ERTMS, ASFA y LZB; en los cuales vamos a profundizar. En la figura podemos ver 
cómo están repartidos a lo largo de la red española. 
 
 
Fig.72. Descripción breve de equipación de seguridad (Fuente, El País). 
ERTMS  
 
El sistema europeo de gestión y de la circulación de trenes, ERTMS por sus siglas en inglés 
(European Rail Traffic Management System) es el resultado de la unión de dos sistemas 
complejos, el de control ferroviario ETCS (European Train Control System) y el GSM-R, 
derivación ferroviaria del estándar civil de telecomunicaciones GSM. 
El ERTMS, pilar fundamental de la futura interoperabilidad europea, se presenta en tres niveles 
diferentes según el tipo de equipos de ´vía que incluye para la transmisión de información y 
localización del tren. 
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Los equipos ofrecen información sobre el recorrido –trazado y limitaciones de velocidad, 
fundamentalmente—el tráfico y las características de los trenes en circulación. Con esta 
información, el equipo embarcado a bordo, que maneja también las informaciones de posición 
y prestaciones del tren, elabora un perfil de velocidad al que el tren en circulación debe 
ajustarse. 
La información fluye en los dos sentidos entre el tren y la instalación y, en el caso de que el 
tren no se ajuste al perfil definido por el sistema, o por emergencias que pudieran surgir como 
la velocidad inadecuada o rebase de una señal, el propio sistema activa sus mecanismos de 
seguridad y provoca el frenado y la detención del tren. 
Como ya hemos dicho, existen tres niveles: 
 
Fig.73. ERTMS NIVEL 1 (Fuente, Vía Libre). 
Nivel 1: En el ERTMS nivel 1, la localización del tren y su identificación se realiza por medio de 
circuitos de vía y de balizas, eurobalizas, situadas a lo largo del recorrido y asociadas a las 
señales laterales. Estos equipos transmiten de manera puntual los datos fijos y variables en 
ambos sentidos y dan al tren su perfil de movimiento. 
Las balizas, dimensionadas en número y proximidad en función de las características de la 
línea, están conectadas a la señalización luminosa lateral que persiste en este nivel de ERTMS. 
El nivel 1, de fácil implantación y precio ajustado permite equipar las líneas convencionales de 
cara a la futura interoperabilidad del ferrocarril europeo. 
 
Fig.74. ERTMS NIVEL 2 (Fuente, Vía Libre). 
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Nivel 2: La transmisión de datos se realiza de forma continua por GSM-R y el equipo de control 
RBC (Radio Block Centre), efectúa los cálculos y define el perfil de circulación de los trenes 
cuya presencia y localización se detecta por medio de circuitos de vía, y autoriza sus 
movimientos en función de los cantones fijos establecido. La señalización lateral desaparece 
en este nivel. 
Este nivel equipará en el futuro la gran red europea de alta velocidad y permitirá aumentar la 
capacidad de la que dispone las líneas con sistemas convencionales de señalización y gestión 
del tráfico, hasta en un 15 %.  
 
Fig.75. ERTMS NIVEL 3 (Fuente, Vía Libre). 
Nivel 3: En este tercer nivel del ERTMS desaparecen los circuitos de vía para la localización del 
tren, y son los propios trenes los que mediante sistemas de evaluación de las  distancias 
recorridas fijan su posición y envían la información por GSM-R a los RBC que fijan cantones 
fijos o móviles y determinan y vigilan su ocupación. 
Este nivel cuya inversión en instalaciones es menor que en los niveles 1 y 2, podría ser 
aplicable en líneas de débil tráfico. 
 
ASFA 
 
El Anuncio de Señales y Frenado Automático, por sus siglas ASFA, es un sistema de protección 
del tren que se emplea desde 1978, como sistema principal en líneas convencionales de Renfe, 
Feve y FGC, y como respaldo en las líneas de alta velocidad. 
El sistema tiene las funciones de repetir en cabina, óptica y acústicamente, las indicaciones de 
las señales laterales luminosas y de frenar automáticamente el tren en caso de rebase de una 
señal o en otros supuestos de peligro. La información llega, desde  las balizas situadas en la vía, 
al tren a través de un captador situado en la parte baja de éste. 
Hay distintas versiones de este sistema, por ejemplo el sistema ASFA clásico es apto para 
circular hasta 160 km/h, y para hacer posible que los trenes circulen a 200 km/h, el ASFA 200, 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
107 
 
incluye una funcionalidad más, imprescindible para ello. Los trenes con elementos motores de 
rodadura desplazable están equipados con el ASFA dual que integra el ASFA 200 y el ASFA AVE. 
Por último, el ASFA como módulo de transmisión específico (STM) del ETCS (European Train 
Control System) supervisa la velocidad absoluta del tren. 
En 2005 se aprobó un proyecto para el desarrollo e implantación de nuevos equipos ASFA 
(ASFA DIGITAL) embarcados en las locomotoras y trenes autopropulsados, con mayores 
funcionalidades, que sustituirían a los equipos en uso embarcados, ya obsoletos, y realizando 
adaptaciones necesarias en los equipos. 
El llamado ASFA DIGITAL contemplaba dos fases. El término "digital" se refiere al procesado de 
datos y no a la transmisión de datos por las balizas, que no es por mensajes digitalizados 
(como por ejemplo con EBICAB), sino que sigue siendo sólo un dato por frecuencia. 
La primera fase, llamada "ASFA Digital modo básico" empezó a entrar en servicio en setiembre 
de 2007 y consiste en el cambio de parte de los equipos embarcados con la incorporación de 
"hardware de tecnología digital" que permite la supervisión de la velocidad del tren tras 
reconocer una señal (curva de frenado) y ofrece una nueva iconografía en una pantalla que 
recuerda al maquinista en todo momento la señal que ha reconocido, con lo que se evitan 
"posibles errores en la interpretación de la indicación de las señales". Esta primera fase no 
exige que Adif efectúe modificaciones en los equipos de tierra. 
En una segunda fase, que requiere cambios en los equipos de tierra por parte de Adif, será 
posible dar más indicaciones al maquinista en cabina, ya que "ASFA Digital" utilizará en el 
futuro las nueve frecuencias disponibles, en vez de las cinco que se usan actualmente. Las 
nuevas frecuencias permitirán indicaciones separadas para "paso a nivel protegido", "anuncio 
de precaución", "baliza previa de señal de salida en indicación de parada" e "indicación de 
preanuncio de parada". Según una nota de prensa de enero de 2011, se indicaba 
que Adif había emprendido la mejora de la infraestructura de vía con el desarrollo de un nuevo 
sistema con balizas ASFA DIGITAL, que debe ser válido tanto para las líneas convencionales 
como para las de Alta Velocidad. "La nueva baliza mejorará las prestaciones del sistema, 
gracias al aumento de las frecuencias de trabajo disponible, lo que redunda en el incremento 
de información transmitida como las limitaciones temporales de velocidad, fin de paso a 
nivel o el cambio de ancho." 
La nota de prensa que acompaña la entrada en servicio de "ASFA Digital modo básico" en 
septiembre de 2007, indica que la implantación de ASFA Digital' persigue "reducir el riesgo de 
accidente por fallo humano en un 60%" y que ASFA Digital debe ser la "señalización principal 
en las líneas convencionales hasta la implantación del sistema ERTMS y la señalización de 
refuerzo en donde este sistema ya está instalado". La misma nota de prensa indica que la 
inversión es de 80 millones de euros para 2.650 equipos embarcados de ASFA DIGITAL, lo que 
equivale a 32.000 €/equipo (€ de diciembre de 2006), una inversión modesta comparada a los 
460.000 €/equipo embarcado necesarios para instalar ERTMS en trenes de cercanías (€ 
de 2006). En otra nota de prensa de enero de 2011, se indicaba que Adif había terminado de 
instalar ASFA Digital en su parque de 291 trenes y locomotoras por 14.755.197,9 millones de 
euros (49.680 €/vehículo). 
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LZB 
 
Este sistema ATC (Control Automático del Tren o Automatic Train Control System) tiene como 
estados miembros responsables a Austria, Alemania y España.  
Consta de una parte en tierra, con adaptación a los sistemas de enclavamiento y transmisiones 
de datos respectivos, proceso de datos en el centro LZB, transmisión de datos en 
comunicaciones con otros centros LZB y sistemas de transmisión de datos en comunicaciones 
con trenes. La transmisión de datos entre tierra y el tren se realiza por medio de un lazo de 
cable inductivo en tierra y antenas de ferrita a bordo. 
El conductor puede introducir características como la longitud del tren, la velocidad máxima, o 
parámetros de frenado del tren. El conductor recibe indicaciones visuales como modo de 
operación válido, estado de la transmisión de datos, velocidad máxima permitida/velocidad 
real en un velocímetro de dos punteros, velocidad objetivo y distancia hasta el objetivo. 
Este sistema supervisa la velocidad de línea (velocidad máxima, limitaciones de velocidad, 
temporales y permanentes), velocidad máxima del tren, punto de detención, dirección de 
movimiento y perfil de velocidad dinámico.  
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ANEXO II: TRENES DE ALTA VELOCIDAD. 
Serie 100, 101, 100R y 100F. 
 
Fig.76. Serie 100 (Fuente, Google). 
Para explotar la nueva línea de alta velocidad de Madrid a Sevilla Renfe necesitaba adquirir 
nuevo material adecuado para circular a más de 250 km/h y con posibilidad de alcanzar 300 
km/h.  
Los primeros AVE, llamados serie 100 fueron fabricados por Alstom, estos eran derivados 
directamente del “TGV Atlántico”. En un principio fueron 24 los trenes que se encargaron pero 
la decisión tomada en 1988 de realizar la línea en ancho UIC hizo que se aplazase el pedido de 
los últimos 8. Así pues los primeros 16 trenes fueron entregados entre finales de 1991 hasta 
1993. Los ocho trenes restantes se construyeron posteriormente. De ellos dos se convertirían 
en serie 100 y los otros seis, fabricados en ancho ibérico, pasarían a formar la nueva serie 101 
creando un nuevo producto de servicios denominado EUROMED que circularía entre 
Barcelona, Valencia y Alicante. 
Entre 2006 y 2009, coincidiendo con la vida media de los trenes, se llevó a cabo una reforma 
de la serie 100, en aspectos de interiorismo: iluminación, mejora de la insonorización de 
puertas, moqueta del suelo, tapizado de asiento, tomas de corriente a 220 V, etc. También se 
les dotó de un nuevo esquema exterior de pintura.  
A partir de 2008 se inicio la reforma de los serie 101 transformándolos al ancho de vía 
estándar para circular a 300 km/h. De esta manera los serie 100 y serie 101 pasarían a 
denominarse técnicamente serie 100R.  
En 2011, Renfe Operadora firmó con Alstom el contrato para adaptar diez trenes de la serie 
100, a la circulación por líneas de alta velocidad españolas, líneas de alta velocidad francesas y 
líneas convencionales francesas tanto de 25kV como de 1,5kV, así como el transfronterizo, 
explotado por la concesionaria TP Ferro.  
De estas diez unidades seis eran de la serie 101, las cuales fueron transformadas entre 2008 y 
2010 pasando a llamarse serie 100R. Estas seis unidades no llegaron a circular en servicios 
comerciales nacionales como serie 100R ya que en 2010 se decidió ejecutar varias 
transformaciones en ellos para su adscripción al servicio internacional entre España y Francia. 
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Así pues a estas seis unidades ex serie 101 (100-19/24), se añadirían cuatro más de la serie 
100R (100-15/18). 
Características técnicas serie 100, 101, 100R. 
Circulando bajo catenaria de 25 kV, la potencia máxima del tren es de 8.800 kW a 300 km/h. 
Con alimentación de 3.000 voltios las prestaciones de tracción se reducen siendo entonces la 
velocidad máxima 220 km/h y la potencia 5.400 kW. 
Dispone de tres sistemas de frenado: eléctrico reostático, que actúa exclusivamente sobre los 
bogies motores, con esfuerzo máximo de 150 kN; neumático sobre discos de freno, que actúa 
en cada eje portador con cuatro discos de freno; y neumático sobre bloques de freno. Los 
bogies motores equipan un bloque de freno en cada rueda, con zapatas metálicas sinterizadas. 
Son los únicos del parque de trenes de alta velocidad que no disponen de freno eléctrico 
regenerativo. 
Cada cabeza motriz tiene dos pantógrafos, uno de 25 kV y otro de 3.000 V. Si el tren circula 
bajo catenaria de 25 kV la captación de corriente se realiza con el pantógrafo de la cabeza 
trasera, alimentándose la delantera a través de una línea de 25 kV instalada sobre el techo del 
tren. La captación a 3.000 V se efectúa con los dos pantógrafos del tren. 
Estos trenes cuentan con 13 bogies, de los cuales 4 son remolques y 9 portadores siendo 17,2 
la carga máxima por eje. 
Los trenes de la serie 100 están equipados con el sistema de señalización en cabina LZB y como 
respaldo con el sistema de anuncio de señales y freno automático ASFA 200. Equipados con el 
sistema de comunicaciones tren-tierra, se les añadió en 2002 el sistema GSM-R. 
Originalmente los serie 100 contaban con 329 plazas distribuidas de la siguiente manera: 212 
turista, 78 preferente y 30 club, 8 en la sala club y 1 plaza para PMR. Los serie 101 disponían de 
321 plazas: 212 turista, 108 preferente y 1 PMR. 
Tras la reforma los trenes cuentan con 332 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 211 
turista, 78 preferente, 43 club, 8 en la sala club y 2 para PMR, además de 22 trasportines en las 
plataformas. 
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Serie 102 y 112. 
 
Fig.77. AVE serie 102 (Fuente, Google ). 
Los trenes de la serie 102 son el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo 
comenzado por Talgo en 1988, tras decidir no presentarse al primer concurso de material 
rodante para la línea de Madrid a Sevilla por no disponer en aquel momento del tren 
adecuado. Comenzó entonces un proceso de 16 años que pasó por la construcción de un 
grupo de coches para ensayo de rodales, de un tren prototipo y un delicado proceso de puesta 
a punto y ajuste. 
En 1998 Talgo inició la construcción del prototipo de tren de alta velocidad. Talgo sería el 
propietario del diseño del tren y construiría íntegramente la primera preserie de seis coches en 
Rivabellosa. Para el desarrollo de las cabezas motrices llegó a un acuerdo con AdTranz que se 
encargaría del diseño de las cabezas motrices, bogies y sistemas de control y comunicaciones. 
Por otra parte, Talgo encargó a Krauss-Maffei la caja, los equipos de freno y otros 
componentes mecánicos. 
El 28 de mayo de 2002 el tren, compuesto por una cabeza motriz, seis coches de la serie 7 y 
decorado en morado y blanco con la inscripción “Talgo 350”, llegó a la base de mantenimiento 
de Montagut, que mediante un convenio realizado con el GIF se había construido como un 
taller a medida del tren. Lo podemos ver en la figura 28 del capítulo 3. 
El primero de la serie 102 fue puesto a disposición de Renfe a principios de 2003. En el año 
2000 se hizo el pedido a Talgo-Bombardier de 30 unidades de la serie 112, evolución de la serie 
102 e idénticas en todo salvo en el aumento de las plazas y cambio de distribución de las 
mismas. Los serie 112 serían entregados a partir de 2009. 
Características técnicas. 
El tren tiene una velocidad máxima de 330 km/h. La potencia continua es de 8.000 kW. El 
equipo de potencia de los trenes está formado por cuatro grupos de potencia de 
funcionamiento independiente. Cada grupo está formado por los motores de tracción, 
trifásicos y asíncronos, el convertidor electrónico que los alimenta y la resistencia de frenado 
asociada a dicho convertidor. 
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La tensión de alimentación es de 25 kV a 50 Hz, cada motriz lleva un pantógrafo y ambas 
motrices están unidas eléctricamente mediante la línea de techo. 
La sala de máquinas en las motrices está a una presión superior a la exterior para evitar la 
entrada de polvo o polvillo de nieve a las máquinas, lo que evita averías y aumenta la fiabilidad 
y reduce el coste de mantenimiento. 
Los trenes disponen de tres sistemas de frenado: eléctrico (mixto, reostático y regenerativo), 
neumático y de estacionamiento. 
El tren puede admitir composiciones diferentes, hasta un máximo de 23 coches, aunque 
lógicamente, con menos prestaciones de aceleración. 
Cada motriz tiene dos bogies, con una masa por eje de 17 t. En total el tren tiene 8 ejes motor 
y 13 remolques, de modo que el 38 % de los ejes están motorizados. 
A igualdad de longitud, los “patos” llevan aproximadamente la mitad de ejes que un tren 
convencional y por tanto el peso del conjunto de rodaduras, la resistencia a la rodadura y el 
consumo energético es menor. 
Los trenes de la serie 102 y 112 están dotados con el sistema de comunicaciones GSM-R, ASFA 
200 AVE, y equipo de señalización de cabina ETCS/ERTMS en sus niveles 1 y 2, así como un 
interface (STM) con el LZB. 
El tren está dotado de un sistema electrónico de control y supervisión de los coches. 
Como hemos dicho antes, la diferencia entre la serie 102 y la 112 es el número de plazas y su 
distribución. De esta manera la serie 102 tiene 318 (218 turista, 84 preferente, 45 club, de las 
cuales 6 son en sala y 2 para PMR) y la serie 112 tiene 365 (294 turista y  71 club). 
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Serie 103. 
 
Fig.78. AVE serie 103 (Fuente, Google). 
La serie 103 deriva del ICE 3 alemán, presentado en 1998 en la EurailSpeed de Berlín. Cuando 
fue presentado causó una gran sensación pues se diferenciaba de todos los trenes europeos 
del momento. El concepto más novedoso que incorporaba era el concepto de “tren de tracción 
distribuida”. 
Renfe realizó un primer pedido de 16 unidades en 2001 que fue ampliado en 2005 con 10 
unidades más. Siemens adaptó el ICE 3 alemán a las exigencias del concurso que había sacado 
Renfe, la velocidad máxima necesaria era de 350 km/h para cumplir la condición que pudiese 
recorrer Madrid-Barcelona en dos horas y media. 
La versión española del ICE 3 alemán fue fabricada por Siemens, por los talleres de Renfe de 
Valladolid y por CAF. En 2005 se entregó a Renfe la primera serie 103 iniciándose un largo 
periodo de pruebas que finalizaría con la puesta en servicio comercial de esta serie en junio de 
2007. 
Características técnicas. 
Cada tren de la serie 103 está formado por ocho coches (16 bogies), todos ellos para el servicio 
de viajeros, de los cuales cuatro son motores y cuatro remolques. Conceptualmente el tren 
está constituido por dos semitrenes cada uno de cuatro coches, que constituyen una “unidad 
de tracción”. Una unidad de tracción está compuesta por un coche extremo, un coche 
transformador, un coche convertidor y un coche intermedio. 
El tren tiene una velocidad máxima de 350 km/h, una longitud total de 200,32 metros, una 
masa en vacio de 425 toneladas y un peso máximo en orden de marcha con carga simple es de 
485 toneladas. La distancia de frenada de 320 a 0 km/h es de 3.900 metros. Partiendo de 
parada tarda 50 segundos en llegar a los 100 km/h y 380 segundos en alcanzar 320 km/h. 
Los serie 103 cuentan con 16 motores de tracción, asíncronos y trifásicos, ubicados en el 
bastidor del bogie en paralelo al eje. Cada uno de los cuales tiene una potencia de 550 kW, 
sumando 8.800 kW de potencia continua. Debido a que estos trenes son de tracción 
distribuida, los equipos técnicos se distribuyen a lo largo del tren. En el techo de todos los 
coches se encuentran los equipos de aire acondicionado y en los coches 3 y 6 las resistencias 
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de freno reostático. Bajo el piso principal de los coches 1, 3, 6 y 7 se ubican el cofre de tracción 
con refrigeración y el ventilador del motor de tracción. En los coches 2 y 7 el transformador 
principal con refrigeración y el contenedor del convertidor de servicios auxiliares. En el coche 5 
la batería de red eléctrica a bordo con el cargador y dos equipos de producción de aire 
comprimido y en el coche 4 la batería de red eléctrica a bordo con cargador. 
La tensión de alimentación es de 25 kV a 50 Hz. En los coches “transformador” (2 y 7) se 
encuentran los pantógrafos, unidos eléctricamente mediante la línea de techo.  
Estos trenes disponen de freno eléctrico, freno neumático y freno de estacionamiento. 
Cada uno de los coches extremos se apoya sobre dos bogies motores y los coches 
transformadores e intermedios en dos bogies remolque. La carga máxima por eje es de 17 
toneladas. Las ruedas son de disco de 920 mm de diámetro. La suspensión primaria es de 
muelles helicoidales y la secundaria neumática. 
En cuanto a sistemas de seguridad, el tren cuenta con el sistema estándar europeo 
ETCS/ERTMS de niveles 1 y 2 así como el sistema español de respaldo ASFA-AVE y además 
cuenta con el lector STM del sistema LZB que equipa la línea de Madrid a Sevilla. Para las 
comunicaciones por radio cuenta con el sistema de comunicaciones también estándar europea 
GSM-R. También cuentan con un sistema de control, supervisión que realiza las funciones de 
control, supervisión y diagnóstico del tren y en caso de circular en doble composición las de 
ambas unidades. 
En cuanto a capacidad, gracias a la tracción distribuida, los trenes de la serie 103  aprovechan 
prácticamente la totalidad de su longitud para la ubicación de plazas sentadas, por lo que el 
número de plazas asciende a 407. 
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Serie 104 y 114. 
 
Fig.79. Serie 104 (Fuente, Google). 
Destinados a los servicios regionales de alta velocidad, la serie 104 fue construida por el 
consorcio Alstom-CAF. Al igual que en el resto de adquisiciones de trenes, un concurso en el 
año 2000, al que también se presento Siemens, decidió cual sería la empresa encargada de la 
fabricación de la nueva serie de Renfe. El pedido inicial fue de 20 trenes, (basados en el 
Pendolino), en 2001. El segundo contrato para la adquisición de nuevos trenes de alta 
velocidad entre ellos para el servicio de “Lanzaderas”, se hizo en febrero de 2004, y era de 30 
unidades adicionales al primer pedido. Sin embargo, el contrato fue renegociado en 2006 
reduciéndose a 13 trenes. Estas 13 unidades, con algunas diferencias respecto a la serie 104, 
pasaron a llamarse serie 114.  Exteriormente, la diferencia más relevante es el aspecto, de 
perfil más afilado. 
 
Fig.80. Serie 114 (Fuente, Google). 
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Características técnicas. 
Los trenes de la serie 104 y 114 en composición son idénticos. Ambos constan de cuatro 
coches motores, de bogies, no articulados y los coches extremos con cabina de conducción sin 
puerta de intercirculación. Se pueden acoplar hasta tres trenes en mando múltiple, aunque 
con ciertas restricciones. Los dos electrotrenes miden 107 metros y tienen una masa de 221,5  
(104) ó 228,8 toneladas (114) y en carga máxima es de 260 (104) ó 254,24 toneladas (114).  
Las series 104 y 114 se pueden acoplar entre sí a pesar que el enganche Scharfenberg del 104 
es retráctil y el de la serie 114 no. La serie 114 tiene un sistema de seguridad pasiva cuya 
función principal es absorber la energía que se produciría en caso de una colisión frontal. 
Estos electrotrenes tienen una alimentación en corriente continua a 25 kV y 50 Hz. Son de 
tracción distribuida. Cada tren tiene cuatro unidades de tracción independientes (una por 
coche). Cada unidad está formada por un convertidor de tracción de 1 MW y dos motores 
asíncronos de 550 kW. Así pues, cada coche cuenta con dos motores asíncronos, de forma que 
cada uno de los ocho bogies del tren tiene tracción. Ello le confiere una elevada aceleración. 
Tienen una aceleración media de 0 a 200 km/h de 0,41 m/s2. Su potencia continua es de 4.000 
kW, su esfuerzo máximo es de 212 kN y su velocidad máxima es de 250 km/h.  
Cuentan con freno dinámico eléctrico regenerativo (y reostático) que actúa sobre los ejes 
motores. El freno de servicio es conjugado neumático/electrodinámico, el de urgencia es 
neumático puro con canal independiente y el de auxilio con mando neumático conjugado 
neumático/electrodinámico. 
La distancia de parada desde la velocidad máxima (250 km/h) con freno de urgencia en carga 
máxima es de 2.671 m. 
Cada tren tiene ocho bogies motorizados, de tres tipos diferentes: dos delanteros, situados en 
cada uno de los extremos de la composición, en los coches CMP (coche motor preferente) y 
CMT (coche motor turista); dos traseros que corresponden al segundo bogie de los coches 
CMT y CMP y cuatro bogies intermedios, situados en los CMIp (coche intermedio turista con 
plaza para PMR) y CMI (coche intermedio turista). 
Utiliza ruedas monobloque de 890 mm de diámetro. Su suspensión primaria es de muelles 
helicoidales, y la secundaria de muelles helicoidales (104) o neumática (114). Disponen 
también de amortiguadores verticales y antilazo y topes que limitan los desplazamientos 
posibles en el sentido vertical y horizontal.  
En cuanto a sistemas de seguridad tiene el ETCS/ERTMS en sus niveles 1 y 2, LZB y ASFA, así 
como el sistema de comunicación por radio GSM-R. También cuenta con un sistema de mando 
control y diagnóstico.  
La capacidad de ambas series en cuanto a plazas es la misma, 237 plazas. Cambia su 
distribución, mientras que la serie 104 las distribuye en una PMR, 31 club y el resto turista, la 
serie 114 solo tiene clase turista y dos plazas para PMR.  
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Serie 120 y 121. 
 
Fig.81. Serie 120 (Fuente, Google). 
Los electrotrenes de la serie 120 fueron los primeros trenes autopropulsados con cambio de 
ancho que circularon en España. Con ellos se inauguró el servicio ALVIA. El primero de la serie 
salió de CAF Beasain en julio de 2004 y su puesta en servicio comercial fue en mayo de 2006. 
La primera unidad de la serie 121, descendiente de la serie 120, no salió hasta el mes de abril 
de 2008, siendo puesto en servicio el mes de enero de 2009. 
Características técnicas. 
La composición de la serie 120 es: MCP (coche motor con cabina de clase preferente), MIP 
(coche motor intermedio preferente), MIT (coche motor intermedio turista), MTC (coche 
motor con cabina clase turista). En total dispone de 81 plazas en preferente y 156 en clase 
turista además de una PMR. 
La composición de la serie 121 es: MC1, MI1, MI2, MC2. Los MC1 Y MC2 son motores con 
cabina y los MI1 y MI2 motores intermedios, todos ellos de clase turista (282 plazas). 
Tienen una longitud de 107,36 metros (se pueden acoplar hasta 2 trenes de cualquiera de las 
subseries) y un peso de 247 (serie 120) ó 251 toneladas (serie 121). Son trenes de ancho 
variable y bitensión con una velocidad máxima de 250 km/h en líneas de ancho UIC 
electrificadas en corriente alterna a 25 kV y de 220 km/h en líneas de ancho ibérico 
electrificadas a corriente continua a 3 kV. En cada uno de los coches extremos se ubican dos 
pantógrafos, uno para corriente alterna y otro para continua. 
Cada tren lleva ocho motores eléctricos asíncronos trifásicos, montados dos en cada uno de los 
coches. La potencia por motor es de 512 kW en la serie 120 y de 575 kW en la serie 121. La 
potencia continua es de 4.000 kW a 25 kV y de 2.500 kW a 3 kV. 
Los trenes disponen de tres sistemas de frenado: eléctrico mixto (reostático y de 
recuperación), neumático de disco y de estacionamiento. Aplicando el freno de emergencia 
con el tren cargado en vía recta y horizontal se produciría la detención en 2.700 metros desde 
250 km/h. 
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Cada coche se apoya en dos bogies motores, cada uno de los  cuales tiene dos ejes Brava, uno 
motor y otro portante. 
La filosofía de los ejes Brava está basada en un eje fijo, no rotativo, y que actúa exclusivamente 
como viga de sustentación. Las ruedas están montadas sobre un casquillo con interposición de 
dos rodamientos, de manera que entre ambos elementos existe la posibilidad de giro relativo 
respecto a su eje común. A su vez, el casquillo va montado sobre el eje sin posibilidad de giro, 
pero permitiendo su deslizamiento de manera que se pueda cambiar el ancho de vía. 
La suspensión primaria es de resortes helicoidales. La suspensión secundaria es neumática, 
compuesta por dos resortes neumáticos para la suspensión vertical y transversal, dos 
amortiguadores verticales, dos antilazo y un transversal.  
En cuanto a sistemas de protección del tren, estos disponen de señalización en cabina 
ETCS/ERTMS en sus niveles 1 y 2 y ASFA 200 como sistema de respaldo. Para las 
comunicaciones dispone del sistema “tren tierra” convencional analógico, y además del 
sistema digital interoperable GSM-R. 
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Serie 130. 
 
Fig.82. Serie 130 (Fuente, Google). 
Los trenes de esta serie 130 son el producto de varios pedidos diferentes, el primero de ellos 
de 2002, de 44 cabezas tractoras para que las composiciones de Talgo 7 con las que ya contaba 
Renfe dispusieran de tracción propia formando 22 trenes autopropulsados compuestos por 
dos motrices y nueve coches intermedios. 
El resto de pedidos, desde 2003 hasta 2006, permitieron completar un parque total de 45 
composiciones, 90 cabezas motrices y 495 coches. De ese parque de trenes, 15 fueron 
transformados a duales –eléctricos y diesel-eléctricos—para que pudiesen circular por líneas 
electrificadas a 3 kV en corriente continua, a 25 kV en corriente alterna y en líneas sin 
electrificar, tanto en ancho ibérico como en ancho internacional, conocidos como serie 730. 
Características técnicas. 
Los trenes de la serie, también conocidos como “Talgo 250” o “Patitos”, se componen de once 
coches Talgo de la serie 7 y dos cabezas motrices. Son de ancho variable y 
bitensión/bicorriente y pueden circular tanto por líneas convencionales como líneas de alta 
velocidad. Con una longitud de 184 metros y una tara máxima de 343 toneladas, su velocidad 
máxima en servicio es de 250 km/h en ancho estándar y de 220 km/h en ancho ibérico. Su 
capacidad es de 299 plazas repartidas en 63 preferente, 236 turista y una PMR. 
Cada tren cuenta con cuatro pantógrafos por motriz y uno de ellos para corriente continua y 
otro para alterna, conectados entre sí por la línea de techo. Cada motriz tiene cuatro motores 
asíncronos (dos por bogie). La potencia continua y unihoraria circulando con tensión de 25 kV 
es de 2.400 kW y con tensión de 3 kV a corriente continua es de 2.000 kW. 
Cuenta con freno regenerativo y eléctrico, además del freno neumático sobre dos discos por 
eje equipados con un sistema ABS. Todos los cilindros de freno son de estacionamiento, 
dotados de muelle acumulador. 
La potencia de freno eléctrico es de 2.400 kW a 25 kV y de 2.000 kW a 3 kV. El esfuerzo tractor 
máximo es de 220 kN, el esfuerzo tractor en régimen continuo es de 160 kN a velocidad 
máxima 120 km/h en corriente alterna y 80 km/h en corriente continua.  
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Las cabezas motrices se apoyan sobre bogies de ancho variable. A diferencia del bogie clásico 
con conjuntos de ejes montados de ancho fijo, en el bogie de ancho variable, se utiliza n 
bastidor de eje (armadura), que incorpora los dos conjuntos de ruedas con los 
correspondientes elementos de enclavamiento, que permiten el desplazamiento lateral de los 
ejes montados durante la operación de cambio de ancho de vía. 
La suspensión primaria está formada por muelles helicoidales, bielas de guiado y 
amortiguadores. La suspensión secundaria se realiza mediante muelles helicoidales, 
amortiguadores verticales y amortiguadores antilazo horizontales y verticales. 
Los coches se apoyan en rodales de ruedas independientes. Atendiendo a su ubicación en los 
remolques hay dos tipos diferentes, los intermedios que van en la unión entre remolques y los 
extremos que se alojan en las cajas de ruedas de los correspondientes remolques y que están 
situados en la zona próxima a los testeros de cabeza y cola. 
El tren dispone del sistema de protección del tren y señalización en cabina ETCS/ERTMS en sus 
niveles  1 y 2. Seis trenes llevan el equipo de Siemens y el resto son de Bombardier. También 
tiene el interface STM  de LZB y de Ebicab, así como ASFA 200. Para las comunicaciones, 
dispone del sistema “tren tierra” convencional analógico, y además del sistema digital 
interoperable GSM-R. 
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Serie 730. 
 
Fig.83. Serie 730 (Fuente, Google). 
Los trenes de la serie 730 son producto de la transformación directa de trenes de la serie 130 
para que pudiesen circular tanto por vías electrificadas como sin electrificar. 
Los trenes de la serie 730 están constituidos por dos cabezas motrices, dos furgones extremos 
y 9 coches intermedios para viajeros y cafetería, lo que supone una longitud de 186 metros y 
354 toneladas (385 t en carga máxima). Las velocidades son de 250 km/h a 25 kV en líneas de 
ancho UIC; de 220 km/h cuando funciona a 3 kV y cuando lo hace a 25 kV en líneas de ancho 
ibérico; y 180 km/h en tracción diésel.  
Estos trenes tienen dos clases de acomodación para viajeros: turista (216 plazas) y preferente 
(46 plazas); además de 2 plazas para PMR lo que supone un total de 262 plazas. 
Tiene dos modos de funcionamiento: 
-Funcionamiento con tracción eléctrica. 
 
Fig.84. Esquema funcionamiento serie 730 con tracción eléctrica (Fuente, Vía Libre). 
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En tracción eléctrica, tanto el pantógrafo, el convertidor de tracción, el disyuntor como el 
separador están instalados en las motrices.  
Aunque la composición dispone de dos pantógrafos, cuando el tren circula por una vía 
electrificada, pone en funcionamiento uno de los pantógrafos, normalmente el de la motriz 
que va en cola. 
La electricidad es captada por el pantógrafo, ésta pasa posteriormente por el separador y el 
disyuntor. Una vez que sale del disyuntor, se distribuye una parte al convertidor de tracción 
que posteriormente alimenta a los motores de la motriz de cola, y otra parte se dirige a la 
motriz de cabeza a través de la línea de techo, pasando posteriormente por el contador y 
llegando a los motores de tracción de la motriz de cabeza. 
-Funcionamiento con tracción diésel.  
 
Fig.85. Esquema de funcionamiento Serie 730 con tracción diesel (Fuente, Vía Libre). 
En el caso de funcionamiento con tracción diesel, la generación de electricidad se realiza 
gracias a dos motores diésel que están situados en los furgones extremos. Ambos motores 
diésel, primero con alternadores y después con los convertidores, generan electricidad a 3 kV 
en corriente continua que posteriormente a través del convertido llevan esta energía para 
alimentar los motores de tracción que están en los bogies de las cabezas motrices. 
Cada 730 cuenta con cuatro pantógrafos (dos para cada motriz: uno para corriente continua y 
otro para alterna) conectados entre sí por la línea de techo. Cada motriz tiene cuatro motores 
asíncronos (dos en cada bogie). La potencia continua circulando con tensión 25 kV es de 4.800 
kW, con tensión 3 kV en corriente continua es de 3.600 kW que tras la derivación a los 
sistemas auxiliares, se obtienen 2.400 kW. 
Como sistemas de señalización, el tren dispone del sistema de protección del tren y 
señalización en cabina ETCS/ERTMS en sus niveles 1 y 2. Los 15 trenes montan Bombardier. 
También tiene interface STM de LZB y de EBICAB, así como ASFA 200. Para las comunicaciones, 
dispone del sistema “tren tierra” convencional analógico, y además del sistema digital 
interoperable GSM-R. Esta serie entró en servicio comercial en 2011. 
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Locomotora S-252 
 
Fig.86. Locomotora S-252 (Fuente, Google). 
Las locomotoras eléctricas de la serie 252 remolcan desde 1992 trenes de viajeros, tanto en 
líneas convencionales como de alta velocidad. Se trata de locomotoras de gran potencia (5.600 
kW) que encuentran su máximo rendimiento en el remolque de trenes de gran velocidad, 
pudiendo alcanzar los 220 km/h. 
La fabricación de esta locomotora fue llevada a cabo por un consorcio de empresas liderado 
por Siemens y en el que figuraban además Krauss Maffei, Thyssen-Henschel, Macosa y ABB. 
Fueron 75 locomotoras las que se construyeron a partir de 1988. Las primeras 15 unidades se 
encargaron en ancho estándar y bicorrientes (3kV c.c. 25 kV c.a.) para la línea Madrid-Sevilla y 
las 60 restantes en ancho ibérico y 3 kV c.c., si bien en previsión de que fuera preciso cambiar 
de ancho de algunas de éstas, se mantuvo el equipo bicorriente en 16 locomotoras, mientras 
que en las 44 restantes se sustituyó el transformador por un bloque de hormigón. 
Características técnicas. 
Cada locomotora equipa dos pantógrafos, normalmente aptos para 3 kV en las de ancho 
ibérico y para 25 kV las de ancho estándar. Las 15 primeras locomotoras tenían un pantógrafo 
parra cada tensión. Todos los pantógrafos de origen eran Siemens, pero las máquinas de ancho 
ibérico se sustituyeron luego por otros marca Shunk. 
En cuanto al equipo de tracción, la máquina tiene dos bogies, cada uno de dos ejes. Cada eje 
se tracciona individualmente por un motor trifásico asíncrono de 1.400 kW que transmite el 
esfuerzo a las ruedas por un accionamiento reductor y un árbol huevo. Cada motor puede 
regularse individualmente para logra el máximo aprovechamiento de la adherencia. 
Para lograr la máxima fiabilidad, el equipo eléctrico de potencia está integrado por dos 
bloques independientes. Cada bloque corresponde a los ejes de un bogie y está formado por 
un convertido de entrada, circuito intermedio de corriente continua (2.800 V) y dos 
onduladores (PWR) que alimenta independientemente los dos motores de tracción del bogie. 
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El freno de servicio principal es el eléctrico y desarrolla una potencia de servicio continuo de 
5.600 kW con regeneración de energía. La fuerza máxima de freno es aproximadamente de 
170 kN. El freno neumático actúa en dos escalones. Entre 220 y 160 km/h actúa una fuerza de 
frenado de 45 kN sobre la llanta y por debajo de 160 km/h de 90 kN. Lleva dos bloques de 
freno por rueda. 
Estas máquinas tienen el “blending” (uso conjugado del freno eléctrico y neumático) e 
incorporaron como novedad la transmisión eléctrica (Ep) de las órdenes al freno neumático del 
tren. 
  
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
125 
 
ANEXO III: RECORDS ESPAÑOLES DE VELOCIDAD. 
 
A continuación enumeramos los récords de velocidad del ferrocarril español desde la llegada 
de la alta velocidad: 
MODELO RAMA FECHA VELOCIDAD 
Locomotora S-252  1991 256 km/h 
Serie 100 100-002 10-Enero-1992 325 km/h 
Serie 100 100-015 Enero-1993 348,2 km/h 
Serie 100 100-015 23-Abril-1993 356,8 Km/h 
Talgo 350 (Serie 102)  11-Octubre-2002 362 km/h 
Talgo 350 (Serie 102)  26-Junio-2004 365 km/h 
Serie 103 103-002 2-Julio-2006 390 km/h 
Serie 103 103-002 15-Julio-2006 403,7 km/h 
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CONCLUSIONES. 
 
En el primer capítulo hacíamos referencia clara y determinante al PTF, como proyecto de 
impulso definitivo para la regeneración de la red ferroviaria española, lastrada por sus 
anticuadas infraestructuras y materiales. 
Si bien, el PTF no hablaba de alta velocidad como tal sino como una regeneración del sistema 
ferroviario español, no debemos olvidar que en ese proyecto se fijaba un objetivo en el cual el 
horizonte era el año 2000. A fin de cuentas y a pesar de que el cambio del tipo de ancho en la 
línea Madrid-Sevilla supuso un retraso en el resto de infraestructuras, pues de los casi 2 
billones de pesetas presupuestados gran parte fue a parar a la que sería la primera línea de 
alta velocidad del país, es importante comprobar si esa meta que en 1986 se tenía ha 
conseguido materializarse en la realidad de la mejora de los tiempos de viaje. Así pues 
tomando la referencia de la figura 4 y los tiempos actuales de viaje vemos de manera fácil si  
las expectativas han sido sobrepasadas, igualadas o por el contrario ni siquiera se acercan a lo 
que se pensaba. 
Trayecto T. en 1986 
T. esperado 
(PTF) 
T. actual 
(servicio) 
Tipo 
de línea 
Tramo compartido 
A.V. + 
Convencional 
Porcentaje 
respecto a 
expectativas 
Madrid-Valladolid 2h 42min 1h 8min 
56min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +17,64% 
Madrid-Palencia 3h 14min 1h 33min 
1h 46min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional 
Madrid-Valladolid -7,07% 
Madrid-Santander 6h 9min 4h 2min 
4h 35min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -13,64% 
Madrid-León 4h 16min 2h 15min 
2h 51min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -26,67% 
Madrid-Gijón 7h 8min 4h 51min 
5h 35min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -15,1% 
Madrid-Burgos 2h 41min 1h 55min 
2h 19min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -20,8% 
Madrid-Vitoria 4h 29min 2h 58min 
3h 36min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -21,35% 
Madrid-Bilbao 5h 46min 3h 41min 
4h 57min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -34,39% 
Madrid-Irún 6h 34min 4h 44min 
5h 10min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional Madrid-Valladolid -9,15% 
Madrid-Zaragoza 3h 6min 2h 34min 
1h 15min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +51,3% 
Zaragoza-Lérida 1h 46min 1h 19min 
42min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +46,84% 
Zaragoza-Barcelona 3h 37min 2h 52min 
1h 28min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +48,84% 
Barcelona-Valencia 3h 50min 2h 35min 
2h 48min 
(EUROMED) 
Alta 
velocidad 
 -8,38% 
Madrid-Albacete 2h 27min 1h 49min 
1h 20min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +26,6% 
Madrid-Valencia 4h 29min 3h 16min 
1h 38min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +50% 
Madrid-Alicante 4h 13min 3h 6min 
2h 5min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +32,79% 
Madrid-Murcia 4h 45min 3h 28min 
4h 9min 
(ALTARIA) 
A.V. + 
Convencional 
Madrid-Albacete -19,71% 
Madrid-Ciudad 
Real 
2h 15min 1h  
50min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +16,67% 
Madrid-Córdoba 4h 42min 2h  
1h 42min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +15% 
Madrid-Sevilla 5h 57min 2h 48min 
2h 20min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +16,67% 
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Madrid-Málaga 7h 16min 4h 13min 
2h 20min 
(AVE) 
Alta 
velocidad 
 +44,66% 
Madrid-Vigo 8h 19min 5h 59min 
6h 12min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional 
Madrid-Valladolid -3,62% 
Madrid-Coruña 8h 55min 6h 44min 
6h 3min 
(ALVIA) 
A.V. + 
Convencional 
Madrid-Valladolid 
Orense-Santiago 
+10,15% 
Fig.87. Relación de tiempos de viaje (Fuente, elaboración propia). 
Del cuadro se extrae de manera general que los tiempos han mejorado, como es lógico, 
aunque no todas las líneas han evolucionado de la misma manera.  
La sucesión de inauguraciones de líneas de alta velocidad en estos últimos 22 años ha ido 
guiando el desarrollo ferroviario de alta velocidad pero sigue habiendo tramos de la red que 
pese a que en 1986 entraban en el PTF como obras indispensables, ya sea la resolución al 
estrangulamiento del puerto de Orduña, posteriormente conocido como el proyecto de la Y 
vasca, el cual todavía se encuentra en proceso de construcción, o el acceso norte-noreste 
(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-León, La Rioja y Navarra) del cual sólo se han 
inaugurado dos tramos de alta velocidad, el de Madrid-Valladolid y el tramo Orense-Santiago 
del corredor a Galicia, siguen sin estar completados. De esta manera, se aprecia en la tabla 
anterior que todos aquellos trayectos pertenecientes al proyecto del corredor norte-noroeste 
o en los que entra en juego la Y vasca, son los que menos ganancia de tiempos tienen (con la 
salvedad del recorrido Madrid-Valladolid), claramente relacionados con la falta de actuaciones 
terminadas.  
 
Fig.88. Estado de las infraestructuras de alta velocidad 2013 (Fuente, Google). 
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En lo referente al estado de las líneas de alta velocidad en España, según el informe de la U.I.C. 
sobre las líneas de alta velocidad en España del 1 de noviembre de 2013, es el que a 
continuación se muestra: 
TRAMOS EN OPERACIÓN V. máxima (km/h) Año Distancia (km) 
Madrid-Sevilla 270 1992 471 
Madrid-Lérida 300 2003 519 
Zaragoza-Huesca 200 2003 79 
Madrid(La Sagra)-Toledo 250 2005 21 
Córdoba-Antequera 300 2006 100 
Lérida-Camp de Tarragona 300 2006 82 
Madrid-Segovia-Valladolid 300 2007 184 
Antequera-Málaga 300 2007 55 
Camp de Tarragona-Barcelona 300 2008 88 
Baipás Madrid 200 2009 5 
Madrid-Valencia/Albacete 300 2010 432 
Figueras-Frontera(Perpignan) 300 2010 20 
Orense-Santiago 300 2011 88 
Barcelona-Figueras 300 2013 132 
Albacete-Alicante 300 2013 239 
  Total= 2.515 
TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN V. máxima (km/h) Año Distancia (km) 
(Madrid-Valencia/Alicante)-Murcia/Castellón 300  231 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián 250  175 
Variante de Pajares 250  50 
Bobadilla-Granada 250  109 
La Coruña-Vigo 250  158 
Navalmoral-Caceres-Badajoz-Fr. Portugal 300  278 
Sevilla-Cadiz 250  152 
Hellín-Cieza (Variante de Camarillas) 250  27 
Sevilla-Antequera 300  128 
  Total= 1.308 
TRAMOS EN PROYECTO V. máxima (km/h) Año Distancia (km) 
Valladolid-Burgos-Vitoria 300  211 
Venta de Baños-León-Asturias   238 
Madrid-Navalmoral de la Mata 300  191 
Almería-Murcia   190 
Valencia-Castellón   64 
Olmedo-Zamora-Orense 300  323 
Palencia-Santander 300  201 
Zaragoza-Castejón-Logroño 250  149 
Castejón-Pamplona 300  75 
Orense-Vigo(vía Cerdedo) 250  60 
  Total= 1.702 
 Kilómetros totales en España = 5.525 
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Son pues 2.515 kilómetros construidos los que componen la red de alta velocidad española 
actualmente. 
 La pionera de las líneas españolas fue la Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992. Muy criticada en 
su momento, pues se creía que la primera debería haber sido la Madrid-Barcelona. En la 
sociedad de la época se llegó a decir que se elegía la de Sevilla porque el entonces presidente 
de gobierno, Felipe González, era de allí. 
 Buscando razones técnicas y no políticas hay que señalar, como ha quedado expuesto en el 
primer capítulo, que el estrangulamiento ferroviario que existía en el paso de Despeñaperros 
era tremendo y había que tomar una solución al respecto si no se quería que el ferrocarril 
desapareciese. Esta pues sería la justificación técnica para que fuese la línea Madrid-Sevilla la 
elegida en vez de la Madrid-Barcelona.  
Por otro lado, hay que destacar de manera positiva la gran rapidez (apenas cuatro años) con la 
que se acometió la obra de la línea. En la figura 89 puede observarse el tiempo de construcción 
en comparación con otras líneas europeas de la época. 
 
Fig.89. Desarrollo temporal de las líneas de alta velocidad en Europa puestas en servicio comercial hasta 1996  
(Fuente, elaboración propia). 
Bien es verdad que para que esto fuese posible la mitad de los equipos de obras públicas 
existentes en España tuvieron que emplearse en este cometido.  
También es cierto que posiblemente debido a la premura con la que se construyo esta línea 
buena parte del trazado a fecha de hoy no se consideraría de alta velocidad pues sólo en unos 
pocos kilómetros se puede circular a 300 km/h. Como ejemplo se puede citar el paso de la 
línea por Puetollano. En menos de 6 kilómetros se concentran dos curvas de 2.300 metros de 
radio, situadas al comienzo y al final de la sección, y entre ellas se suceden otras cuatro de 
radios muy reducidos: 800, 335, 400 y 520 metros. Esto obliga a reducir la velocidad a menos 
de 80 km/h al entrar y salir de la localidad, e incluso a 70 km/h al paso por la estación. Estos 
radios de curva y velocidades tan bajas chocan de frente contra los cánones que rigen la alta 
velocidad actualmente y son debidos a la mala decisión que se tomó al mantener la traza que 
seguía la línea convencional en vez de proyectar un nuevo tramo. 
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Tenemos que tener en cuenta que entonces se consideró que el radio mínimo de curva fuese 
de 4.000 metros (con excepciones) y que la línea fue concebida para velocidades máximas de 
250 km/h aunque poco a poco se fue aumentando la velocidad hasta llegar hasta los 270 km/h 
(se le permite la circulación a 300 km/h en un tramo de 12 km). 
Detalle importante es reseñar que las líneas que la siguieron, gran parte de ellas, han sido 
diseñadas para 350 km/h y unos radios mínimos de 7.250 metros. Como curiosidad mencionar 
en la LAV de Madrid a Valladolid, en concreto la mayor parte del trazado Segovia y 
Matapozuelos (Valladolid) los radios de curva y la anchura de la plataforma fueron diseñados 
con la vista puesta en una posible explotación futura a una velocidad máxima teórica de hasta 
500 km/h. En este tramo se pueden ver radios de curva de más de 15.000 metros. 
Con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla se introdujo el concepto de compromiso de 
puntualidad, desde 1992 Renfe estableció que si el tren llegaba a destino con un retraso 
superior a cinco minutos, se devolvía el cien por cien del importe del billete. Sin embargo este 
dato positivo para el pasaje que sufriese retrasos hizo que Renfe se replantease los tiempos de 
viaje, pues ya en septiembre de 1994 el tiempo mínimo era de 2 horas y 15 minutos y se 
mantuvo durante los noventa y principios de la primera década del siglo XXI pero ya desde 
hace unos cuantos años Renfe decidió aumentar el tiempo hasta las 2 horas y 20 minutos. El 
motivo, según mi opinión, sería poder disponer de un colchón de 5 minutos de más y así evitar 
retrasos superiores a los 5 minutos y la pertinente devolución del importe de los billetes. 
Volviendo a lo que pretendía el PTF, hay que hablar de las conexiones con la frontera francesa, 
dentro de la línea Madrid-Barcelona y con la frontera portuguesa. Ambas se enmarcaban entre 
las grandes propuestas del PTF, propuestas que se han dilatado en el tiempo hasta nuestros 
días.  
Si hablamos de la conexión con Francia, ya en 1992 se hablaba de que en 2002 sería posible la 
conexión Barcelona-París en 4 horas y 30 minutos, nada más lejos de la realidad ya que como 
ya hemos expuesto en el tercer capítulo, no sería hasta diciembre de 2010 cuando se puso en 
servicio comercial el tramo entre Figueras y Perpignan, y hasta el 15 de diciembre de 2013 
cuando se pondría en servicio la conexión completa. 
 Actualmente el tiempo mínimo en el servicio directo de Barcelona a París es de 6 horas y 25 
minutos, casi dos horas más de lo estimado. Si el viaje lo queremos hacer desde Madrid serán 
9 horas y 23 minutos lo que nos costará llegar a París. 
La conexión con la frontera portuguesa todavía se encuentra en obras, como la mayoría de las 
propuestas del PTF tardó en hacerse efectiva. 
Ya hemos comentado antes que “casi” todas las líneas de alta velocidad construidas después 
de la de Madrid-Sevilla tenían un diseño de trazado para 350 km/h, y con “casi” me quiero 
referir a la línea de supuesta alta velocidad entre Zaragoza y Huesca. Según la definición de la 
UIC, se considera que una línea de alta velocidad (LAV) es una línea ferroviaria construida 
especialmente para permitir la circulación de trenes de alta velocidad, a velocidades 
superiores a 250 km/h para líneas de nueva construcción o 200 km/h para líneas reformadas. 
En tal caso, y dado que ésta fue de nueva construcción, teniendo en cuenta que de sus casi 80 
Estudio crítico sobre las líneas de alta velocidad en España. 2014 
 
131 
 
kilómetros 60 pueden hacerse a una velocidad máxima de 200 km/h (Zaragoza-Tardienta) y el 
resto a un máximo de 160 km/h, podemos decir que es una línea por la que circula material de 
alta velocidad, pero ni mucho menos es una línea de alta velocidad al uso. Este hecho, añadido 
al sentimiento generado durante las últimas 3 décadas de la posibilidad de la posible 
reapertura de la línea de Canfrac-Oloron, genera críticas, como por ejemplo la de Luis Granell, 
miembro de la Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Oloron, que aduce que 
las ganancias de tiempo en comparación con la línea convencional no son tan grandes y sí 
acaso la conexión de Madrid con Huesca (único servicio de alta velocidad en el tramo 
Zaragoza-Huesca) no ha lugar para haber construido una línea de alta velocidad por la que 
circula un solo tren al día. 
Otros detalles que llaman la atención en cuestión de velocidades en otras líneas son los 
problemas en los túneles de nueva construcción. Por poner un ejemplo en los túneles de 
Abdalajís y Guadarrama (Actualmente en el de Pajares), dentro de los trazados de Córdoba-
Málaga y Madrid-Valladolid diseñados para 350 km/h en los cuales la velocidad máxima 
comercial es de 300 km/h, es chocante ver como al paso por esos túneles, hitos de la 
construcción ferroviaria española, tienen que rebajar su velocidad de paso hasta los 180 km/h 
o incluso menos, debido a fallos de diseño concretamente. Como explica Manuel Melis, 
Catedrático de Ferrocarriles y de Ingeniería del Terreno, la excavación con tuneladora deja 
siempre un hueco entre el anillo de revestimiento y la roca. Este hueco debe rellenarse 
siempre de un material absolutamente impermeable, que suele ser mortero de cemento, y de 
esa forma el túnel queda dentro del terreno como un tubo sin agujeros. Si para ahorrar este 
dinero no se rellena el hueco con mortero, sino con la propia gravilla de la excavación y sin 
cemento, se está haciendo un túnel permeable como el tubo con agujeros. Como 
consecuencia llegan las filtraciones y su solución es hacer un enorme y carísimo anillo interior 
en el túnel, provocando de forma directa que la velocidad de paso por el túnel tenga que ser 
reducida al reducirse la sección libre del túnel. 
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